



Styre: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Styresak: 1/16

Møtedato: 02.02.2016

Dato: 20.01.2016

Arkivsaknr: 2015/12606-KIH

Orientering om status for studieprogramprosjektet HF2018

Bakgrunn

Det vises til fakultetsstyresakene 62/15 og 67/15.

Vedlagt er en oppdatert milepælsplan for prosjektet og oversikt over medlemmene i prosjektorganisasjon. Det vil bli gitt en muntlig orientering om status for gjennomføring av prosjektet i møtet.

Det er utarbeidet en egen prosjektnettside der informasjon legges ut fortløpende.

<http://www.uib.no/hf/94782/hf-2018>

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar status for studieprogramprosjektet til orientering.

Margareth Hagen
dekan

Trine Moe
fakultetsdirektør



Milepælsplan for studieprogramprosjektet HF2018

Oppdatert 20. jan. 2016

Dato	Viktige milepæler
FASE 1 – Kartlegging og veivalg	
Fredag 11. januar	Første møte i Styringsgruppen - Mandat, milepælsplan, drøfting, møteplan
15. januar	Første møte i Prosjektgruppen
19. januar	Prosjektgruppen sender bestilling til studieprogrammene
22. januar	Allmøte HF
25. jan – 5. februar	Møter med Institutter og fagområder
<u>2. februar</u>	<u>Orientering i Fakultetsstyret</u>
8. februar	Møte i prosjektgruppen
10. februar	Møte i Styringsgruppen
19. februar	Frist svar på bestilling fra studieprogrammene
25. februar	Heldagsseminar
1. mars	Delrapport fra Prosjektgruppen sendes Styringsgruppen
Fredag 4. mars	Møte i Styringsgruppen
FASE 2 – Lage programskisser	
7. mars	Nedsette arbeidsgrupper som skal utforme skisser til studieprogrammer
<u>15. mars</u>	<u>Orientering i Fakultetsstyret</u>

22. april	Frist for arbeidsgruppene til å levere skisser til studieprogrammer
<u>3.mai</u>	<u>Orientering i fakultetsstyret</u>
9. mai	Møte i prosjektgruppen
20. mai	Prosjektgruppen sender sin rapport til Styringsgruppen
24. mai	Fakultetslederkonferanse (Heldagsmøte)
27. mai	Møte i Styringsgruppen - Behandle prosjektgruppens rapport og anbefalinger
<u>14. juni</u>	<u>Behandling i Fakultetsstyret (Heldagsmøte)</u> - Prosjektgruppens rapport og styringsgruppens anbefalinger

Høsten 2016

- Primo september: Prosjektgruppens sendes på høring til enhetene
- Medio oktober: Frist for enhetene til å svare på høringen
- **November: Programskisser behandles i fakultetsstyret.**

FASE 3 – Lage Studieplaner

- Desember: Fakultetsledelsen nedsetter arbeidsgrupper for utarbeiding av studieplaner

Våren 2017

- Januar- juni: Utarbeiding av detaljerte studieplaner og søknad om oppretting av nye studieprogrammer(NOKUT-mal)
- **Mars: Fakultetsstyret behandler Utdanningsmelding om hvilke studieprogrammer som anbefales opprettet/nedlagt**
- Mars-november: Rekrutteringsmateriell til nye studieprogrammer utarbeides

Høst 2017

- **September: Fakultetsstyret behandler nye studieplaner**

FASE 4 – Iverksetting av studieplanene

- September: Innsending av fulldokumenterte søknader om oppretting av nye program/nedlegging av eksisterende program til Universitetsstyret
- Mars-November: Rekrutteringsmateriell utarbeides

Vår 2018

- Nye studieprogrammer lyses ut med oppstart høsten 2018

Styringsgruppen har følgende medlemmer:

Margareth Hagen, leder

Birgit Mjeldheim

Jan Heiret

Åse Johnsen

Trine Moe

Kjell Erik Lommerud

Kim Ove Hommen, sekretær

Prosjektgruppen har følgende medlemmer

Claus Huitfeldt, leder

Dag Elgesam,

Gjert Frimann Vestrheim

Hilde Corneliussen

Sigbjørn Apeland

Anne Katrine Bang

Sorin Bangu

Silje Grønner Stang

Ranveig Lote, sekretær

Prosjektleder: Claus Huitfeldt

Prosjektkoordinator: Kim Ove Hommen

Prosjektnettside: <http://www.uib.no/hf/94782/hf-2018>