

Justert plan
8 6/16



Milepælsplan for studieprogramprosjektet HF2018

Oppdatert 03. mai. 2016

Dato	Viktige milepæler
<u>FASE 1 – Kartlegging og veivalg</u>	
Fredag 11. januar	Første møte i Styringsgruppen - Mandat, milepælsplan, drøfting, møteplan
15. januar	Første møte i Prosjektgruppen
19. januar	Prosjektgruppen sender bestilling til studieprogrammene
22. januar	Allmøte HF
25 jan – 8. februar	Møter med Institutter og fagområder
<u>2. februar</u>	<u>Orientering i Fakultetsstyret</u>
8. februar	Møte i prosjektgruppen
10. februar	Møte i Styringsgruppen
19. februar	Frist svar på bestilling fra studieprogrammene
24. februar	Møte i prosjektgruppen
3. mars	Heldagsseminar
10. mars	Møte i Styringsgruppen
<u>FASE 2 – Lage programskisser</u>	
<u>15. mars</u>	<u>Orientering i Fakultetsstyret</u>
6. april	Møte i prosjektgruppen - HSU er invitert
20. april	Møte i prosjektgruppen

27. april	Møte i Styringsgruppen
2. mai	Møte i Styringsgruppen
<u>3.mai</u>	<u>Orientering i fakultetsstyret</u>
9. mai	Møte i prosjektgruppen
20. mai	Prosjektgruppen sender utkast til rapport til Styringsgruppen
24. mai	Fakultetslederkonferanse (Heldagsmøte)
25. mai	Møte i prosjektgruppen
27. mai	Møte i Styringsgruppen
10. juni	Frist for arbeidsgruppene til å levere programskisser
<u>14. juni</u>	<u>Orientering i Fakultetsstyret</u>
14. juni	Møte i Styringsgruppen
16. juni	Møte i prosjektgruppen
21. juni	Allmøte HF

Høsten 2016

- **10. august. Møte i prosjektgruppen**
- **17. august. Møte i Styringsgruppen. Prosjektgruppen overleverer sin rapport**
- **6. september. Informasjon og drøfting i fakultetsstyret.** Prosjektgruppens rapport og styringsgruppens anbefalinger
- **Ca. 10. september.** Prosjektgruppens anbefalinger sendes på høring til enhetene og eventuelt andre interessenter
- 1. november: Frist for enhetene til å svare på høringen
- **November: Programskisser behandles i fakultetsstyret.**

FASE 3 – Lage Studieplaner

- Desember: Fakultetsledelsen nedsetter arbeidsgrupper for utarbeiding av studieplaner

Våren 2017

- Januar- juni: Utarbeiding av detaljerte studieplaner og søknad om oppretting av nye studieprogrammer(NOKUT-mal)
- **Mars: Fakultetsstyret behandler Utdanningsmelding om hvilke studieprogrammer som anbefales opprettet/nedlagt**
- Mars-november: Rekrutteringsmateriell til nye studieprogrammer utarbeides

Høst 2017

- September: Fakultetsstyret behandler nye studieplaner

FASE 4 – Iverksetting av studieplanene

- September: Innsending av fulldokumenterte søknader om oppretting av nye program/nedlegging av eksisterende program til Universitetsstyret
- Mars-November: Rekrutteringsmateriell utarbeides

Vår 2018

- Nye studieprogrammer lyses ut med oppstart høsten 2018

Prosjektnettside: <http://www.uib.no/hf/2018>