

# Milepælsplan for studieprogramprosjektet HF2018



Oppdatert 28.11.16

## Høsten 2016

- **10. august. Møte i Prosjektgruppen**
- **17. august. Møte i Styringsgruppen.**
- **31. august.** Frist for arbeidsgruppene til å levere programskisser
- **6. september. Informasjon i Fakultetsstyret**
- **8. september. Møte i Prosjektgruppen**
- **14. september. Møte i Prosjektgruppen. Ferdigstille rapport**
- **16. september. Møte i Styringsgruppen. Behandle prosjektgruppens rapport**
- **26. september. Møte i Styringsgruppen. Styringsgruppens anbefalinger**
- **20. oktober. Informasjon og drøfting i Fakultetsstyret.** Prosjektgruppens rapport og Styringsgruppens anbefalinger.
- 21. oktober. Programskissene sendes på høring ved enhetene.
- 24. november: Frist for enhetene til å svare på høringen
- **28. november. Møte i Styringsgruppen. Drøfte høringsinnspill**
- **29 november. Møte i Styringsgruppen. Drøfte høringsinnspill**
- **6. desember. Informasjon i Fakultetsstyret.**
- **20. desember. Behandling av ny studieprogramportefølje i Fakultetsstyret**

## FASE 3 – Lage Studieplaner

### Våren 2017

- Januar- juni: Utarbeiding av detaljerte studieplaner og søknad om oppretting av nye studieprogrammer(NOKUT-mal)
- **Mars: Fakultetsstyret behandler Utdanningsmelding med hvilke studieprogrammer som anbefales opprettet/nedlagt**
- Mars-november: Rekrutteringsmaterieill til nye studieprogrammer utarbeides

### Høst 2017

- **September: Møte i Fakultetsstyret. Behandle nye studieplaner.**
- September: Innsending av fulldokumenterte søknader om oppretting av nye program/nedlegging av eksisterende program til Universitetsstyret
- Desember: Universitetsstyret behandler nye studieplaner

## FASE 4 – Iverksetting av studieplanene

### Vår 2018

- Nye studieprogrammer lyses ut med oppstart høsten 2018

### Høst 2018

- Første opptak til nye studieprogrammer

Prosjektnettside: <http://www.uib.no/hf/2018>