**Universitetet i Bergen**
Det medisinsk-odontologiske fakultet

Sak nr.: 2011/2047

Styresak: 94/16

Møte: 26.10.2016

## Prosjektplan for ny studieplan medisin UiB perioden 2016-2021, inkludert prosjektorganisering

**Bakgrunn**
Prosessen med ny studieplan i medisin ble initiert i fakultetsstyremøte 23. juni 2010 (sak 80/10) med oppstart av komitéarbeid. Styret har vært løpende orientert om arbeidet, og i styresakene 52/13 (12. juni 2013) og 73/13 (18. september 2013) ble prosjektorganisasjon og fremdriftsplaner for arbeidet fremlagt. Historikk om arbeidet er oppsummert i milepælsplan tilgjengelig på prosjektets nettsider: http://www.uib.no/mofa/65628/planverk
Foreliggende prosjektplan bygger på tidligere planverk, nå med skissering av milepæler frem til juni 2021. Se vedlegg 1.

Høsten 2013 ble det etablert en prosjektorganisasjon for ny studieplan, med styringsgruppe og prosjektgruppe. For å kunne ivareta rollen som faglig prosjektleder ble funksjonen som visedekan for utdanning styrket fra våren 2014, fra en til to visedekaner; en visedekan for medisin (faglig prosjektleder, Arne Tjølsen) og en visedekan for bachelor- og masterprogram (Inge Fristad). Ved utløpet av inneværende dekanperiode vil denne ordningen fases ut, og dette danner grunnlag å drøfte rammer for prosjektorganisasjonen fremover – se tillegget til prosjektplanen her (vedlegg 2).

I mandatet for prosjektgruppen, jfr. http://www.uib.no/mofa/65403/prosjektgruppe , heter det blant annet at: *Gruppen skal (…) koordinere planleggingsarbeidet frem mot implementering av studieplanen. Gruppen skal fungere frem til alle semestre er detaljplanlagt. Dette arbeidet planlegges ferdig i juni 2016, med mulighet for justering. (*Fremdriftsplan er justert underveis, jfr. styresak 73/13 og foreliggende oppdaterte plan).

Styringsgruppen, ledet av dekan, har siden høringsrunden for ny studieplan i 2013 hatt en sentral rolle i å koordinere prosessen. Gjennom kommunikasjon mellom fakultetsledelse og prosjektgruppe har en sikret at arbeidet har god progresjon, foregår innenfor prosjektets rammer og er i tråd med fakultetets gjeldende strategi og med vedtak gjort av Fakultetsstyret. Jfr. http://www.uib.no/mofa/65904/styringsgruppe

**Prosjektplan**
Forslag til prosjektplan for 2016 – 2021 ble fremlagt i styringsgruppens møte 27. september. Prosjektplanen inneholder en kronologisk oversikt over milepæler i studieplanarbeidet frem til uteksaminering av første kull på ny studieplan (kull 2015h) våren 2021.

Prosjektplanen fungerer som en oversikt over kommende års arbeid, der aktivitetsplan med leveranser angir nærmere beskrivelse av arbeidet for de enkelte semesterstyrer, arbeidsgrupper og studieadministrasjon.

Styringsgruppen hadde ingen innsigelser til foreliggende forslag til plan.

**Utfasing av prosjektorganisasjon**
Plan for prosjektorganisasjonen (vedlegg 2) handler om hvor lenge studieplanarbeidet i Medisin 2015 skal være organisert som et prosjekt. På styringsgruppens møte 27. september tydeliggjorde drøftingen at hensynet til kontinuitet i planarbeidet må balanseres med behov for kontinuerlig endring og tilpassing av en studieplan i medisin. Styringsgruppen har et ønske om at endringsvilje også skal prege studiet i årene fremover, men ser at en sikring av igangsatt revisjon er viktig og nødvendig for å ivareta intensjoner i studieplanen og den langsgående sammenhengen mellom semestrene. Prosjekt ny studieplan er et krevende arbeid for hele organisasjonen, og det jobbes med å få på plass gode driftsrutiner for semestrene innenfor ordinær programadministrasjon.

Styringsgruppen anbefaler at prosjektet opprettholdes frem til sommeren 2018, med prosjektgruppe og dedikert faglig prosjektleder.
Funksjonsperioden for sittende programutvalgsledere går ut 31.07.2017, og hvorvidt leder av Programutvalg for medisin skal fortsette å ha prosjektlederansvar for studieplan Medisin 2015 – slik som i dag – ble drøftet. For å sikre kompetanseoverføring og ansvarsdeling mellom prosjektleder og programutvalgsleder bør dette være to separate roller. Prosjektet for ny studieplan skal rapportere til programutvalget.

Det anbefales videre at styringsgruppen legges ned sommeren 2017, samtidig med skifte av dekanat. Nytt dekanat må videre ta stilling til ev. videreføring av styringsgruppe og hvordan faglig ledelse av studieprogrammet i medisin skal ivaretas, dvs. funksjon og rolle for hhv. Programutvalg for medisin og utvalgets leder.

Styringsgruppens anbefalinger legges frem for styret med følgende

**Forslag til vedtak**

1. *Fakultetsstyret slutter seg til foreliggende prosjektplan for perioden 2016-2021.*
2. *Styret går inn for at dagens styringsgruppe legges ned sommeren 2017, ved utløpet av dekanperioden. Nytt dekanat bes ta stilling til ev. videreføring. Videre vedtas at prosjektet opprettholdes frem til sommeren 2018, med prosjektgruppe og dedikert faglig prosjektleder.*

Inger Hjeldnes Senneseth
fakultetsdirektør

Kristin Walter
prosjektsekretær

Vedlegg:
- Prosjektplan for ny studieplan medisin UiB, perioden 2016-2021
- Plan for utfasing av prosjektorganisasjonen ny studieplan medisin

17.10.2016/KRWA

# Prosjektplan for ny studieplan medisin UiB, perioden 2016-2021

*Fremlagt for styringsgruppen for ny studieplan medisin på møte 27.09.16*

**Milepælsplan**

| | | |
|---|---|---|
| M1 | Oppstart av nytt tredje og syvende semester (MED3 og MED7) | August 2016 |
| M2 | Skissen for tiende semester vedtas | Oktober 2016 |
| M3 | Oppstart av nytt fjerde og åttende semester (MED4 og MED8) | Februar 2017 |
| M4 | Skissen for ellevte semester vedtas | Februar 2017 |
| M5 | Skissen for tolvte semester vedtas | Mai 2017 |
| M6 | Oppstart av nytt femte og niende semester (MED5 og MED9) | August 2017 |
| M7 | Oppstart av elektive perioder i studiet | Januar 2018 |
| M8 | Oppstart av nytt sjette og tiende semester (MED6 og MED10) | Februar 2018 |
| M9 | Første ordinære OSCE-eksamen MED6 | Juni 2018 |
| M10 | Oppstart av nytt ellevte semester (MED11) | August 2018 |
| M11 | Oppstart av nytt tolvte semester (MED12) | Februar 2019 |
| M12 | Første ordinære OSCE-eksamen MED12 | Juni 2019 |
| M13 | Første overgangskull til ny studieplan uteksamineres (2013 A) | Juni 2019 |
| M14 | Første kull på ny studieplan uteksamineres (kull 2015 H) | Juni 2021 |

**Aktivitetsplan med leveranser**

M1 Semesterstyrene for tredje og syvende semester har forberedt oppstart av nye semestre iht vedtatte føringer for studieplanen

A1.1 Timeplandata levert 01.03.2016

M2 Det gjøres vedtak i Programutvalg for medisin (PUM) på semesterstyrets forslag til skisse for tiende semester

A2.1 Semesterstyret for tiende semester har levert skisse innen fristen 01.10.2016
A2.2 Skissen er sendt til høring ved institutter og Medisinsk Fagutvalg (MFU) med 2-3 ukers frist
A2.3 Skissen er behandlet på møte i prosjektgruppen
A2.4 Øvrige semesterstyrer er orientert om skissen og bedt om å melde inn ev kommentarer

M3 Semesterstyrene for fjerde og åttende semester har forberedt oppstart av nye semestre iht vedtatte føringer for studieplanen

A3.1 Timeplandata levert 01.10.2016

M4 Det gjøres vedtak i PUM på semesterstyrets forslag til skisse for ellevte semester

A4.1 Semesterstyret for ellevte semester har levert skisse innen fristen 01.02.2017
A4.2 Skissen er sendt til høring ved institutter og Medisinsk Fagutvalg (MFU) med 2-3 ukers frist
A4.3 Skissen er behandlet på møte i prosjektgruppen
A4.4 Øvrige semesterstyrer er orientert om skissen og bedt om å melde inn ev kommentarer

M5 Det gjøres vedtak i PUM på semesterstyrets forslag til skisse for tolvte semester

A5.1 Semesterstyret for tolvte semester har levert skisse innen fristen 01.05.2017
A5.2 Skissen er sendt til høring ved institutter og Medisinsk Fagutvalg (MFU) med 2-3 ukers frist
A5.3 Skissen er behandlet på møte i prosjektgruppen
A5.4 Øvrige semesterstyrer er orientert om skissen og bedt om å melde inn ev kommentarer

M6 Semesterstyrene for femte og niende semester har forberedt oppstart av nye semestre iht vedtatte føringer for studieplanen

A6.1 Timeplandata levert 01.03.2017

M7 Komiteen for elektive perioder har forberedt oppstart av første fire-ukers periode med elektive kurs i ny studieplan

A7.1 Medisinsk Fagutvalg har meldt inn ønsker om kurs våren 2016
A7.2 Institutt/fagområder har meldt inn forslag til kurs innen 01.06.2016
A7.3 Komiteen for elektive perioder har planlagt og koordinert et tilbud om aktuelle kurs for januar 2018

M8 Semesterstyrene for sjette og tiende semester har forberedt oppstart av nye semestre iht vedtatte føringer for studieplanen

A8.1 Timeplandata levert 01.10.2017

M9 Semesterstyret for sjette semester har i samarbeid med ressursgruppen for OSCE-eksamener forberedt første ordinære OSCE-eksamen som del av semestereksamen for semesteret

M10 Semesterstyret for ellevte semester har forberedt oppstart av nytt semester iht vedtatte føringer for studieplanen

A10.1 Timeplandata levert 01.03.2018

M11 Semesterstyret for tolvte semester har forberedt oppstart av nytt semester iht vedtatte føringer for studieplanen

A11.1 Timeplandata levert 01.10.2018

M12 Semesterstyret for tolvte semester har i samarbeid med ressursgruppen for OSCE-eksamener forberedt første ordinære OSCE-eksamen som del av avsluttende eksamen for studiet

M13 Kull 2013A har som første overgangskull fullført 7. – 12. semester på ny studieplan Medisin 2015

M14 Kull 2015HØST har som første kull fullført alle semestre på ny studieplan Medisin 2015

**Tillegg:**
I aktivitetsplanen må det legges informasjon og kommunikasjon i vår organisasjon, og tiltak for forankring i alle deler av både vår og samarbeidende organisasjoner.

Som vedlegg til milepælsplanen ligger anbefalt skisse for prosjektorganiseringen for samme periode.

12.09.16-kw/at

Vedlegg 2, styresak 94-16

Vedlegg til prosjektplan for ny studieplan, perioden 2016 - 2021

# Plan for (utfasing av) prosjektorganisasjon ny studieplan medisin MOF/UiB

*Justert av styringsgruppen for ny studieplan i møte 27.09.16*

**Milepæler i planperioden - oppsummert:**

| | | |
|---|---|---|
| *M1* | *Oppstart av nytt tredje og syvende semester (MED3 og MED7)* | *August 2016* |
| *M2* | *Skissen for tiende semester vedtas* | *Oktober 2016* |
| *M3* | *Oppstart av nytt fjerde og åttende semester (MED4 og MED8)* | *Februar 2017* |
| *M4* | *Skissen for ellevte semester vedtas* | *Februar 2017* |
| *M5* | *Skissen for tolvte semester vedtas* | *Mai 2017* |
| **P1** | **Alle semesterskisser i ny studieplan er vedtatt** | **Mai 2017** |
| *M6* | *Oppstart av nytt femte og niende semester (MED5 og MED9)* | *August 2017* |
| *M7* | *Oppstart av elektive perioder i studiet* | *Januar 2018* |
| *M8* | *Oppstart av nytt sjette og tiende semester (MED6 og MED10)* | *Februar 2018* |
| *M9* | *Første ordinære OSCE-eksamen MED6* | *Juni 2018* |
| *M10* | *Oppstart av nytt ellevte semester (MED11)* | *August 2018* |
| **P2** | **Alle semestre i ny studieplan er timeplanlagt** | **Oktober 2018** |
| *M11* | *Oppstart av nytt tolvte semester (MED12)* | *Februar 2019* |
| *M12* | *Første ordinære OSCE-eksamen MED12* | *Juni 2019* |
| *M13* | *Første overgangskull til ny studieplan uteksamineres (2013 A)* | *Juni 2019* |
| **P3** | **Alle semestre i ny studieplan er implementert** | **Juni 2019** |
| *M14* | *Første kull på ny studieplan uteksamineres (kull 2015 H)* | *Juni 2021* |
| **P4** | **Første kull på ny studieplan er uteksaminert** | **Juni 2021** |

**Prosjektgruppen**

Prosjektgruppen ble oppnevnt og startet sitt arbeid høsten 2013, og har en sentral rolle i ledelse av prosjektet og med bidrag inn i semesterstyrene og arbeidsgrupper for studieplanen. Det å kjenne prosessen bak og helheten i studieplanen er vesentlig for å kunne gjennomføre implementeringen som planlagt. I mandatet for prosjektgruppen, jfr. http://www.uib.no/mofa/65403/prosjektgruppe , heter det blant annet at: *Gruppen skal (…) koordinere planleggingsarbeidet frem mot implementering av studieplanen. Gruppen skal fungere frem til alle semestre er detaljplanlagt. Dette arbeidet planlegges ferdig i juni 2016, med mulighet for justering.*

Justering av planene må ses ift. prosjektmilepælene (P1- P4) i tabellen foran:

**P1** **Alle semesterskisser i ny studieplan er vedtatt i løpet av mai 2017.**
Prosjektgruppen har her en sentral rolle frem til vedtak.

**P2** **Alle semestre i ny studieplan er timeplanlagt når vi kommer til oktober 2018.**
Prosjektgruppen er ved å delta som ressurspersoner i hver sine semesterstyrer involvert i detaljplanleggingen som leder frem til timeplanen. Nødvendig koordinering mellom semestrene er tema på prosjektgruppemøter. I perioden 2016 -2019 er det med overgangsordninger for kull som har gått fra gammel til ny studieplan også ekstra utfordringer for å få timeplanlagte aktiviteter på plass. Det må tas stilling til kollisjoner og nødvendige tilpasninger, og prosjektgruppen får en rolle med å finne løsninger innenfor gode faglige rammer.

*Styringsgruppen anbefaler at prosjektgruppen fungerer frem til sommeren 2018, og at det siste semesteret som skal timeplanlegges (12. semester) legger frem en detaljert skisse for timeplanen på et tidligere tidspunkt enn selve timeplanleggingsfristen.*

**P3** **Alle semestre i ny studieplan er implementert ved utgangen av vårsemesteret 2019**
Implementeringen av det siste semesteret i ny studieplan – 12. semester – blir avgjørende i studieplanarbeidet. Dette semesteret skal også første gjennomføring av en fullskala OSCE-eksamen finne sted, og det må gis nødvendig støtte fra faglig ledelse og studieadministrasjon for å komme i havn med prosjektet.

*Styringsgruppen anbefaler at leder av Programutvalg for medisin (PUM) får de nødvendige fullmaktene til å ivareta et helhetlig programansvar når prosjektorganiseringen er avsluttet. Semesterstyrelederne, som utgjør PUM, vil være viktige ressurser i programledelse.*

**P4** **Første kull på ny studieplan er uteksaminert ved utgangen av vårsemesteret 2021**
Etter at alle semestre i ny plan har vært gjennomført allerede innen juni 2019, så vil semestrene de kommende to årene være i kontinuerlig drift og videreutvikling. Når det første kullet som har gjennomført hele den nye studieplanen uteksamineres juni 2021 er det allikevel grunn til markering. Dette kullet vil både underveis og ved fullføring være sentrale i evaluering av studieplanen, og dette må det settes inne ekstra ressurser på.

*Perioden fra høst 2019 – vår 2021 kan ivaretas innenfor ordinær drift, men fakultetet må ha ekstra oppmerksomhet på evaluering av studieplanen. Prosjektgruppen ser at Enhet for læring har en sentral posisjon i det arbeidet, og at enheten må sikres nødvendige ressurser for å kunne bidra.*

**Styringsgruppen**

Styringsgruppen for ny studieplan, ledet av dekan, har siden høringsrunden for ny studieplan i 2013 hatt en sentral rolle i å koordinere prosessen. Gjennom kommunikasjon med fakultetsledelse og prosjektgruppe har den sikret at arbeidet har god progresjon, foregår innenfor prosjektets rammer og er i tråd med fakultetets gjeldende strategi og med vedtak gjort av Fakultetsstyret. Jfr. http://www.uib.no/mofa/65904/styringsgruppe

*Styringsgruppen bør fungere frem til utgangen av inneværende dekanperiode – til sommeren 2017.*

*Nytt dekanat må ta stilling til ev. videreføring av en styringsgruppe.*

28.09.16 – kw/at