Vedlegg til fakultetsstyresak 105/12

Milepælsplan «Framtidens fakultet» - Høsten 2012

- Link til prosjektets nettsider **http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/framtidens-fakultet/**

Oppdatert pr 02.11.12/KOH

Dato, tidspunkt og sted	Deltakere, møtearena	Agenda
22. juni	**Ekstraordinært fakultetsstyremøte**	**Fakultetsstyrebehandling av ny instituttstruktur**
22. august	Styringsgruppen og AG2 v/leder	Styringsdialog
27. august	Referansegruppe, AG1, fakultetsledelse og AG2	Presentasjon fra AG2, drøfting
28. august	Instituttlederne og AG2 v/leder	Status fra AG2 og drøfting
29. august	Møte i administrativ ledergruppe (administrasjonssjefsmøte)	Status fra AG2 og drøfting
7. september	Fakultetsledelse og AG2	Hele AG2
10. september	IDU (Informasjon- og drøftingsutvalget)	Status rapport fra AG2
12. september	**Fakultetsstyret**	**Informasjon om status fra AG2 og oppdatert milepælsplan**
17. september	AG2	Oversending av rapport til Styringsgruppen
19. september	FU (Forhandlingsutvalget)	- Milepælsplan /gjennomføringsplan
20. september,	Styringsgruppen, fakultetsledelse og AG2	AG2 presenterer sin rapport og overleverer forslaget til fakultetsledelsen
20. september,	Styringsgruppemøte	Drøfter AG2 sin rapport
20. sept – 6 okt	Instituttrådsmøter	Instituttrådene behandler saken og gjør vedtak
24. september	Fakultetsledelse	Offentliggjøring av AG2 rapport
27. september	UiB- styret	Forslag til ny instituttstruktur behandlet og vedtatt i UiB-styret
28. september,	Allmøte for alle ansatte ved fakultetet	Presentasjon av AG2 sin rapport
28. september	Styringsgruppemøte	Drøfte og ferdigstille kommentarer til rapport fra AG2
3. oktober	IDU (Informasjon- og drøftingsutvalget)	Rammer for administrasjonen ved fakultet og institutt
4. oktober	FU (Forhandlingsutvalget)	- Rammer for administrasjonen ved fakultet og institutt

		- Instituttledere
6. oktober	Instituttrådene	Frist for behandling av AG2 rapport som innspill til fakultetsstyresak
10. oktober	Fakultetsledelse	Utsending av fakultetsstyresak
15. oktober	IDU (Informasjon- og drøftingsutvalget)	Fakultetsstyresak – Rammer for administrasjon ved fakultet og institutt
17. oktober	**Fakultetsstyret**	**Ny administrativ organisasjonsstruktur behandles i Fakultetsstyret**
25. oktober		Utkast til bemanningsplan sendes IDU og FU
31. oktober	FU (Forhandlingsutvalget)	Drøfting av rammene for administrasjon ved fakultet og institutt, inkludert skisse til bemanningsplan
02. november	IDU (Informasjons- og drøftingsutvalget)	Drøfting av rammene for administrasjon ved fakultetet og institutt, inkludert skisse til bemanningsplan
5. november	FU (Forhandlingsutvalget)	Bemanningsplan - Forhandling
7. november	**Fakultetsstyret**	**Ny organisasjonsstruktur ved Det medisinsk-odontologiske fakultet**
12. november	Allmøte for administrative tilsatte ved MOF	Presentasjon av bemanningsplan for administrative ved MOF
Uke 46 - 48	Ledere og medarbeidere	Gjennomføre medarbeidersamtaler/ omstillingssamtaler
Uke 46 - 52	Ledelse	Utarbeide kompetanseplaner med bakgrunn i omstillingssamtaler
Ca. uke 49	Instituttvise møter i nye institutt	Ny organisasjonsstruktur,og informasjon om prosess for tekniske funksjoner i 2013
07. desember	Møte i Styringsgruppen	
10. desember	IDU (Informasjons- og drøftingsutvalget)	Orientering om resultat – innplassering og omplassering
12. desember	FU (Forhandlingsutvalget)	Orientering om resultat – innplassering og omplassering
17. desember	Allmøte for Klinisk institutt 1	
17. desember	Allmøte for Klinisk institutt 2	
2013		
1. januar		Iverksetting av ny organisasjon
3. januar	Åpningsseremoni - «nytt» fakultet	
Januar til desember	Ledelse og medarbeidere	Gjennomføring av

		kompetanseplan
Januar til september	Teknikergruppen ved fakultetet	Gjennomføring av prosess for framtidig organisering av gruppen. Oppfølging av AG2 sin rapport
Mars	Alle MOF	Fakultetssamling alle ansatte
September	**Fakultetsstyret**	**Status og oppfølgingsrapport fra omstillingen**