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Bakgrunn 
Arbeidet med redesign av studieprogrammene har fulgt SU-KMD siste året. Forslag til 
redesign og tilhørende emnebeskrivelser ble forelagt KMDs studiekvalitetskomite for vurdering 
og gjennomgang, den 9. desember 2021. Det foreliggende arbeidet ble vurdert i henhold til:  
 

1) UiBs studieforskrift (relevant utdrag vedr krav til studieprogram, undervisning og 
vurdering) 

2) NOKUTs tilsynsforskrift § 2-2 Krav til studietilbudet og §2-3 Krav til fagmiljø, og det 
nasjonale kvalifikasjonsrammeverket 

3) Dekanens anbefalte føringer for studieprogramdesign og emner (BA og MA), 
SU-KMD sak 20/20 (24.09.20) 

 
Studiekvalitetskomiteen gjorde følgende vedtak: 
 

KMDs studiekvalitetskomite viser til gjennomgang av foreliggende materiale, og anbefaler at dette gjøres    
kjent ved fakultetsstyrets behandling av saken. Komiteen anerkjenner det omfattende arbeidet som er 
lagt ned i redesign av studieprogrammene. 

Studiekvalitetskomiteen mener at de manglene som er påpekt i saksfremlegget må på plass før 
programmene er komplett. 

 
Studiekvalitetskomiteen anbefaler videre prosess med disse forbeholdene, med videre implementering 
og mål om oppstart høsten 2022. 

 
Merknad: KMDs studiekvalitetskomite har hatt svært kort tid for vurdering av et omfattende materiale. 
Flere forbehold om anbefalinger er nevnt i saksfremlegget. Det må derfor påregnes at dette kan få 
betydning for implementering av nye emnestrukturer og emner. 

 
I fakultetsstyremøtet 16. desember (sak 80/21) sluttet fakultetsstyret seg til 
studiekvalitetskomiteens vurderinger, og vedtok studieplanendringene slik de ble presentert. 
Fakultetsstyret ba om å få lagt frem jevnlige løypemeldinger i løpet av vårsemesteret om 
implementeringen. 
 
Prodekan for utdanning presenterte en grovskisse for fremdriftsplan i fakultetsstyremøtet, 
som videre vil være utgangspunktet for SU-KMDs vurdering og oppfølging. 
 
 
Til saken – grovskisse: milepæler og ansvarsfordelinger 
De ulike leddene i implementeringsplanen er avhengig av hverandre. Det er en forutsetning at 
ansvar fordeles og arbeidet følges opp i de roller/funksjoner som skisseres. Oppstart høsten 
2022 forutsetter også en tidsplan som overholdes. Grovskissen foreslås slik, og gjennomgås 
videre i SU-KMD-møtet: 



 

Tids-
periode 

Instituttleder 
 

Programledelse/ 
programstyrene 

Studieadministrasjon 

1. januar - 
15. januar 

Budsjett og fordeling 
av ressurser til emner 
må gjøres ferdig. 
 

 
 
 
 
 
 

Arbeid med 
ferdigstilling 
av emnebe-
skrivelser 

 i hh til SKUs 
vurdering  
og vedtak  

fra 9/12/21. 
 
 
 
 
 
 

Utarbeide 
fremdrifts-

plan for 
program-

evaluerings-
prosess: 

 
(2-års 

periode) 
 
 
 
 

Ferdigstilles! 

Forslag til emneansvarlige 
for de ulike emnene 

Etablere workshops: 
1.oversikt over arbeidsfeltet  
2. avklaringer av behov/prioriteringer 
3. Detaljert fremdriftsplan v-22 

15. januar –  
31. januar 

Oppnevning av 
emneansvarlige. 
Arbeidsavtaler  

Klargjøring av valgemner, 
opptak/etc 

Studieplan- og emne strukturer 
legges inn i FS 

Instituttråd: 
Saksforhold/ 
løypemelding 

Forberede informasjon 
som studieadm. skal gi til 
nye søkere 

Involvering av verkstedsleder og evt 
ressursgruppen i planarbeidet 

Informasjon til 
fakultetsledelse: 
løypemelding. 

Avklare praktisk om inn-
/utveksling 

Informasjon til nye søkere 

1. februar – 
15. februar 

 Emneansvarlige: 
arbeidsprosess med 
studieadm 

Workshops og arbeidsmøter – 
sammen med nye emneansvarlige 
(gjentas utover) 

15. februar 
– 
28. februar 

 Workshops/ seminarer 
Fagmiljø 

Informasjon og arbeidsprosesser for 
studentmobilitet 

SU-KMD: første planleggingsmøte om semesterstart 

Informasjon til 
fakultetsledelse: 
løypemelding. 

Ferdigstilling av 
revisjon/korrigering av 
emnetekster og 
vurderingsenheter 

Emnebeskrivelser og revisjoner 
legges inn i FS 

1. mars - 
15. mars 

Instituttråd: 
vedta reviderte emner 
og korrigeringer som 
skal være gjeldende i 
emner fra H-22 

Workshops/ seminarer. 
 
Undervisnings- og 
aktivitetsplaner i emnene 
må vurderes sammen 
med studieadm og 
vekstedsleder.  
Logistikk og 
ressursbehov. 

Forberedelser og tilrettelegginger 
med utgangspunkt i estimater: 
logistikkbehov og avklaringer. 
 
Verkstedsleder og studieadm. 
Ressursgruppen 15. mars – 

31. mars 
Informasjon til 
fakultetsledelse: 
løypemelding. 

1. april – 
15. april 
 
Påske:  
14. -18. 

Instituttråd: 
Vedta fremdriftsplan 
for programevaluering 

 
 
 

Emneansvarlige:  
Frist for innmelding av 
undervisningsaktiviteter i 
emnene. 

Workshops: 
FS/TP/MittUiB 
 
Studieadm-verksteder- Logistikkplan 
for emner/ valgemner. 

15. april –  
30. april 

Informasjon til 
fakultetsledelse: 
løypemelding. 

Arbeid med 
sensorveiledninger i alle 
emner  

FS: Flytte over gamle studenter til ny 
studiestruktur 

Timeplanlegging og koordinering av 
aktiviteter. Logistikk og ressurser 

1. mai – 
15. mai 

Instituttråd: 
Status og evt innspill 

Workshops 
emneansvarlige 

Informasjonsmøter med «gamle» 
studenter. Bl.a. valgemner 

15. mai – 
31. mai 

Informasjon til 
fakultetsledelse: 
løypemelding. 

Felles planleggingsmøte om semesterstart: plan for 
informasjonsmøter til nye og gamle studenter 
 

1. juni – 
15. juni 

 Planleggingsmøter og 
forberedelser til 
semesterstart 

1/6: Frist for publisering av 
timeplaner og emnebeskrivelser 

1. august –  
15. august 

Planleggingsdager: alle 
Semesterstart 

 
SU-KMD inviteres til å komme med innspill til grovskissen, med evt andre viktige milepæler. 
 
 
 
 
 
 



Forslag til vedtak: 
SU-KMD slutter seg til oversikten, med de innspill som fremkom i møtet. 
 
SU-KMD ber om at programstyrer og institutt lager mer detaljerte planer og 
ansvarsbeskrivelser i henhold til grovskissen. Studieadministrasjonen bes om følge opp 
programstyrer og emneansvarlige i de ulike del-prosessene for implementering og oppstart i 
henhold til tidsplan. 
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