



Informasjonsmøte – Mottak BOTT økonomi

03.09.2020





Agenda

- BOTT økonomi
- Endringsprosjekt – mandat og prosess
 - Tidsplan
 - Kommunikasjonsplan og nettside
- Spørsmål





BOTT

- Nye økonomisystemer innføres ved UiB 01.01.21 (endelig beslutning 9.10.2020)
 - Oracle erstattes av UBW (Unit4 Business World)
 - BasWare erstattes av UBW
 - PAGA erstattes av SAP





BOTT

- Med BOTT får vi blant annet:
 - Standardiserte arbeidsprosesser
 - Mer brukervennlige løsninger
 - Større grad av selvbetjening
 - Digitaliserte prosesser





Endringsprosjekt

Målsetningen til BOTT vil kreve at vi endrer arbeidsprosesser, noe som også gjør at vi må se på organisering av arbeidsoppgavene innen økonomiområdet.

Fakultetet har derfor vedtatt å iverksette endringsprosess for å se på organisering og utvikling på økonomiområdet.





Arbeidsgruppens mandat

- Arbeidsgruppen skal utarbeide et helhetlig forslag til organisatorisk løsning som ivaretar BOTT sine målsetninger og sikrer MED en rasjonell og sikker drift for funksjonene innen økonomifeltet.
- I tillegg skal arbeidsgruppen jobbe i tråd med den prosessbeskrivelse som gjelder for omstillingsavtaler ved UiB. Dette innebærer blant annet ansvaret for utarbeidelse av:
 - Fremdrifts- og leveranseplan
 - Informasjons- og kommunikasjonsplan
 - Statusbilde for kompetanse og funksjoner innen de definerte områdene
 - Nye organisasjonsmodeller
 - Bemanningsplaner
 - Plan for innplassering og omdisponering





Styringsgruppens mandat

- Påse at arbeidsgruppen gjennomfører prosjektet i henhold til omstillingsavtalen. Dette innebærer også å sikre ansattes medbestemmelse.
- Sikre at grupper med berettiget interesse for prosjektet blir tilstrekkelig informert og involvert underveis i prosjektet.
- Sikre at prosjektets resultater samsvarer med UiB sitt overordnede mål om effektive og brukervennlige tjenester som understøtter utdanning, forskning, innovasjon og formidling
- Sikre at prosjektets resultater understøtter BOTT-samarbeidet sine beskrivelser av roller og arbeidsflyt i nytt system.
- Sikre en optimal organisatorisk tilpasning for MED.
- Anbefale til fakultetsledelsen en modell for hvordan økonomitjenestene ved MED bør organiseres innenfor rammene for de nasjonale BOTT prosessene og UiBs sentrale implementeringsarbeid.





Tidsplan





Tidsplan - september

- Arbeidsgruppen er nå i prosess med å starte kartlegging.
- Vi planlegger at kartlegging vil bestå av to prosesser:
 - Skriftlig – der økonomene svarer i skjema på spørsmål rundt arbeidsoppgaver, tidsbruk på ulike oppgaver, m.m
 - Muntlig i møte med nærmeste leder og representanter fra arbeidsgruppen.





kommunikasjon

- Ansatte i økonomistillinger er hovedmålgruppen for kommunikasjonen som kommer ut av prosjektet. Vi tar derfor sikte på månedlige møter med dem der det blir gitt informasjon om fremdrift i prosjektet.
- Vi har også opprettet en nettside med informasjon om prosjektet:
<https://www.uib.no/med/137379/bott-økonomi-ved-det-medisinske-fakultet>







UNIVERSITETET I BERGEN

