



Delrapportene gjøres tilgjengelig for alle									
<b>IDU og Forhandlingsutvalget gis info om delrapportene og kan gi innspill til styringsgruppen</b>									
<b>Møte i styringsgruppen: gir universitetsledelsen anbefalinger for fase 2</b>									
Universitetsledelsen beslutter tiltak det er ønskelig å gå videre med og lager plan for prosess									
Eventuelle drøftinger og forhandlinger med IDU og i Forhandlingsutvalget, avhengig av anbefalingenes karakter									
<b>Universitetsstyret: forelagt universitetsledelsens beslutning om utvikling av tjenestene og plan for gjennomføring</b>						23.apr			
<b>Universitetsstyret: forelagt sak om tiltak som ikke er behandlet tidligere i prosessen</b>							28.mai		
Gjennomføring av tiltak for å utvikle tjenestene								2015/2016	
Jevnlig orientering i det sentrale IDU og i Forhandlingsutvalget i aktuelle saker						Dato fastsettes			
Jevnlige informasjonsmøter for ansatte						Dato fastsettes			
Møter med universitetets hovedverneombud						Dato fastsettes			
Besøke fakulteter og avdelinger						Dato fastsettes			