




Juni 2023

# Nyhetsbrev

Prosjektet,  
Bedre arbeidshverdag





## Nyhetsbrev for juni 2023

### Kort om bakgrunn og formål

Prosjektet Bedre arbeidshverdag startet etter innføringen av nytt økonomi- og lønssystem ved UiB. Prosjektet har bestått av fire delprosjekt og ble avsluttet 30. juni 2023.

### Overordnet status i prosjektet

Prosjektet er i avslutningsfasen selv om beslutning på to av prosjektets leveranser forskyves til høsten. Vi ønsker å takke alle som har bidratt i prosjektet, fra styringsgruppe, delprosjektledere, gevinsteiere til prosjektstøtte, deltakere i arbeidsgrupper, piloter og brukerpanel. Vi vil også benytte anledning til å ønske alle en riktig god og velfortjent sommerferie!

I dette nyhetsbrevet kan man lese mer om avslutningen av prosjektet og om status på gjenstående leveranser.

### Delprosjekt Lønnsnær HR

#### *Ferdige leveranser*

- ny rutine for inngåelse og utbetaling av sensurkontrakt
- ny rutinebeskrivelse for oppdragskontrakter
- dashboard for oppfølging av midlertidige kontrakter via DFØ selvbetjeningsportal.

### Delprosjekt UiB Hjelp

#### *Ferdige leveranser*

- veileder for besøkende som skal levere reiseregning. Veilederen er publisert på uib.no og er tilgjengelig på både norsk og engelsk.

### Delprosjekt Kommunikasjon

#### *Ferdige leveranser*

- nettside med veileder for reiseregning for eksterne
- nettside med rutine for oppdragskontrakt for saksbehandlere
- nettside med rutine for sensurkontrakt for saksbehandlere
- informasjonsside for eksterne sensorer/ oppdragstakere.



## Avslutning av prosjektet

Prosjektet *Bedre arbeidshverdag* avsluttes 30. juni. På grunn av gjenstående aktiviteter knyttet til piloteringsløp vil det være noe aktivitet i prosjektet utover høsten.

I slutten av september blir det overgang fra prosjekt til forvaltning. Det vil bli sendt ut nyhetsbrev både i august og september slik at organisasjonen holdes informert og oppdatert om fremgang og aktiviteter i de gjenstående leveransene.



## Status på gjenstående leveranser

### Retningslinjen for inngåelse av kontrakter via DFØ selvbetjeningsportal

Styringsgruppen besluttet 30. juni at retningslinjen skal implementeres over sommeren. Prosjektet vil sørge for en strukturert implementering, opplæring og overføring til forvaltning.

### Rollebeskrivelse for rollene i DFØ selvbetjeningsportal

For å understøtte implementeringen av retningslinjen vil det publiseres en rollebeskrivelse som vil tydeliggjøre hvilke oppgaver og ansvar som ligger til de ulike rollene i DFØ selvbetjeningsportal for UiB.

### Rutine for inngåelse av time- og månedskontrakter i DFØ selvbetjeningsportal

Pilotering av rutinen avsluttes 30. juni. Det er tidligere blitt besluttet at denne rutinen ikke skal implementeres nå, men skal implementeres senere.

### Tilgang til HR data for HR medarbeidere

Piloteringen av denne leveransen startet opp 23. juni og vil vare ut august. Evalueringen av piloten vil bli gjennomført i midten av september, deretter vil leveransen bli tatt opp til beslutning i slutten av september.

### Reiseregning og refusjon for besøkende ved UiB

Piloteringen av denne løsningen er startet og går ut september. I løpet av september vil piloteringen evalueres før løsningen tas opp til beslutning i slutten av måneden.



---

**uib.no**