



## Milepælsplan for studieprogramprosjektet HF2018

Oppdatert 14. mars. 2016

Dato	Viktige milepæler
<a href="#">FASE 1 – Kartlegging og veivalg</a>	
<b>Fredag 11. januar</b>	<b>Første møte i Styringsgruppen</b> - Mandat, milepælsplan, drøfting, møteplan
15. januar	<b>Første møte i Prosjektgruppen</b>
19. januar	Prosjektgruppen sender bestilling til studieprogrammene
22. januar	Allmøte HF
25 jan – 8. februar	Møter med Institutter og fagområder
<b><u>2. februar</u></b>	<b><u>Orientering i Fakultetsstyret</u></b>
8. februar	<b>Møte i prosjektgruppen</b>
<b>10. februar</b>	<b>Møte i Styringsgruppen</b>
19. februar	Frist svar på bestilling fra studieprogrammene
24. februar	<b>Møte i prosjektgruppen</b>
3. mars	Heldagsseminar
<b>10. mars</b>	<b>Møte i Styringsgruppen</b>
<a href="#">FASE 2 – Lage programskisser</a>	
<b><u>15. mars</u></b>	<b><u>Orientering i Fakultetsstyret</u></b>
6. april	<b>Møte i prosjektgruppen</b> - HSU er invitert
<b>20. april</b>	<b>Møte i prosjektgruppen</b>

2. mai	<b>Møte i Styringsgruppen</b> - <b>Drøfte utkast til rapport</b>
<u>3.mai</u>	<u>Orientering i fakultetsstyret</u>
9. mai	<b>Møte i prosjektgruppen</b>
20. mai	Prosjektgruppen sender utkast til rapport til Styringsgruppen
24. mai	Fakultetslederkonferanse (Heldagsmøte)
27. mai	<b>Møte i Styringsgruppen</b> - <b>Behandle prosjektgruppens rapport og anbefalinger</b>
<u>14. juni</u>	<u>Informasjon og drøfting i Fakultetsstyret (Heldagsmøte)</u> - <b>Prosjektgruppens rapport og styringsgruppens anbefalinger</b>
Juni	Prosjektgruppens anbefalinger sendes på høring til enhetene og eventuelt andre interessenter

<p><b>Høsten 2016</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medio oktober: Frist for enhetene til å svare på høringen</li> <li>- <b><u>November: Programskisser behandles i fakultetsstyret.</u></b></li> </ul> <p><b><u>FASE 3 – Lage Studieplaner</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desember: Fakultetsledelsen nedsetter arbeidsgrupper for utarbeiding av studieplaner</li> </ul>
<p><b>Våren 2017</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Januar- juni: Utarbeiding av detaljerte studieplaner og søknad om oppretting av nye studieprogrammer(NOKUT-mal)</li> <li>- <b><u>Mars: Fakultetsstyret behandler Utdanningsmelding om hvilke studieprogrammer som anbefales opprettet/nedlagt</u></b></li> <li>- Mars-november: Rekrutteringsmateriell til nye studieprogrammer utarbeides</li> </ul>
<p><b>Høst 2017</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- September: Fakultetsstyret behandler nye studieplaner</li> </ul> <p><b><u>FASE 4 – Iverksetting av studieplanene</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- September: Innsending av fulldokumenterte søknader om oppretting av nye program/nedlegging av eksisterende program til Universitetsstyret</li> <li>- Mars-November: Rekrutteringsmateriell utarbeides</li> </ul>
<p><b>Vår 2018</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nye studieprogrammer lyses ut med oppstart høsten 2018</li> </ul>