



Milepælsplan for studieprogramprosjektet HF2018

Oppdatert 01. mars. 2016

Dato	Viktige milepæler
FASE 1 – Kartlegging og veivalg	
Fredag 11. januar	Første møte i Styringsgruppen - Mandat, milepælsplan, drøfting, møteplan
15. januar	Første møte i Prosjektgruppen
19. januar	Prosjektgruppen sender bestilling til studieprogrammene
22. januar	Allmøte HF
25 jan – 8. februar	Møter med Institutter og fagområder
<u>2. februar</u>	<u>Orientering i Fakultetsstyret</u>
8. februar	Møte i prosjektgruppen
10. februar	Møte i Styringsgruppen
19. februar	Frist svar på bestilling fra studieprogrammene
24. februar	Møte i prosjektgruppen
3. mars	Heldagsseminar
7.mars(?)	Delrapport fra Prosjektgruppen sendes Styringsgruppen
Fredag 10. mars	Møte i Styringsgruppen
FASE 2 – Lage programskisser	
15. mars(?)	Nedsette arbeidsgrupper som skal utforme skisser til studieprogrammer
<u>15. mars</u>	<u>Orientering i Fakultetsstyret</u>

6. april	Møte i prosjektgruppen - HSU er invitert
22. april	Frist for arbeidsgruppene til å leverer skisser til studieprogrammer
<u>3.mai</u>	<u>Orientering i fakultetsstyret</u>
9. mai	Møte i prosjektgruppen
20. mai	Prosjektgruppen sender sin rapport til Styringsgruppen
24. mai	Fakultetslederkonferanse (Heldagsmøte)
27. mai	Møte i Styringsgruppen - Behandle prosjektgruppens rapport og anbefalinger
<u>14. juni</u>	<u>Behandling i Fakultetsstyret (Heldagsmøte)</u> - Prosjektgruppens rapport og styringsgruppens anbefalinger
Juni	Prosjektgruppens anbefalinger sendes på høring til enhetene og eventuelt andre interessenter

<p>Høsten 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medio oktober: Frist for enhetene til å svare på høringen - <u>November: Programskisser behandles i fakultetsstyret.</u> <p><u>FASE 3 – Lage Studieplaner</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Desember: Fakultetsledelsen nedsetter arbeidsgrupper for utarbeiding av studieplaner
<p>Våren 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - Januar- juni: Utarbeiding av detaljerte studieplaner og søknad om oppretting av nye studieprogrammer(NOKUT-mal) - <u>Mars: Fakultetsstyret behandler Utdanningsmelding om hvilke studieprogrammer som anbefales opprettet/nedlagt</u> - Mars-november: Rekrutteringsmateriell til nye studieprogrammer utarbeides
<p>Høst 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - September: Fakultetsstyret behandler nye studieplaner <p><u>FASE 4 – Iverksetting av studieplanene</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - September: Innsending av fulldokumenterte søknader om oppretting av nye program/nedlegging av eksisterende program til Universitetsstyret - Mars-November: Rekrutteringsmateriell utarbeides
<p>Vår 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nye studieprogrammer lyses ut med oppstart høsten 2018