

Milepælsplan for studieprogramprosjektet HF2018

Oppdatert 10. juni. 2016



Dato	Viktige milepæler
FASE 1 – Kartlegging og veivalg	
Fredag 11. januar	Første møte i Styringsgruppen - Mandat, milepælsplan, drøfting, møteplan
15. januar	Første møte i Prosjektgruppen
19. januar	Prosjektgruppen sender bestilling til studieprogrammene
22. januar	Allmøte HF
25 jan – 8. februar	Møter med Institutter og fagområder
<u>2. februar</u>	<u>Orientering i Fakultetsstyret</u>
8. februar	Møte i prosjektgruppen
10. februar	Møte i Styringsgruppen
19. februar	Frist svar på bestilling fra studieprogrammene
24. februar	Møte i prosjektgruppen
3. mars	Heldagsseminar
10. mars	Møte i Styringsgruppen
FASE 2 – Lage programskisser	
<u>15. mars</u>	<u>Orientering i Fakultetsstyret</u>
6. april	Møte i prosjektgruppen - HSU er invitert
20. april	Møte i prosjektgruppen
27. april	Møte i Styringsgruppen
2. mai	Møte i Styringsgruppen