



UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for kunst, musikk og design

INSTITUTTRÅD – INSTITUTT FOR DESIGN

Sak nr.: 21/24

Ephorte saksnummer: 2024/381-4

Sakstype: vedtak

Møte: 4.4.24.

Fremdriftsplan/prosessplan for progamevaluering av MA design

Bakgrunn

Da Masterprogrammet i design ble reakkreditert ([fakultetsstyresak 83/22](#)), ble dette gjort under forutsetning av at emneporteføljen og studieplanen skulle kvalitetssikres og følges opp i tråd med fakultetsstyrets og studiekvalitetskomiteens merknader. Institutt for design ble gitt en toårsperiode med frist satt til desember 2024 for å implementere nødvendige endringer.

Til saken

Evalueringen av Masterprogrammet i design ledes av programstyreleder, og vil legges frem for behandling i alle nivå på fakultetet. For å nå fristene satt av fakultetsstyret foreslås programstyret følgende fremdriftsplan:

Oppnevne ekstern fagfelle	April-mai
Orientering om fremdrift til programstyret	Juni
Ekstern fagfelle leverer rapport	1 august.
Innlevering av rapport	10. august.
Administrativ behandling	August
Programstyret	September
Instituttråd	Oktober
Studiekvalitetskomiteen	November
Fakultetsstyrebehandling	Desember
Administrativ implementering	Januar- mars 2025
Revisjon igangsettes	August 2025

Forslag til vedtak:

IRDE godkjenner foreslått fremdriftsplan.

SABJ

