



Styre: Fakultet for kunst, musikk og design

Styresak: 78/21

Møtedato: 16/12 2021

Dato: 9/12 2021

Arkivsaksnr: 2021/19787

Revisjon av Handlingsplan for infrastruktur

Bakgrunn:

Universitetsstyret bad i styresak 131/17 om at det skulle utarbeides fakultetsvise handlingsplaner for større forskningsinfrastrukturer, og Fakultet for kunst, musikk og design behandlet handlingsplan for infrastruktur i møtet 24. oktober 2019 (sak 62/19). Handlingsplanen ble revidert i desember 2020 (sak 91/20).

Det er nå Utvalg for forskning og forskerutdanning (UFF) som har ansvar for oppfølging av handlingsplanen. Den ble derfor behandlet i UFF-møte 6/12 2021, og frist for innspill til fakultetet var 8/12 2021.

Status for handlingsplanen

Det arbeides med innsatsområdene både på institutt og fakultetsnivå, og det er nå oppfølging på alle punkter i planen.

- Innenfor Innsatsområde A vil vi særlig nevne at KMD har fått to tilslag på søknader til universitetets infrastrukturavsetning også i 2021. Det er også sendt en søknad til Forskningsrådets program for forskningsinfrastruktur som planlagt. Svar ventes før nyttår. Det gjennomføres årlige infrastrukturmøter for å vurdere behov og prioritere innkjøp og satsinger. Delmål A1, pkt 1-3 er derved gjennomført etter planen. Delmålene A3 og A5 er revidert og har fått nye hovedaktiviteter.
- Innenfor Innsatsområde B er organisasjonsform, driftsmodell, modell for kompetanseutvikling for verkstedene gjennomført i forbindelse med verkstedevaluering. Delmål B2 anses som gjennomført.
- Innenfor Innsatsområde C har opplæring vært en viktig satsing også i 2021, og de fleste opplæringsoppleggene fungerer godt. Opplæring vil bli fulgt opp kontinuerlig i 2022. Det er utviklet system for prioritert booking av ROM61 for ansatte og stipendiater, så delmål C2, pkt 3 anses som gjennomført.
- Arbeidet med kartlegging av utstyr og infrastruktur samt de øvrige vurderingene som lå i mandatet har dessverre blitt svært forsinket på grunn av koronapandemien. Kartleggingen, som skal danne grunnlag for flere oppfølgingspunkter i planen, er nær ferdigstilt, og arbeidsgruppen venter å kunne levere sin rapport i løpet av første kvartal 2022.

Det er gjort følgende endringer i handlingsplanen:

- Avsnitt 7 i innledningen er språklig presisert
- Delmål som er gjennomført er fjernet fra planen
- Det er lagt inn tidsrom der dette manglet

- Mindre typografiske feil og mangler er rettet opp

Forslag til revidert handlingsplan er vedlagt.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar revidert forslag til Handlingsplan for infrastruktur 2019-2022 med de kommentarane som kom frem i møtet

.

Frode Thorsen
Dekan

Vedlegg:

- Forslag til revidert Handlingsplan for infrastruktur

9/12 2021 KJT