

## REBUDSJETTERE I PA

**Ansvarsområde:** PA Økonomikonsulent UiB

**Utføres av:** Økonomikonsulent UiB

**Nøkkelhendelse:** Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette.

Et budsjett skal man rebudsjettere minst hvert år, eller oftere ved rapportering. Dette gjøres for å få best mulig kontroll på hvor mye midler som er forbrukt, hva som er igjen å disponere, og for å sjekke at prosjektets midler brukes i henhold til planlagt fremdrift.

Budsjettet *skal* periodiseres pr. mnd, og justeres for forbruk minimum hvert år. Forbruk kan justeres på budsjettlinjen for desember, tall for de øvrige måneder beholdes, slik at budsjettet viser samlet forbruk pr år. Har man krav om hyppigere rapportering, kan også forbruk registreres pr hver måned eller kvartal.

### Før du skal rebudsjettere gjør følgende:

- Sjekk om avtalebeløp fortsatt er det samme eller skal endres.
- Ta ut PA04 for å se forbruk hittil.
- Sjekk om dato for prosjektet fortsatt er korrekte. Om nødvendig å endre transaksjons- og aktivitetsdatoer, samt utvide dato for budsjettet.

### Innhold:

1. Endre avtalebeløp / legge til nye avtaler.....side 2
2. Endre prosjektperiode / transaksjonsperiode.....side 4
3. Rebudsjettere
  - 3.1 Opprette nytt budsjett uten budsjettall.....side 6
  - 3.2 Kopiere et budsjett med budsjettall.....side 7
  - 3.3 Beholde periodiserte tall, når dato for prosjekt er endret .....side 9
4. Legge inn forbrukte kostnader, og budsjett fremover.....side 10
5. Vise senere / tidligere perioder i periodiseringsbildet.....side 11

# 1. Endre avtalebeløp

## 1.1 Søk opp prosjektet

**ORACLE E-Business Suite**

Logget på som AHA01

**Navigator**

- AR UiB sentral registrerer
- Global HR Manager
- PA Kontorjet UiB
- PA Ressurser UiB
- PA Superbruker UiB
- PA Superbruker Unifob
- PA Superbruker WEB UiB
- PA Superbruker WEB UNIFOB
- PA Økonomikonsulent UiB**
- System Administrator

**Prosjektlevering**

- Hjemmeside for teammedlem
- Prosjektliste
- Opprett prosjekt
- Søk etter prosjekter
- Prosjektsett
- Aktiviteter
- Leveranser
- Handlinger
- Problemer
- Prosjektprognoser fra bemanningsplaner

**Utgiftsforepsørel/Registrering:Transaksjonsimport**

- Importer transaksjoner
- Vurder transaksjoner

**Søk etter prosjekter - [Terminal Server]**

ORACLE Projects

Søk etter prosjekter

Bruk feltet Prosjekt til å søke etter prosjekter med bestemt tekst i prosjektnummer, prosjektnavn, langt navn eller beskrivelse.  
 TIPS Med mindre annet er angitt, er alle beløp i Global valuta (NOK), Global kalender (UIB\_STANDARD (1))

Prosjekt: 804391 Start

Velg prosjekter: (Legg til i prosjektsett) | (Eksporter)

Velg	Prosjekt	Prosjektnummer	Status	Organisasjon	Prosjekttype	Prosjektleder	Kunde	Startdato for prosjekt	Slutt dato for prosjekt
<input checked="" type="checkbox"/>	Meltzer, B E Haug 2010-11	804391	Godkjent	198100_Senter for farmasi	Fakturerbar Prosjekt	Haug, Bengt Enk	L Meltzer Høgskolefond	01.03.2010	30.06.2011

- Klikk på prosjektnavnet, og du kommer direkte til prosjektets hjemmeside.

## 1.2 Endre avtalebeløp

- Naviger: **Prosjekt | Oppsett** og velg "Kunde- og avtaleopplysninger"

**ORACLE Projects**

Prosjekt | Ressurser | Arbeidsplan | Kontroll | Økonomi | Rapportering

Hjemmeside | Oversikt | Katalog | Vedlegg | Forbindelser | Oppsett

**Prosjektoppsett**

\* Angir obligatorisk felt

\* Navn: Meltzer, B E Haug 2010-11

\* Langt navn: Meltzerfondet, tildeling til B E Haug for

Nummer: 804391

\* Organisasjon: 198100\_Senter for farmasi

Prosjekttype: Fakturerbar Prosjekt

Status: Godkjent

Offentlig sektor:  Ja  Nei

Tilgangsnivå: Bedrift

Prioritet: [ ]

Poststed: Bergen

Delstatregion: [ ]

Land: Norge

Status for finansieringsgodkjenning: [ ]

Beskrivelse: [ ]

**Datoer**

	Startdato	Slutt dato	Varighet (dager)	Per dato
Prosjekt	01.03.2010	30.06.2011		
Mål	01.03.2010	30.06.2011		
Transaksjon	01.03.2010	30.06.2011		
Planlagt				
Faktisk				

TIPS eksempel på datformat: 25.05.2011

**Annet prosjektoppsett**

- Strukturer
- Klassifiseringer
- Organisasjoner
- Faktureringskonti
- Teammedlemmer
- Tilleggsopplysninger
- Forventet ordre
- Sjekkliste
- ressursnedbrytingsstruktur**
- Kunde- og avtaleopplysninger**

**Relatert oppsett**

- Prosjekt
- Ressurser
- Arbeidsplan
- Økonomi
- Rapportering

The screenshot shows the Oracle Projects web interface. The main heading is "Kunde- og avtaleopplysninger". Below it, there are several tabs: "Kunde", "Finansieringskilde", "Kontraksreferanse", and "Avtalebeløp". The "Avtalebeløp" tab is selected and circled in red. The value "235000" is visible in this tab. A red arrow points to a "Bruk" button in the top right corner of the form area.

- Endre avtalebeløp og velg bruk.
- **NB!** Toppaktivitet eller kunde på en avtale som er opprettet/ lagret skal ikke endres! Kontakt BOA - gruppen for assistanse om feil oppdages!
- **NB!** Feil opprettet / lagret finansieringskilde skal kun endres av BOA-gruppen
- **NB!** Feil opprettet / lagret kontraksreferanse skal kun endres av BOA-gruppen

## 1.3 Legge til nye avtaler

### Forutsetninger:

1. Legg til ny kunde i skjermbilde: Prosjekt | Oppsett - "Faktureringskonti".
2. Opprett en ny toppaktivitet, og ønskede underaktiviteter i skjermbilde Økonomi | Aktiviteter - Velg Handlinger "Oppdater nedbrytningsbar struktur"

Legg til ny avtale i skjermbilde: [Prosjekt | Oppsett](#) – velg "Kunde og avtaleopplysninger"


This screenshot is similar to the previous one, but the "Legg til ny rad" button at the bottom left of the form is circled in red. A red arrow points to the right side of the interface.

- Velg knapp "Legg til ny rad" og knytt den nye Fakturakunde til den nye toppaktivitet. Registrer Finansieringskilde, Kontraksreferanse og Beløp.
- **NB!** Etter at avtale er lagret kan kun beløp endres, kontakt BOA gruppen om feil er lagret.
- Husk! Lage nytt budsjett / ta med den nye avtalen i budsjettet, og basisbudsjetter.

## 2 Endre prosjektperiode

### 2.1 Endre måldato og transaksjonsdato på prosjektet

Velg skjermbilde: [Prosjekt | Oppsett](#)



**ORACLE Projects** - Oppsett

**Bekreftelse**  
Endringene er lagret.

**Prosjektoppsett**  
Angir obligatorisk felt

\* Navn: Meltzer, B E Haug 2010-11  
 \* Langt navn: Meltzerfondet, tildeling til B E Haug for  
 Nummer: 804391  
 \* Organisasjon: 196100\_Senter for farmasi  
 Prosjekttype: Fakturerbar Prosjekt  
 Status: Godkjent Endre status  
 Status for finansieringsgodkjenning:

Offentlig sektor:  Nei  Ja  
 Tilgangsnivå: Bedrift  
 Prioritet:  
 Poststed: Bergen  
 Delstat/region:  
 Land: Norge

Beskrivelse:  
 Datoer:

Datoer	Startdato	Sluttidato	Varighet (dager)	Per dato
Prosjekt	01.03.2010	30.06.2011		
Mål	01.03.2010	30.06.2011		
Transaksjon	01.03.2010	31.07.2011		
Planlagt				
Faktisk				

☑ TIPS eksempel på datoformat: 25.05.2011

**Annet prosjektoppsett**  
 Struktur  
 Klassifiseringer  
 Organisasjoner  
 Faktureringskonti  
 Teammedlemmer

Tilleggsopplysninger  
 Element endre  
 Sideoppsett  
 Ressursnedbrytningsstrukturer  
 Kunde- og antaleopplysninger

**Relatert oppsett**  
 Prosjekt  
 Resurser  
 Arbeidsplan  
 Økonomi  
 Rapportering

- Feltet "måldato" endres når prosjektet forlenges i henhold til kontrakt.
- Feltet "transaksjonsdato" styrer sammen med [aktivitetsdato](#) perioden man kan belaste prosjektet med kostnader eller fakturere. (Kan gå ut over måldato).
- **Husk!** Aktivitetsdato skal alltid endres når transaksjonsdato endres. Se 2.1

### 2.1 Endre aktivitetsdato

Velg skjermbilde: [Økonomi | Aktiviteter](#)

Fokus Rammenummer	Aktivitetsnummer	Aktivitetsnavn	Transaksjon start	Transaksjon slutt	Organisasjon	Aktivitetsleder	Detaljer
0	1	M.Full registrering UIB					<a href="#">[Detaljer]</a>
1	1	Meltzer Haug	01.03.2010	30.05.2011	198100_Senter for farmasi		<a href="#">[Detaljer]</a>
1.1	1.3	MeltzerRasmussen	18.10.2010	30.04.2011	198100_Senter for farmasi	Haug, Bengt Erik	<a href="#">[Detaljer]</a>
1.2	1.1	MeltzerDritt	01.04.2010	15.05.2011	198100_Senter for farmasi		<a href="#">[Detaljer]</a>
1.3	1.2	MeltzerAskeBerg	01.04.2010	15.05.2011	198100_Senter for farmasi		<a href="#">[Detaljer]</a>
2	2	UIB	01.03.2010	30.05.2011	198100_Senter for farmasi		<a href="#">[Detaljer]</a>

- Periode for toppaktivitet må forlenges før aktuell underaktivitet kan forlenges
- Velg knapp "Detaljer" på linje for aktuell toppaktivitet, da kommer du inn i bildet som vises under, hvor du skal velge "Oppsett"

**Aktivitetsdetaljer**

Aktivitetsnummer: 1 Meltzer Haug  
 Aktivitetsnavn: 1 Meltzer Haug

Generelt | **Oppsett**

Angi obligatoriske felt

Aktivitetsnummer: 1 Meltzer Haug  
 Aktivitetsnavn: 1 Meltzer Haug  
 Organisasjon: 198100\_Senter for farmasi  
 Aktivitetsleder: [ ]

Beskrivelse: 1

**Vedlegg**

Søk

Angi søkekriterier, og klikk på Start-knappen for å se resultatet. Søket skiller ikke mellom store og små bokstaver.

Navn: [ ] Start


Legg til vedlegg

Filnavn	Type	Beskrivelse	Kategori	Sist oppdatert av	Siste oppdatering	Bruk	Oppdater	Slett	Publiser til katalog
Fant ingen resultater.									

Tilleggsopplysninger

Kontekstverdi: [ ]  
 Overhead Inntekt: [ ]  
 ANALYSE: [ ]

Generelt | Oppsett



Oracle Projects - Aktivitetsdetaljer

Prosjekt Meltzer, B E Haug 2010-11 (004391)

Økonomi Aktiviteter >

Aktivitetsnummer 1 Meltzer Haug  
Aktivitetsnavn 1 Meltzer Haug

Avbryt Handlinger Flytt Start Lagre Bruk

Generell Oppsett

Transaksjon start 01.03.2010 AF-kilde Økonomiplan  
Transaksjon slutt 30.06.2011 (eksempel: 25.05.2011)  
Arbeidstype UIB/ETO Default  
Tjenestetype Forskning  
Arbeidssted for kunde

Generell Oppsett

Så tilbake til Aktiviteter

Avbryt Handlinger Flytt Start Lagre Bruk

Copyright (c) 2006, Oracle. Med enerett. Om denne siden

Prosjekt | Ressurser | Arbeidsplan | Kontroll | Økonomi | Rapportering | Prosjektliste | Hjemmeside | Logg av | Preferanser | Hjelp | Tilpass side

Erkjenner om vern av pers. oppf.


- Endre dato "Transaksjon slutt" for aktiviteten og trykk knappen "Bruk"
- Gjenta prosessen for hver underaktivitet som skal forlenges.

## 3 Rebudsjettere

Bruk rapporten PA04 som dokumentasjon av forbrukte kostnader i perioden. Du kan opprette nytt tomt budsjett (3.1) eller kopiere tall fra et eksisterende budsjett (3.2).

### 3.1 Opprette nytt tomt budsjett

Skjerm bilde: Økonomi | Budsjett og prognoser



Oracle Projects - Budsjett og prognoser



Prosjekt Meltzer, B E Haug 2010-11 (004391)

Budsjett og prognoser | Fakturering | Fullføringsprosent | Aktiviteter | Oppsett

Budsjett og prognoser

Personlig tilpassing av Stack Layout: (PaFinPlanTopRegion)  
Personlig tilpassing av "Filer for økonomiplanlegging"  
Vis beløp [Gjeldende basisbudsjett] (Start)  
Personlig tilpassing av "Område for økonomiplantyper"

Velg plantype: (Slett) (Opprett planversjon) Rediger Intekt (Start) (Legg til plantype)

Velg Plantype	Personinnsats	Ustyrinnsats	Kostnad	Inntekt	Margin	Margin (%)	Ajourfør versjoner	Vis
Budsjett	0	0	235 000,00	235 000,00	0,00	0		
Kalkyle								


Ø TIPS Beløpene er oppført i prosjektkvaluta: NOK. Innsats er oppført i timer.

Prosjekt | Ressurser | Arbeidsplan | Kontroll | Økonomi | Rapportering | Prosjektliste | Hjemmeside | Logg av | Preferanser | Hjelp | Tilpass side

Copyright (c) 2006, Oracle. Med enerett. Om denne siden

Erkjenner om vern av pers. oppf.

- Trykk ikon "blyant" under "Ajourførte versjoner" på linjen for budsjett.



**ORACLE Projects**  
 Prosjekt Meltzer, B E Haug 2010-11 (804391)  
 Prosjektliste | Hjemmeside | Logg av | Preferanser | Hjelp | Tilpass side

Budsjetter og prognoser | Fakturering | Fullføringsprosent | Aktiviteter | Oppsett

Økonomi: Budsjetter og prognoser > Ajourfør budsjettversjoner

Ajourfør budsjettversjoner: Budsjett

Arbeidsversjoner

Velg en versjon: [Lag arbeidskopi] [Start] [Opprett ny versjon]

Velg	Versjonsnummer	Versjonsnavn	Personinnsats	Utstyrsinnsats	Direkte kostnad	Total kostnad	Inntekt Status	Gjeldende	Send	Basisbudsjett	Omarbeid	Endringskontroll	Rediger	Detaljer
<input type="radio"/>	1	Budsjett per 29. mai 2010	0	0	171.006,00	235.000,00	235.000,00 Working	✓				Låst av Smith-Giske, Siri		

☑ TIPS Belepene er oppført i prosjektvaluta: NOK. Innsats er oppført i timer.

Basisbudsjettete versjoner

Velg en versjon: [Lag arbeidskopi] [Start]

Velg	Versjonsnummer	Versjonsnavn	Personinnsats	Utstyrsinnsats	Direkte kostnad	Total kostnad	Inntekt Basisbudsjettet av	Basisbudsjett dato	Opprinnelig	Gjeldende	Slett	Detaljer
<input type="radio"/>	1	Budsjett per 29. mai 2010	0	0	180.997,00	235.000,00	235.000,00 Smith-Giske, Siri	29.04.2010	✓	✓		

☑ TIPS Belepene er oppført i prosjektvaluta: NOK. Innsats er oppført i timer.


Gå tilbake til Budsjetter og prognoser

Prosjekt | Ressurser | Arbeidsplan | Kontroll | Økonomi | Rapportering | Prosjektliste | Hjemmeside | Logg av | Preferanser | Hjelp | Tilpass side

Copyright (c) 2006, Oracle. Med enerett.  
Om denne siden

Etiketter om vern av pers. opp.

- Trykk knapp "Opprett ny versjon"



**ORACLE Projects**  
 Prosjekt Meltzer, B E Haug 2010-11 (804391)  
 Prosjektliste | Hjemmeside | Logg av | Preferanser | Hjelp | Tilpass side

Budsjetter og prognoser | Fakturering | Fullføringsprosent | Aktiviteter | Oppsett

Økonomi: Budsjetter og prognoser > Ajourfør budsjettversjoner > Opprett budsjettversjon: Budsjett

Liste over planleggingsressurser: **UIB-Budsjettering** [Avbryt] Bruk og [Rediger budsjett] [Start]

Tidfase: **IB-periode**

Personlig tilpassing av "Create Plan Version"  
 \* Angir obligatorisk felt

Personlig tilpassing av "Økonomiplan: Opprett versjon: Valg av visning"  
 \* Navn: Budsjett pr juni 2011

Beskrivelse:

Annet  
 Kontekstverdi:   
 Budsjettkalkulering:

[Avbryt] Bruk og [Rediger budsjett] [Start]

Prosjekt | Ressurser | Arbeidsplan | Kontroll | Økonomi | Rapportering | Prosjektliste | Hjemmeside | Logg av | Preferanser | Hjelp | Tilpass side


Copyright (c) 2006, Oracle. Med enerett.  
Om denne siden

Etiketter om vern av pers. opp.

- Angi nytt "navn" for budsjettet. Velg "rediger budsjett" i nedtrekksmeny + "start"
- Du får da opp et budsjett hvor tidligere brukte aktiviteter er angitt, men uten beløp.

### 3.2 Opprette et nytt budsjett som kopi av et tidligere budsjett.

#### Skjerm bilde: Økonomi | Budsjett og prognoser



**ORACLE Projects**  
 Prosjekt Meltzer, B E Haug 2010-11 (804391)  
 Prosjektliste | Hjemmeside | Logg av | Preferanser | Hjelp | Tilpass side

Budsjetter og prognoser | Fakturering | Fullføringsprosent | Aktiviteter | Oppsett

Budsjetter og prognoser

Personlig tilpassing av Stack Layout: (PaFinPlanTopRegion)  
 Personlig tilpassing av "Filter for økonomiplanlegging"  
 Vis beløp: [Gjeldende basisbudsjett] [Start]  
 Personlig tilpassing av "Område for økonomiplantyper"

Velg plantype: [Slett] [Opprett planversjon] [Rediger] [Intekt] [Start] [Legg til plantype]

Velg	Plantype	Personinnsats	Utstyrsinnsats	Kostnad	Inntekt	Margin	Margin (%)	Ajourfør versjoner	Vis
<input type="radio"/>	Budsjett	0	0	235.000,00	235.000,00	0,00	0		
<input type="radio"/>	Kalkyle								

☑ TIPS Belepene er oppført i prosjektvaluta: NOK. Innsats er oppført i timer.

Prosjekt | Ressurser | Arbeidsplan | Kontroll | Økonomi | Rapportering | Prosjektliste | Hjemmeside | Logg av | Preferanser | Hjelp | Tilpass side

Copyright (c) 2006, Oracle. Med enerett.  
Om denne siden

Etiketter om vern av pers. opp.

- Trykk ikon  under "Ajourførte versjoner" på linjen for budsjett.

**Arbeidsversjoner**

Velg en versjon: **Lag arbeidskopi** **Start** **Opprett ny versjon**

Velg Versjonsnummer	Versjonsnavn	Personinnsats	Ustyrinnsats	Direkte kostnad	Total kostnad	Inntekt Status	Gjeldende	Send	Basisbudsjett	Omarbeid	Endringskontroll	Rediger	Detaljer
1	Budsjett per 29_mai 2010	0	0	171.006,00	235.000,00	235.000,00 Working	✓				Låst av Smith-Giske, Siri		

⊗ TIPS Beløpene er oppført i prosjektvaluta: NOK. Innsats er oppført i timer.

- Velg versjon som skal kopieres. (Arbeidsversjon eller basisbudsjettert versjon)
- Velg "lag arbeidskopi" i nedtrekksmeny og trykk "Start"
- Du har nå fått opp en ny arbeidsversjon se bildet under.

**Arbeidsversjoner**

Velg en versjon: **Lag arbeidskopi** **Start** **Opprett ny versjon**

Velg Versjonsnummer	Versjonsnavn	Personinnsats	Ustyrinnsats	Direkte kostnad	Total kostnad	Inntekt Status	Gjeldende	Send	Basisbudsjett	Omarbeid	Endringskontroll	Rediger	Detaljer
2	Kopier Budsjett per 29_mai 2010	0	0	171.006,00	235.000,00	235.000,00 Working							
1	Budsjett per 29_mai 2010	0	0	171.006,00	235.000,00	235.000,00 Working	✓				Låst av Smith-Giske, Siri		

⊗ TIPS Beløpene er oppført i prosjektvaluta: NOK. Innsats er oppført i timer.

- Budsjett navn kan endres ved å trykke knappen "Detaljer" på budsjettlinjen, og deretter knapp "Rediger" i neste bilde

**Rediger detaljer om budsjettversjon: Budsjett**

Liste over planleggingsressurser **UIB-Budsjettering** **Rediger**

Tidsfase **HB-periode**

Personlig tilpasning av "Create Plan Version"

Personlig tilpasning av "Økonomiplan: Opprett versjon. Valg av visning"

Navn: **Kopier Budsjett per 29\_mai 2010**

**Rediger detaljer om budsjettversjon: Budsjett**

Liste over planleggingsressurser **UIB-Budsjettering** **Avbryt** **Bruk**

Tidsfase **HB-periode**

Personlig tilpasning av "Create Plan Version"

• Angr obligatorisk felt

Personlig tilpasning av "Økonomiplan: Opprett versjon. Valg av visning"

Navn: **Kopier Budsjett juni 2011**

Beskrivelse:

Årsak til ending:

Annet

Kontekstverdi:

Budsjettkalkulering:

**Avbryt** **Bruk**

- Endre Navn på budsjettet



- Tips! Legg merke til feltet Budsjettkalkulering. Her kan man f. eks slå av budsjettkalkulering på prosjektnivå om man ønsker å endre/justere ører i budsjettet. Innstillingen vil bli arvet fra budsjettversjon som kopieres.
- Trykk "Bruk" for å lagre endringer. Da kommer du tilbake til forrige bilde

ORACLE Projects  
Prosjekt Meltzer, B E Haug 2010-11 (604391)

Budsjett og prognoser | Fakturering | Fullføringsprosent | Aktiviteter | Oppsett

Økonomi: Budsjetter og prognoser > Ajourfør budsjettversjoner >

Vis detaljer om budsjettversjon: Budsjett

Liste over planleggingsressurser: **UIB Budsjettering**

Tidsfase: **HB-periode** (Rediger)

Personlig tilpasning av "Create Plan Version"

Personlig tilpasning av "Økonomiplan: Opprett versjon: Valg av visning"

Navn: **Budsjett juni 2011**

Beskrivelse

Årsak til endring

Annet

**Budsjettkalkulering**

Gå tilbake til Ajourfør budsjettversjoner (Rediger)

Prosjekt | Ressurser | Arbeidsplan | Kontroll | Økonomi | Rapportering | Prosjektliste | Hjemmeside | Logg av | Preferanser | Hjelp | Tilpass side

Copyright (c) 2006, Oracle. Med enerett. Om denne siden Gå tilbake om vern av pers. oppl.

- Velg "Gå tilbake til Ajourfør budsjettversjoner" eller "Ajourfør budsjettversjoner"

ORACLE Projects  
Prosjekt Meltzer, B E Haug 2010-11 (604391)

Budsjett og prognoser | Fakturering | Fullføringsprosent | Aktiviteter | Oppsett

Økonomi: Budsjetter og prognoser >

Basisbudsjetterte versjoner

Ajourfør budsjettversjoner: Budsjett

Arbeidsversjoner

Velg en versjon: [Lag arbeidskopi] (Start) | (Opprett ny versjon)

Velg	Versjonsnummer	Versjonsnavn	Personinnsats	Utstyrsinnsats	Direkte kostnad	Total kostnad	Inntekt Status	Gjeldende	Send	Basisbudsjett	Omarbeid	Endringskontroll	Rediger	Detaljer
<input type="radio"/>	2	Budsjett juni 2011	0	0	171.006,00	235.000,00	235.000,00 Working							
<input type="radio"/>	1	Budsjett per 29. mai 2010	0	0	171.006,00	235.000,00	235.000,00 Working	✓				Låst av Smith-Giske, Siri		

⚠ TIPS Beløpene er oppført i prosjektkvaluta: NOK. Innsats er oppført i timer.

Basisbudsjetterte versjoner Tilbake til toppen

Velg en versjon: [Lag arbeidskopi] (Start)

Velg	Versjonsnummer	Versjonsnavn	Personinnsats	Utstyrsinnsats	Direkte kostnad	Total kostnad	Inntekt Basisbudsjettert av	Basisbudsjett dato	Opprinnelig	Gjeldende	Slett	Detaljer
<input type="radio"/>	1	Budsjett per 29. mai 2010	0	0	180.997,00	235.000,00	235.000,00 Smith-Giske, Siri	29.04.2010	✓	✓		

⚠ TIPS Beløpene er oppført i prosjektkvaluta: NOK. Innsats er oppført i timer.

Gå tilbake til Budsjetter og prognoser

Prosjekt | Ressurser | Arbeidsplan | Kontroll | Økonomi | Rapportering | Prosjektliste | Hjemmeside | Logg av | Preferanser | Hjelp | Tilpass side

Copyright (c) 2006, Oracle. Med enerett. Om denne siden Gå tilbake om vern av pers. oppl.

- Velg på budsjettlinjen for å redigere budsjettet.

### 3.3 Beholde periodiserte tall når dato for aktivitet er forlenger

Velg Prosjekt eller aktivitet	Planleggingsselement	Valuta	Menge	Direkte kostnad	Total kostnad	Inntekt	Rediger	Oppdater budsjettlinjedetaljer
<input type="checkbox"/>	1.1 MeltzerDrift (1.1 MeltzerDrift)	NOK	6, 7 og 8 Driftskostnader	75 000,00	75 000,00	75 000,00	[Pencil icon]	[Pencil icon]
<input type="checkbox"/>	1.2 MeltzerAskeBerg (1.2 MeltzerAskeBerg)	NOK	5 Arbeid Ulfert	160 000,00	224 000,00	160 000,00	[Pencil icon]	[Pencil icon]
<input type="checkbox"/>	1.2 MeltzerAskeBerg (1.2 MeltzerAskeBerg)	NOK	9052 Godskr egenand ind kostn	83 994,00			[Pencil icon]	[Pencil icon]

- Velg under "Oppdater budsjettlinjedetaljer" på linjen for aktuell aktivitet.

Startdato for budsjett: 01.04.2010

Sluttdato for budsjett: 30.06.2011

Retain existing period spread values for plan duration changes

Valuta	Rater	Gjennomsnittlig	Prosjektvaluta: NOK
Direkte kostnad NOK			75 000,00
Total kostnad NOK			75 000,00
Inntekt NOK			75 000,00
Margin			0,00
Marginprosent			0,00

- Forleng dato for aktiviteten. Fortutsetning for å få endret er at du først har endret transaksjonsdato for prosjekt og aktivitet. (Se punkt 2 side 4)
- **NB!** Dersom du ønsker å beholde periodiseringen som ligger i på aktiviteten, husk huk av feltet "Retain existing period spread values for plan duration changes"
- Tast "Bruk" for å lagre.

### 3.3 Legge inn forbrukte kostnader, og budsjett fremover.

- Ta ut PA04 for å se forbrukte kostander f.eks pr 31.12.2010

ORACLE Projects  
Prosjekt Meltzer, B E Haug 2010-11 (004391)

Budsjetter og prognoser | Fakturering | Fullføringsprosent | Aktiviteter | Oppsett

Økonomi | Budsjetter og prognoser > | Alu utførte budsjettversjoner >

**Bekreftelse**  
Alle oppdateringer er lagret. Du kan fortsette å redigere denne versjonen.

Rediger budssett: Budssett

Versjonsnummer 2      Sist generert  
Versjonsnavn Budssett juni 2011      Siste oppdatering 09.06.2011

Avbryt | Vis hierarki | Lagre | Handlinger | Vis budssett | Start

► Summer for budssett

Budsjetlinjer

► Vis sammenligningsparametre

Visninger

Vis [UiB/Unifob/BTO Visning] | Start | Personlig tilpasning

Velg planleggingsselement: Korner | Start | Beregn budssett | Legg til aktiviteter og ressurser

Velg alle | Velg ingen

Velg	Prosjekt eller aktivitet	Ressurs	Valuta	Menge	Direkte kostnad	Total kostnad	Inntekt	Rediger	Oppdater budsjetlinjedetaljer
<input type="checkbox"/>	1.1MeltzerDrift (1.1MeltzerDrift)	6, 7 og 8 Driftskostnader	NOK		75 000,00	75 000,00	75 000,00		
<input type="checkbox"/>	1.2MeltzerAskeBerg (1.2MeltzerAskeBerg)	5 Arbeid Utført	NOK		160 000,00	224 000,00	160 000,00		
<input type="checkbox"/>	1.2MeltzerAskeBerg (1.2MeltzerAskeBerg)	9052 Godskr egenand ind kostn	NOK		63 994,00	63 994,00			

Legg til ny rad

TIPS Beløpene er oppført i den funksjonelle valutaen for prosjektet: NOK. Registrerte beløp fordeles automatisk på tvers av perioder basert på eksisterende beløp eller standard spredningskurve. Klikk på et redigeringsikon for å vise beløp etter periode.

Avbryt | Vis hierarki | Lagre | Handlinger | Vis budssett | Start

Copyright (c) 2006, Oracle. Med enerett.      Prosjekt | Ressurser | Arbeidsplan | Kontroll | Økonomi | Rapportering | Prosjektliste | Hjemmeside | Logg av | Preferanser | Help | Tilpass side

Etternavn om vern av pers. oppd.

- Velg under "Rediger" på linjen for aktuell aktivitet.

Rediger budsjetlinje-vindu - [Terminal Server]

Budsjetter og prognoser | Fakturering | Fullføringsprosent | Aktiviteter | Oppsett

Økonomi | Budsjetter og prognoser > | Alu utførte budsjettversjoner > | Rediger budssett >

Rediger budsjetlinje: Budssett

Versjonsnummer 2      Ressurs 6, 7 og 8 Driftskostnader  
Versjonsnavn Budssett juni 2011      Sist generert  
Aktivitetnummer 1.1MeltzerDrift      Siste oppdatering 09.06.2011  
Aktivitetnavn 1.1MeltzerDrift      Gjeldende planleggingsperiode [Mai-10]      Endring

Avbryt | Kontor | Bruk

► Budsjetlinjesummer

Periodiske beløp for budsjetlinje:NOK

Vis [UiB/Unifob/BTO visning] | Start | Personlig tilpasning

TIPS Beregnede beløp overstyrer manuelt registrerte beløp.

Velg periode (Slett) | Beregn

Velg alle | Velg ingen

Velg	Periode	Menge	Sum	Direkte kostnad	Sum	Total kostnad	Sum	Inntekt	Sum
<input type="checkbox"/>	Apr-10				5662,2		5662,2		5662,2
<input type="checkbox"/>	Mai-10				5662,2		5662,2		5662,2
<input type="checkbox"/>	Jun-10				5662,2		5662,2		5662,2
<input type="checkbox"/>	Jul-10				5662,2		5662,2		5662,2
<input type="checkbox"/>	Aug-10				5662,2		5662,2		5662,2
<input type="checkbox"/>	Sep-10				5662,2		5662,2		5662,2
<input type="checkbox"/>	Okt-10				5662,2		5662,2		5662,2
<input type="checkbox"/>	Nov-10				5662,2		5662,2		5662,2
<input type="checkbox"/>	Des-10				5662,2		5662,2		5662,2
<input type="checkbox"/>	Jan-11				5662,2		5662,2		5662,2
<input type="checkbox"/>	Feb-11				5662,2		5662,2		5662,2
<input type="checkbox"/>	Mar-11				5662,2		5662,2		5662,2
<input type="checkbox"/>	Apr-11				5662,2		5662,2		5662,2
<input type="checkbox"/>	Mai-11				2691,4		2691,4		2691,4
<input type="checkbox"/>	Jun-11								

Endring

- Bildet over viser det periodiserte budsjetter før endring, vi ser vi har fått en ny linje for juni da vi utvidet perioden med en måned, men den opprinnelige periodiseringen har blitt beholdt, (se punkt 3.2).
- Juster først budsjet for 2010 slik at dette er identisk med forbruk i 2010. I vårt eksempel var den totale direkte kostnaden for aktiviteten kr. 75 000,

hvorav kr. 50 059,80 var budsjettert for 2010. Forbruk 2010 har vært mindre enn budsjettert – kr. 39 500, og vi legger inn nye budsjettall som vist under;

**Budsjettlinjesummer**  
Totalt beløp: 75000 NOK

Valuta	Rater	Gjennomsnittlig	Prosjektvaluta: NOK
Direkte kostnad NOK			75 000,00
Total kostnad NOK			75 000,00
Inntekt NOK			75 000,00
Margin			0,00
Marginprosent			0,00

Periodiske beløp for budsjettlinje:NOK  
Vis: [UIB/Unifob/BTO vsning] (Start) (Personlig tilpasning)

☑ TIPS Beregnede beløp overstyrer manuelt registrerte beløp.  
Velg periode (Slett) | (Beregn)

Velg Periode	Mengde	Sum	Direkte kostnad	Sum	Total kostnad	Sum	Inntekt	Sum
<input type="checkbox"/> Apr-10				5562,2		5562,2		5562,2
<input type="checkbox"/> Mai-10				5562,2		5562,2		5562,2
<input type="checkbox"/> Jun-10				5562,2		5562,2		5562,2
<input type="checkbox"/> Jul-10				5562,2		5562,2		5562,2
<input type="checkbox"/> Aug-10				5562,2		5562,2		5562,2
<input type="checkbox"/> Sep-10				5562,2		5562,2		5562,2
<input type="checkbox"/> Okt-10				5562,2		5562,2		5562,2
<input type="checkbox"/> Nov-10				5562,2		5562,2		5562,2
<input type="checkbox"/> Des-10				4997,6		4997,6		4997,6
<input type="checkbox"/> Jan-11				5917		5917		5917
<input type="checkbox"/> Feb-11				5917		5917		5917
<input type="checkbox"/> Mar-11				5917		5917		5917
<input type="checkbox"/> Apr-11				5917		5917		5917
<input type="checkbox"/> Mai-11				5917		5917		5917
<input type="checkbox"/> Jun-11				5915		5915		5915

- Vi har justert tall desember 10, slik at budsjett er lik forbruk 2010: kr. 39 500
- Vi har da igjen kr. 35 500, (totalt budsjett var kr. 75 000), som vi har fordelt over de 6 gjenstående månedene for 2011
- Legg tall inn i kolonnen "Direkte kostnad", og bruk knappen "Beregn" for å kalkulere total kostnad og inntekt.
- Når du er ferdig å periodisere velg knappen "Bruk" for å lagre.

**Tips!** Trykk på + tegnet foran "Budsjettlinjesummer" for å se totale beløp.

**Tips!** Dersom du har så mange linjer at du på første eller siste side får en linje som heter "Førrige perioder" eller "kommende perioder" kan du i feltet "Gjeldende planleggingsperiode" angi en tidligere eller senere periode og trykke knappen "Endre" slik at disse vises.

ORACLE Projects  
Prosjekt Meltzer, B E Haug 2010-11 (604391)

Budsjetter og prognoser | Fakturering | Fullføringsprosent | Aktiviteter | Oppsett

Økonomi Budsjetter og prognoser > Åpne budsjettversjoner > Rediger budsjett >

Rediger budsjettlinje: Budsjett

Versjonsnummer 2  
Versjonsnavn Budsjett juni 2011  
Aktivitetnummer 1.1MeltzerDrift  
Aktivitetnavn 1.1MeltzerDrift

Ressurs 6, 7 og 8 Driftskostnader  
Siste oppdatering 09.06.2011  
Gjeldende planleggingsperiode Mar-10

Avbryt | Kontor | Bruk

► Budsjettlinjesummer

Periodiske beløp for budsjettlinje:NOK  
Vis: [UIB/Unifob/BTO vsning] (Start) (Personlig tilpasning)

☑ TIPS Beregnede beløp overstyrer manuelt registrerte beløp.  
Velg periode (Slett) | (Beregn)

Velg Periode	Mengde	Sum	Direkte kostnad	Sum	Total kostnad	Sum	Inntekt	Sum
<input type="checkbox"/> Apr-10				5562,2		5562,2		5562,2
<input type="checkbox"/> Mai-10				5562,2		5562,2		5562,2