



Deltakere i prosjektgruppe, ressursgruppe og styringsgruppe

Referanse

2013/5305-OLEI

Dato

02.10.2015

Videreføring av prosjektet "Innføring av CIM ved UiB"

Bakgrunn:

- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har inngått rammeavtale på systemet CIM. Kunnskapsdepartementet koordinerte felles anskaffelse og innføring for hele Universitets- og høyskolesektoren høsten 2014 gjennom prosjektet «KunnskapsCIM». Universitetet i Bergen (UiB) var en av virksomhetene i sektoren som anskaffet systemet.
- Prosjektet «Innføring av CIM ved UiB» ble høsten 2014 opprettet av universitetsdirektøren. Gjennom prosjektet ble deler av CIM tatt i bruk ved utvalgte avdelinger i sentraladministrasjonen (2013/5305).
- Det foreligger en plan for videre innføring av CIM (2013/5305-14) og det er behov for å videreføre prosjektet til oktober 2016.

Prosjekt mål:

- UiB søker å etablere hensiktsmessige strukturer og systemer for beredskap som er i tråd med departementets og overordnede myndigheters retningslinjer.
- UiB skal ha et godt og funksjonelt støtteverktøy for risikovurdering og beredskap.
- UiB skal utnytte modulene i «KunnskapsCIM» på en formålstjenlig måte.
- Prosjektet skal underveis vurdere behov for nye moduler og funksjonsområder CIM kan brukes på i virksomheten.
- CIM skal være integrert mot FS.

Leveranser:

1. Krisehåndtering i CIM skal være innført ved fem avdelinger i sentraladministrasjonen og ett fakultet.
2. Risikovurdering i CIM skal være innført ved to avdelinger i sentraladministrasjonen og minimum to fakultet.
3. Prosjektet skal tilby opplæring i CIM og støtte avdelinger/fakultet i sin innføring.
4. Prosjektet skal utarbeide en anbefaling for videre innføring av CIM ved de øvrige fakultetene og se til at disse fakultetene forbereder seg til innføring av CIM.
5. Prosjektet skal foreslå en driftsorganisasjon av CIM.

Avgrensninger:

- Avdelinger/fakultet er ansvarlig for å organisere eget mottak av prosjektets leveranser og organisatorisk innføring ved egen enhet.
- Systemeier vil være ansvarlig for innføring av CIM ved øvrige fakultet etter endt prosjektperiode.

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Roller:

Prosjektgruppe:

- Olaug Eiksund, HMS-seksjonen, HR-avdelingen (leder)
- Anne-Kristin M. Johannessen, HMS-seksjonen, HR-avdelingen
- Bjørn Tore Sund, IT-avdelingen
- Ingunn Halvorsen, Kommunikasjonsavdelingen
- Anne Marit Soltveit Pettersen, Studieadministrativ avdeling
- Tove-Lise Størksen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Ressursgruppe risikovurdering:

- Anne-Kristin M. Johannessen, HR-avdelingen (leder)
- Bente-Lise P. Lillebø, HR-avdelingen
- Bjørn Arild Petersen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
- Ørjan Leren, Det medisinsk-odontologiske fakultet

Styringsgruppe:

- Roar Nese, HMS-seksjonen, HR-avdelingen (leder)
- Tore Burheim, IT-avdelingen,
- Ingar Myking, Kommunikasjonsavdelingen
- Christen Soleim, Studieadministrativ avdeling

Rapportering:

Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen hver måned og ved behov.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

Roar Nese
leder HMS-seksjonen

Kopi
IT-avdelingen
Studieadministrativ avdeling
Universitetsdirektørens kontor
Kommunikasjonsavdelingen
HR-avdelingen
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det medisinsk-odontologiske fakultet