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FORORD

I mgte 13.3.2025, sak 22/25, oppnevnte universitetsstyret et utvalg som skulle foreta en
revisjon av UiBs masterplan for areal. Utvalget legger herved fram sin rapport.

Utvalget har lagt opp til en dpen og transparent prosess, der dekaner,
fakultetsdirektgrer og avdelingsdirektarer har veaert orientert om arbeidet underveis.

| tillegg har universitetets forhandlingsutvalg, Arbeidsmiljgutvalget og studentene vaert
orientert i egne mgter. Alle ansatte og studenter har vaert invitert til 8 kommentere
arbeidet gjennom et eget innspillsmgate. Styret har ogsa fatt presentert status for
arbeidet i sitt mate i juni 2025 (sak 59/25).

Utvalget har gjennomfert syv arbeidsmeater og rapporten avgis av et enstemmig
utvalg.

Bergen 19.9.2025
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Universitetet i Bergen (UiB) er et inter-
nasjonalt forskningsuniversitet med et na-
sjonalt ansvar for a forvalte og utvikle en
stor bredde av fagdisipliner. UiBs strategi
2023 - 2030 "Kunnskap som former sam-
funnet”viser hvordan UiBs prioriteringer
settes for & videreutvikle UiB. Prioriterin-
gene er oppsummert i falgende visjoner:

« UiB skal flytte kunnskapsgrensene og
bidra til en baerekraftig og demokra-
tisk framtid gjennom sterk forskning i
0g pa tvers av disiplinene over en stor
faglig bredde.

+ UiB skal utdanne kandidater som kan
forme morgendagens samfunn, ar-
beids- og naeringsliv med perspektiver
fra ulike fagomrader. Vi skal gi studen-
ter et faglig fundament som varer hele
livet og som bidrar til & skape kompe-
tente og reflekterte samfunnsborgere.

« UiB skal vaere en apen kunnskaps-
kilde og en fremragende arena for
forskningsbasert kunnskapsoverfgring
og samfunnsdialog.

« UiB skal veere et attraktivt arbeids- og
studiested som rekrutterer og ut-
vikler sterk kompetanse og fremmer
en samarbeidskultur om felles hgye
ambisjoner.

1. BAKGRUNN OG RAMMER
FOR PLANARBEIDET

Eiendomsutvikling og -forvaltning skal
innrettes mot 4 lgse UiBs unike behov
for arealer for disse formalene. Et plan-
messig arbeid for utvikling av bygninger
og arealer skal s@rge for at utdannings-,
forsknings-, innovasjons- og formidlings-
fasilitetene holder god standard.

UiBs masterplan for areal er et overordnet
styringsdokument med tydelige faringer
for UiBs eiendomsutvikling bade pa kort
og lang sikt, og viser hva som er viktige
prioriteringer i utvikling av eiendomsmas-
sen for at universitetet skal posisjone-

re seg som et internasjonalt ledende
forskningsuniversitet. Forrige plan ble
vedtatt i september 2023 (sak 65/23).

| Kunnskapsdepartementets (KD) tilde-
lingsbrev til UiB for 2025 vises det til at
«regjeringen forventer at universitetene

og hayskolene arbeider for G bruke eksis-
terende areal bedre fremfor @ bygge nytt, og
at de gjer grundige vurderinger av behove-
ne for nybygg, rehabilitering, ombygging og
leie av bygg. Dette vil ha konsekvenser for
universitetets aktivitet og investerings-
muligheter og gker behovet for omstilling
innenfor forvaltning og campusutvikling.



Masterplan for areal 2025-2040
Universitetet i Bergen

| Regjeringens

forventes det at statlige
virksomheter jobber systematisk og
helhetlig for & redusere klimagassutslipp,
naturfotavtrykk og energibruk. Dette gir
sterke feringer for forvaltning av uni-
versitetets bygningsmasse bade nar det
gjelder energi, materialbruk i byggepro-
sjekter, inventar og avfallshandtering.

UiB er én av fa institusjoner som er
“selvforvaltende”, det vil si at UiB eier
mesteparten av bygningsmassen og
selv har ansvar for vedlikehold og drift
av arealene. Dette innebaerer krav om 3
utarbeide langtidsplaner for verdibeva-
rende vedlikehold og oppgraderinger
med tilhgrende arlige budsjettavsetnin-
ger. Institusjonene far ogsa arlig fullmakt
gjennom Stortingets budsjettbehandling
til 3 avhende eiendom i trdd med

og kan bruke salgs-
inntektene til andre lokaler. Storre area-
lendringer og prinsipielle saker ma likevel
legges fram for KD.

| henhold til

skal de selvforvalten-
de universitetene gjennomfgre en perio-
disk tilstandsvurdering, som grunnlag for
a styrke det verdibevarende vedlikehol-
det. Med virkning fra 2024 har KD bedt
de selvforvaltende universitetene om 3
utarbeide en arlig samlet tilstandsvurde-
ring av eiendomsportefgljen.

UiB er ogsa leietaker i bygg som eies

av Statsbygg (Mgllendalsveien 61 hvor
Kunstakademiet og Institutt for design
holder til, og det kommende bygget til
Griegakademiet). | disse byggene beta-
ler UiB leie til Statsbygg, som inkluderer
drifts- og vedlikeholdsutgifter.

De siste arene har UH-sektoren opplevd
gkonomiske innstramminger. Rammekutt
og lav lenns- og priskompensasjon har
gjort den gkonomiske situasjonen kreven-
de. UiB vurderer na kostnadsreduksjoner
der det er mulig, med formal om a opp-
rettholde starst mulig grad av vitenskape-
lig kapasitet og attraktive studietilbud.

Normalordningen er at UiB eier byggene,
eventuelt leier gjennom Statsbygg, men
UiB har ogsa eierandeler i selskaper som
eier bygg som UiB leier.

Eiendomsselskapene har veert viktige i ar-
beidet med utvikling av en eiendomsmas-
se tilpasset universitetets formal. | 2024
besluttet imidlertid KD at UiB ikke lenger
kan benytte disse selskapene til & realise-
re nye prosjekter. Det er likevel dpnet for
at laneopptak i selskapene kan skje for a
dekke ngdvendig vedlikehold og ombyg-
ginger i eksisterende leieforhold. | sum

gir dette likevel betydelige begrensinger i
forvaltning og utvikling av UiBs bygnings-
masse.

UiB er ett av fem universitet som har et
saerskilt nasjonalt ansvar for a bygge opp,
drive og vedlikeholde et universitetsmu-
seum med vitenskapelige samlinger og
publikumsutstillinger (UHL §2-7). Dette
ansvaret innebaerer ogsa a ha magasiner
for a ta vare pa materiale som ikke er
utstilt.

Statlige fgringer legger viktige premisser
for valg som ma tas ved behov for ytter-
ligere magasinarealer. Det vises blant an-
net til at dersom behovet ikke kan dekkes
i markedet uten at en oppferer et nytt og
spesialtilpasset bygg, eller at en ma binde
seg til svaert lange leiekontrakter, ber sta-


https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-d-224-fellesforinger-i-tildelingsbrevene-2024/id3028973/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-d-224-fellesforinger-i-tildelingsbrevene-2024/id3028973/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/avhendingsinstruksen/id272394/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/avhendingsinstruksen/id272394/
https://www.regjeringen.no/contentassets/5b0e9c9f5fc14de7a48594f277e56b37/nn-no/pdfs/h-2516-n-strategi-for-bygg-og-eiendom.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/5b0e9c9f5fc14de7a48594f277e56b37/nn-no/pdfs/h-2516-n-strategi-for-bygg-og-eiendom.pdf

ten eie lokalene. Behovets varige karakter,
grad av spesialtilpasninger, og risiko for at
det kan oppstd en monopolsituasjon som
folge av spesialisering, er momenter som
underbygger dette.

1.1 Oppnevning og mandat

1 2025 utgjer kostnader knyttet til areal
0,9 mrd. kroner av UiBs samlede bud-
sjett pa 6 mrd. kroner. Arealressursene er
saledes en betydelig kostnadskomponent
i UiBs budsjett og en viktig del av de sam-
lede ressursprioriteringene.

@konomisering med areal vil vaere et

av flere virkemidler for en mer effektiv

og baerekraftig ressursforvaltning ved
UiB. En sentral malsetting er a styrke det
strategiske beslutningsgrunnlaget for
arealforvaltning. Virkemiddel for arealg-
konomisering kan vaere avhending eller
frigjoring for utleie av enkelteiendommer
der virksomheten i eiendommen som av-
hendes tilbys fullgode alternativer i gvrige
UiB-eiendommer.

En mer effektiv arealbruk ber gi okt oko-
nomisk handlingsrom uten at dette gar pa
bekostning av kvalitet og formalstjenlige
bygg. En sentral malsetting i den revider-
te internhusleieordningen fra 2025 var
derfor at ordningen skulle gi gode insenti-
ver for arealeffektivisering. | arbeidet med
ny modell for internhusleie ble det ogsa
foreslatt & innfare en egen insentivord-
ning for avhending av areal som kommer
i tillegg til insentivene gjennom husleie-
modellen.

Endringer i statlige rammebetingelser,
utsikter i skonomien,
, (jf. styresak
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21/25) og fremdrift pa strategisk viktige
prosjekter, har medfert behov for en revi-
sjon av Masterplanen for perioden 2025 -
2040. Pa denne bakgrunn nedsatte styret i
mars 2025 (styresak 22/25) et utvalg med
foelgende sammensetning for & gjennom-
fore en revisjon av Masterplanen.

Viserektor Gottfried Greve, (leder)
Assisterende universitetsdirekter Kari
Fuglseth

@konomidirektor Per Arne Foshaug
Dekan Gunn Mangerud

Dekan Karl Harald Savig
Fakultetsdirektegr Kim Ove Hommen
Museumsdirektar Kari Loe Hjelle
Eiendomsdirekter Kjartan Nesset
Seniorradgiver Steinar Vestad, (sekretaer)

Utvalget fikk falgende mandat:

- vurdere status for universitetets opp-
folging av eksisterende Masterplan for
areal

« vurdere eksisterende og fremtidige
arealbehov
+ anbefale tydelige prioriteringer i og

mellom prosjekter
+ anbefale ambisjonsniva for byg-
ningsmassens tilstandsgrad

« vurdere muligheter for arealgkono-
misering og for avhending/frigivelse
av bygg, gjennom samlokalisering,
sambruk, digitalisering og fleksible
arbeidsplasser

« tydeliggjere UiBs ambisjoner innen
miljg og baerekraft

« tydeliggjere UiB som en del av byut-
viklingen i Bergen

+ vurdere gkonomiske konsekvenser,
inkludert finansieringslgsninger, av
anbefalinger og tiltak


https://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2025/2025-03-13/S_21-25Husleiemodellen-ved-UiB.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2025/2025-03-13/S_21-25Husleiemodellen-ved-UiB.pdf
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De siste ti arene har UiB arbeidet systema-  masterplan for areal i 2017. | revideringen
tisk for & forbedre tilstanden pa bygnings-  av arealplanen i 2020 ble arlig realvekst

massen, samtidig som man har tilpasset pa 1,5 prosent forlenget til 2025. | arbei-
byggene til virksomhetens behov gjen- det med ny revisjon av masterplanen
nom ombygginger. For & muliggjere vil vurderinger av eiendomsbudsjettets
dette vedtok universitetsstyreti 2014 en storrelse, sett i forhold til ambisjoner om
arlig realvekst i husleien pa 1,25 prosent. okt tilstandsgrad, veere en del av vurde-

Denne ble senere gkt til 1,5 prosent i ringsgrunnlaget.



Masterplan for areal ved UiB er et sentralt
virkemiddel for 3 realisere universitetets
strategi, «

», 0g skal bidra til @ operasjonalisere
universitetets ambisjoner som et inter-
nasjonalt ledende forskningsuniversitet.
Den reviderte masterplanen folger opp
ambisjonene og malsettingen fra tidligere
masterplaner, og er oppdatert til dagens
ambisjoner og malsettinger.

UiBs samlede bygningsmasse utgjorde i
2024 386.000 m?. Av dette er 273.000 m?
eide og 113.000 m? leide arealer. Inn-
leie fra UiBs eiendomsselskaper utgjer
71.000 m? av total innleie.

UiB skal fortsatt konsentrere og videreut-
vikle sin virksomhet rundt de to campuse-
ne Arstad/Mollendal og Nygardshayden.
Det legges vekt pa apne og levende
campusomrdder som del av byutviklin-
gen i Bergen, og det skal legges til rette
for samarbeid med Bergen kommune og
andre aktuelle aktgrer. Bygninger ved UiB
skal vaere tilgjengelig for alle studenter,
ansatte og besgkende og ma oppfylle
krav til universell utforming som sikrer et
godt studie- og arbeidsmiljg.

Godt vedlikeholdte og tilrettelagte byg-
ninger bidrar til trivsel, godt arbeids- og
leeringsmiljg, infrastruktur og studentvel-
ferd. Dette er viktige forutsetninger for

Masterplan for areal 2025-2040
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2. OPPSUMMERING

a kunne skape fremragende forsknings-
formidlings- og utdanningsmiljg. Den re-
viderte arealplanen viderefgrer derfor et
tydelig ambisjonsniva for tilstandsgraden
pa universitetets bygninger tilsvarende
TG 1 (inntil 1,5).

UiBs strategi for perioden 2023 - 2030 gir
de overordnede fgringene for arbeidet
med miljg og baerekraft, mens konkrete
tiltak er gitt i universitetets handlingsplan
(styresak 37/25). | den reviderte master-
planen legges til grunn en viderefgring
av flere av ambisjonene og tiltakene fra
2023-planen. Det innebzerer bl.a. fortsatt
arbeid med a redusere energiforbruket
og viderefgring av arbeidet med at alle
byggeprosjekter skal tilfredsstille nasjo-
nale miljgkrav. For gvrig innebaerer den
reviderte planen et gkt fokus pa arealgko-
nomisering og salg av bygg som virkemid-
del. De viktigste prirotieringene er nytt
Griegakademi, Realfaghgyden, HF-kvarta-
let og Haakon Sheteligs plass 10.

| samsvar med Masterplan fra 2023 skal
universitetets samlede arealer reduse-
res med 10 prosent i perioden fram mot
2040. En viktig forutsetning for at malset-
tingen nds er gjennomfering av de store
utviklingsprosjektene pa de to campus-
omradene. Tabell 1 gir en oversikt over
stgrre prioriterte utviklingsprosjekter.


https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/uib_strategi_2023.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/uib_strategi_2023.pdf
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Tabell 1. Prioriterte utviklingsprosjekter

Tiltak Finansieringsmodell Tidsramme Styringsramme (mill. kr)
Campus Arstad Mellendal

Griegakademiet Statsbyggs husleiemodell | 2026 - 2029 940
Campus Nygardshgyden

Realfaghgyden 7 500
- Allegaten 64 Statsbudsjett 2030-2033

- Fysikkbygget Statsbudsjett 2034 - 2035

- Realfagbygget Statsbudsjett 2036 - 2040

Rehabilitering Kulturhistoriske samlinger Statsbudsjett 2028 - 2030 1000
Rehabilitering av plantehuset i Musehagen | Annen finansiering 2028 - 2029 60
HF-kvartalet 550
- Nybygg Dokkeveien Egen budsjettramme 2027-2028

- Rehabilitering Sydneshaugen skole Egen budsjettramme 2028 - 2029

- Rehabilitering dagens HF-bygg Egen budsjettramme 2029 - 2030

*Tidsramme for bygg finansiert over statsbudsjettet er satt ut fra ndr prosjektet er klart til oppstart fra UiBs side.

Campus Arstad/ Mollendal

12016 ble det bestemt at Fakultet for
kunst, musikk og design (KMD) skulle
etableres gjennom en sammenslaing av
Griegakademiet og Kunst- og designhgg-
skolen. Siden da har universitetet jobbet
med en samlokalisering i Mgllendal.

| revidert nasjonalbudsjett for 2025 ble
det gitt en oppstartbevilgning til bygget
pa 20 mill. kroner. Nybygget vil erstatte
nedslitte og lite funksjonelle arealer i Ny-
gard skole med lokaler som er tilrettelagt
for musikk, og med lyd, lys og luftforhold
som er verdige bdde for studenter og an-
satte. Nybygget vil ivareta rammene som
trengs for d ivareta musikkutdannelse av
hgyeste kvalitet og et levende kulturliv pa
Vestlandet.

Statsbygg har kontrakt med entreprengr
med opsjon pa bygging. Dette betyr at
byggeprosjektet er klart for oppstart
hgsten 2025/vdren 2026, og med ferdig-
stilling i 2029.

Campus Nygardsheyden

Realfaghoyden

Rehabilitering av Realfagbygget og
Fysikkbygget (Realfaghgyden) er kritisk
viktig for UiBs store realfagsmiljg, og for
a sikre videre utvikling og styrking av
Norges naturvitenskapelige og tekno-
logiske kompetanse og kunnskapsbase.
Infrastruktur tilknyttet undervisning,
eksperimentell forskningsvirksomhet, inn-
ovasjon, IKT som ivaretar arbeidsmiljz og
fellesfunksjoner er en viktig forutsetning.
Begge byggene har overskredet teknisk
levealder, og ma rehabiliteres for 8 mgte
fremtidens behov for moderne laborato-
rier og forskningsinfrastrukturer. Dette er
fundamentet for a drive eksperimentell
virksomhet.

Statsbygg og UiB anbefaler et konsept
som innebaerer totalrehabilitering av de
to byggene, samt etablering av et avlast-
ningsbygg pa ca. 14.000 m2. Dette kon-
septet kommer best ut fordi det har minst
ulemper for fagmiljgene og studentene i



byggeperioden, har lavest samlet kostnad
og den beste Igsningen for forskning og
utdanning. | tillegg medfarer anbefalt
konsept en arealeffektivisering for UiB pa
ca. 3.000 m2.

Konseptet har et totalareal pa 71.000 m2,
og anbefalt styringsramme pa bygg og
brukerutstyr pd 7,5 mrd. kroner. Prosjek-
tets storrelse gjor at UiB ikke kan gjen-
nomfgre dette uten bevilgninger giennom
statsbudsjettet. Prosjektet gjennomgar

nd kvalitetssikring i regi av Finans-
departementet (KS1) som planlegges le-
vert ved utgangen av aret. | UiBs innspill til
statsbudsjett 2026 er det bedt om 30 mill.
kroner til igangsetting av forprosjekt.

HF-kvartalet

Planene for et HF- nybygg pa Dokke-
veitomten bak Sydneshaugen skole, vil
kunne samle HF-miljgene, som i dag er
spredd i flere bygg og i lite hensiktsmessi-
ge boliggarder pa Sydneshaugen.

Tomten ligger velegnet til med umid-
delbar naerhet til eksisterende HF-bygg,
Sydneshaugen skole og bibliotek for
humaniora. En arkitektonisk lasning der
et nytt bygg interagerer effektivt med det
eksisterende HF-bygget og med gamle
Sydneshaugen skole, vil redusere den
fysiske avstanden mellom milje som i dag
er spredt i flere bygg.

Sydneshaugen skole har i dag store
utfordringer nar det gjelder moderne og
studentaktive lzeringsareal. Bygningens
romstruktur og innredning er lite tjenlig
for mer moderne utdanningsmetoder. De
fysiske leeringsarealene skarer svaert lavt

i studentundersgkelser og det er behov
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Universitetet i Bergen

for sterre oppgraderinger nar det nye HF-
bygget i Dokkeveien star ferdig.

Eksisterende HF- bygg er det tredje byg-
get som utgjer HF- kvartalet. Dette byg-
get er fra 1967. Selv om bygget er jevnlig
vedlikeholdt er det ikke gjort vesentlig
modernisering i bygget de siste tidrene
og bygget har na et betydelig rehabili-
teringsbehov. Det foreslas at rehabilite-
ringen av HF- bygget inngar som del av
byggeprosjektet i Dokkeveien og rehabili-
teringen av Sydneshaugen skole.

Samlet kostnadsramme for HF- kvartalet
er satt til ca. 550 mill. kroner. Prosjektet
skal finansieres gjennom egen budsjet-
tramme og forutsetter salg av bygg.

| forbindelse med de planlagte salgene
undersgkes nd muligheter for 8 omgjore
disse byggene til studentboliger. Dette vil
kunne bidra til a skape en felles identitet
for en inkluderende, levende og fremtids-
rettet campus.

Kulturhistoriske samlinger

| styremgte 2.2.23 ( ) vedtok
styret en stenging av Haakon Sheteligs
plass 10, Kulturhistoriske samlinger, i pa-
vente av totalrehabilitering. Behovet for
rehabilitering er stort og det foreslas at
bygget gis en sentral prioritet i forslaget
til revidert Masterplan.

Utredning av idéfase er na levert, med
mal om a starte utredning av Igsninger
i konseptvalgfase i lope at 2026. Bygget
forutsettes finansiert gjennom statlige
bevilgninger innenfor en estimert kost-
nadsramme pa 1 mrd. kroner.

11


https://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2023/2023-02-02/S_12-23-Stenging-Haakon-Shetligsplass-10.pdf
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Plantehus i Muséhagen

Muséhagen er en grgnn lunge i sentrum,
med sine gamle samlinger og store mang-
fold av planter. Hagen ble etablert i 1898
0g i 1901 ble et plantehus reist i hagen,
der planter bl.a. fra tropiske strgk kunne
stilles ut. Plantehuset ble fredet i 2013.
Huset er nd i sveert darlig forfatning og i
samarbeid med vernemyndigheter er det
utarbeidet kostnadsestimat for renove-
ring av bygget. Et renovert plantehus vil
fungere som et utstillingsrom for formid-
ling av biodiversitet og klima som nyttes i
undervisning og vil vaere en viktig utvidel-
se av publikumstilbudet i Muséhagen.

Basert pa et skisseprosjekt fra 2021, er
det utarbeidet en kostnadskalkyle pa 60
mill. kroner for Plantehuset. Realisering
forutsetter at det arbeides fram finansielle
lasninger gjennom ulike eksterne bidrag.
Plantehuset er derfor ikke lagt inn i plan-
lagt investeringsbudsjett.

Finansiering

Prosjektene skal finansieres dels gjennom
gremerkede midler i statsbudsjettet og
dels gjennom UiBs egne midler. Samtidig
er realiseringen avhengig av eksterne
faktorer som kan pavirke bade framdrift
og rekkefelge, som f.eks. endring i regule-
ringsplaner og statlige bevilgninger.

De omtalte prosjektene er pa ulike plan-
leggingsniva og for flere prosjekter er alle
kostnader forelgpige og grove anslag.
Styringsrammen ma derfor besluttes etter
gjennomfert forprosjekt med tilhgrende
ekstern kvalitetssikring. Det forutsettes

at de enkelte prosjektene legges fram

for universitetsstyret for endelig vedtak,
nar endelig prosjektering med detaljerte
kostnadskalkyler foreligger.

Erfaringer fra arbeidet med tidligere Mas-
terplaner tilsier at universitetets ramme-
betingelser kan endres ogsa pa kort sikt.
Det legges derfor opp til at Masterplanen
rulleres/ revideres hvert 4 - 5. ar.



Masterplan for areal 2025-2040 1 3
Universitetet i Bergen

3. VISJON OG MAL FOR
EIENDOMSUTVIKLING OG
FORVALTNING VED UiB

UiB er ett av to store klassiske breddeuni-
versitet i Norge, og den ledende utdan-
ningsinstitusjonen i Bergen, med 20.000
studenter og mer enn 5.000 ansatte.
Studentene benytter hele byen som sin
campus og bidrar til et ungt, levende og
nyskapende bymilja.

Masterplanen for areal er et viktig hjel-
pemiddel for 3 statte opp om UiBs fag-
lige prioriteringer slik de framkommer

i strategien 2023 - 2030; Kunnskap som
former samfunnet. Masterplanen tydelig-
gjor viktige prioriteringer i utvikling av
eiendomsmassen, bdde gjennom vedli-
kehold, rehabilitering, arealeffektivitet og
prioriterte nybygg, for at UiB skal posisjo-
nere seg som et internasjonalt ledende
forskningsuniversitet. Masterplanen skal
tilrettelegge for at universitetet tilbyr et
best mulig leerings- og forskningsmiljo
som stgtter opp om faglige prioriteringer
og mal.

Ambisjonen, beskrevet i UiBs strategi,

er at UiB skal «skal bruke var plassering i
Bergen by i utviklingen av et levende univer-
sitetssamfunn med attraktive, dpne mo-
teplasser og brukervennlige bygninger og

arbeidsplasser.» Funksjonelle arbeidsplas-
ser og fellesarenaer skal videreutvikles for
a stotte opp om denne ambisjonen.

En aktiv campus betyr ogsa fysisk
tilstedevaerelse av bade studenter og
ansatte. Arbeid pa campus er derfor
fortsatt hovedregelen ved UiB, og det
skal stilles arbeidsplass til disposisjon for
arbeidstakerne i UiBs lokaler.

3.1 Arbeidsmiljg for ansatte og
studenter

Godt vedlikeholdte og tilrettelagte byg-
ninger bidrar til trivsel, godt arbeids- og
lzeringsmiljo og studentvelferd. Prinsippet
om universell utforming er en lovpalagt
oppgave og skal ligge til grunn for alle
nye byggetiltak. For eiendomsutviklingen
betyr dette i praksis at endringer, oppgra-
dering og nybygg skal tilrettelegges for
alle. Universell utforming er ogsa viktig,
og en klar ambisjon, for & ha et dpent
byuniversitet for allmenheten. Gamle og
lite tilpasningsdyktige bygninger gir imid-
lertid ulike begrensninger. Det samme
gjelder for vernede og fredede bygninger.
Begge deler er kostnadsdrivende. Derfor
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kan det til tider veere utfordrende for UiB
a tilrettelegge for universell utforming i

alle bygg.

God bygningsmessig standard, univer-
sell utforming, inneklima og ergonomi

er gode parametere for om man klarer a
ivareta HMS og et godt og mangfoldig
universitetsmiljg. | tillegg legges det vekt
pa at vitenskapelig utstyr, forsknings- og
utdanningsfasiliteter skal veere trygge og
funksjonelle. Dette er viktige forutsetnin-
ger for & kunne skape fremragende arena-
er for forskning, undervisning, innovasjon
og formidling.

UiBs organisasjon, undervisningsformer
og teknologibruk er i rask utvikling og
setter nye krav til areal. Det medfgrer at
arealforvaltning ma innrettes med fleksi-
bilitet for a ivareta ulike formal. Samtidig
ma arealforvaltningen balanseres mel-
lom faglige behov og krav til moderne
forvaltning. Prioritering og lasninger ma
ta utgangspunkt i de reelle faglige beho-
vene, men samtidig ma lgsningene vaere
arealeffektive slik at mest mulig ressurser
kan innrettes mot kjernevirksomheten.

Et moderne leeringsmiljo krever fleksible
undervisningslokaler som kan stgtte nye
pedagogiske metoder og arbeidsformer.
Dette innebaerer blant annet bruk av mo-
bilt inventar som enkelt kan omorganise-
res for a tilpasses ulike leeringssituasjoner
- fra forelesninger og gruppearbeid til
veiledningsgkter og studentpresentasjo-
ner. For & understotte dette er det behov
for fleksible rom av varierende stgrrelse
for grupper, der underviseren kan veere
veileder og fasilitator, snarere enn tradi-
sjonell foreleser. Steydempende materia-
ler er vesentlig i slike rom. Muligheter for
mer fleksible rom der studentgrupper kan

arbeide mer uforstyrret, er ogsa gnske-
lig. Dette innebaerer en annen fordeling
mellom arealtyper enn i mange av UiBs
tradisjonelle bygg.

De senere arene er det etablert laerings-
sentre der studentene finner bibliotektje-
nester, stille arbeidsplasser, arbeidsplas-
ser som muliggjer kontakt med andre
studenter, grupperom og kafé. Parallelt
med at plass er blitt frigjort pa grunn av
digitalisering av litteratur og dokumenter,
er det etablert moderne laeringssentre
med fleksible arbeidsplasser ved alle
filialene til Universitetsbiblioteket. Opp-
graderingen av U. Pihl som studenthus og
leeringsareal er ogsa eksempel pa viktige
tiltak. 1 2025 er det satt i verk et ombyg-
gingsarbeid ved Studentsenteret som
skal sikre flere fleksible arbeidsplasser for
studentene.

Det renoverte museumsbygget pa Mu-
séplassen 3, inneholder aktive laerings-
arenaer og rom for fleksibelt bruk for
studenter, ansatte og besgkende. Det
kulturhistoriske museumsbygget pa Haa-
kon Sheteligs plass 10 (HS10) er stengt for
publikum i pdvente av midler til renove-
ring. Det rammer formidlingen av var kul-
turhistorie. Ved renovering av HS 10 md en
ta hoyde for at moderne formidlingsfor-
mer stiller andre krav til fleksibilitet bade

i utstillings- og publikumsareal enn de
historiske byggene, samtidig som man ma
ha areal for effektiv drift av museet. Byg-
get skal romme laeringsareal for studenter
og forskere og skape megteplasser mellom
akademia og samfunn med arealer for
foredrag, opplevelser og diskusjoner.

UiB laeringslab. i Media City Bergen (MCB)
statter undervisningsmiljgene i utvikling
av nye undervisningsformer. Det er ogsa



formaliserte samarbeid med store medie-
og teknologiaktgrer. Dette skal bidra til
digitalisering av undervisning og nyska-
pende infrastruktur til undervisning i hele
bredden av UiBs virksomhet.

I Nygardsgaten 5 er det etablert en
moderne leringsarenai 1. etasje. Denne
bestar av ulike lzeringsrom, stagtterom,
mgterom og storsal med plass til rundt
120 mennesker. Arealene rommer deler
av UiBs etter- og videreutdanningsaktivi-
tet som har behov for fleksible lzeringsa-
realer. | tillegg er etasjen godt tilrettelagt
for konferanser og seminarer, tjeneste-
utviklingsaktiviteter og opplaeringstiltak
for ansatte fra hele UiB. Laeringsarenaen
gir en egnet arena for samarbeid med
eksterne akterer om ulike arrangementer
og ulike former for formidling.

Tilgang pa moderne laboratoriefasiliteter
og egnet areal for eksperimentell virksom-
het er en avgjgrende forutsetning for a sik-
re hgy kvalitet i forskning og forsknings-
basert undervisning. Laboratorier og
teknisk infrastruktur er en grunnleggende
forutsetning for UiBs videre utvikling som
et anerkjent forskningsuniversitet.

UiBs spesialrom dekker et vidt spekter av
aktiviteter, fra kunstnerisk utviklingsar-
beid til medisinsk forskning, realfag og
teknologi. Til tross for systematisk vedlike-
hold, er det en utfordring at flere av UiBs
laboratorier er gamle og darlig egnet for &
mote framtidens behov for funksjonalitet
og HMS standarder. Det er derfor et stort
behov for oppgradering. En saerlig utfor-
dring er knyttet Realfaghgyden (Fysikk-
og Realfagbygget). Begge byggene er
over teknisk levealder og ma rehabiliteres
for @ mate fremtidens behov for moderne
laboratorier og forskningsinfratrukturer.
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Dette er fundamentet for a drive eksperi-
mentell virksomhet.

Etablering av og oppgradering av labora-
torier og spesialbygg av hay kvalitet inne-
baerer ofte haye investeringskostnader. Ar-
beidet med arealer til Griegakademiet og
utviklingen av Realfaghgyden er eksem-
pler pa dette. Det er sdledes svaert viktig at
framtidens spesialrom etableres pa en slik
mate at det gir effektiv utnyttelse.

Forholdet mellom flerbruk (fleksibilitet),
spesialisering og samarbeid er viktige
parametere i planleggingen av nye spesi-
alrom og laboratorier. Generelt vil labora-
torier med hgy generalitet og med flere
funksjoner kunne brukes av flere forskere
og studenter til flere aktiviteter og fagfelt
enn skreddersydde laboratorier til enkelt-
aktiviteter. Dette skal sikres gjennom
samarbeid bade mellom fagmilja internt
ved UiB og eksterne samarbeidspartnere.

UiB skal kunne tilby studenter, ansatte og
gjester god tilgang til digitale tjenester
pa hele universitetsomradet, og pa alle
relevante digitale flater og plattformer.
Digitalisering gjer at bruk av tjenestene
blir mindre avhengig av plassering og vil
gi flere kanaler for kommunikasjon og
verktoyer for faglig virksomhet og admi-
nistrasjon.

UiB har sterke tradisjoner for a sette kunn-
skap i bruk gjennom nye teknologiske lgs-
ninger, tjenesteinnovasjon og sosial inno-
vasjon, og dermed overfgre kunnskap og
nye anvendelser av forskning til samfun-
net. UiBs sentrale plass i kunnskapsbyen
Bergen, de mange kunnskapsklyngene og
sentre for forskningsdreven innovasjon
(SFI), gjer universitetet til en unik padriver
for samarbeid mellom naerings-, kultur-
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og samfunnsliv, bade regionalt, nasjonalt
og internasjonalt. Areal for innovasjon er
blant annet etablert innenfor flere av uni-
versitetets kunnskapsklynger, blant annet
i Media City Bergen og Alrek Helseklynge.
| tillegg er det etablert et eget innova-
sjonssenter med inkubator - Eitri.

For a lykkes med forskningsdrevet innova-
sjon og studentinnovasjon kreves et tett
samarbeid med lokalt, regionalt og na-
sjonalt naeringsliv og offentlig sektor. Slik
samhandling med omverden og innovativ
samskaping krever tilrettelagte arealer og
gjerne samlokalisering av ulike faggrup-
per og sektorer.

Formidlingsaktiviteten stiller ulike krav

til eiendomsutvikling, i farste rekke ved
Universitetsmuseet, Universitetsbibliote-
ket og det nye Griegakademiet. En tettere
integrasjon mellom universitetets campus
og den generelle byutviklingen vil gjare
UiB mer synlig i bybildet. Dette vil i seg
selv gke interessen og mulighetene for
aktiv formidling.

UiB skal i arene fremover tydeliggjere sin
rolle som en viktig mateplass for formid-
ling og faglig aktivitet, og aktivt bruke
Universitetsaulaen og leeringsarenaen i
Nygdrdsgaten 5 til viktige arrangement
og konferanser. Griegakademiet vil gi nye
muligheter for formidling av skapende og
utgvende kunst.

Det naturhistoriske museumsbygget
legger til rette for nyskapende forsknings-
kommunikasjon og formidling, ikke bare
for de naturhistoriske samlingene, men
ogsa for formidling som gjenspeiler hele
bredden av UiBs faglige virksomhet. |
forbindelse med rehabilitering av det
kulturhistoriske museumsbygget skal en
tilsvarende fornying av forskningsformid-

ling omkring var kulturarv utvikles. Skole-
klasser er her en viktig malgruppe og det
blir viktig a legge til rette for aktiv laering

og gode lzeringsarealer ogsa her.

3.2 Apen og levende campus

UiB er integrert i kunnskapsbyen Bergen
bade faglig, fysisk, sosialt og kulturelt, og
bidrar betydelig til en ung tilflytting til
byen og til det lokale naeringslivet. Dette
gjensidige samspillet styrker Bergens
posisjon som kunnskapsby.

De siste drene har samarbeidet mellom
UiB, naeringsliv, kulturliv og offentlig
sektor blitt styrket i betydelig grad. Dette
har resultert i en rekke strategiske initiativ
som mediebyen, Havbyen Bergen, sam-
arbeid om & sgke & bli et internasjonalt,
marint innovasjonsdistrikt gjennom en
omfattende EU-satsing (KIC), innovasjons-
senteret Eitri. Det er etablert nye og sterke
kunnskapsklynger med gkt innovasjons-
kraft som har betydelige nasjonale og
internasjonale nedslagsfelt.

| januar 2025 startet Bergen kommune
arbeidet med ny kommuneplan for areal
(KPA), og planen er at bystyret skal vedta
denne varen 2027. Samfunnsdelen av
planen (KPS) skal vedtas i lapet av hgsten
2025.

Med gkende konkurranse om 3 tiltrekke
dyktige studenter, er det viktig at UiB
videreutvikler sitt fortrinn med en sen-
trumsnaer campus. UiBs planer for are-
alutvikling vil ikke bare bidra til a styrke
universitetet, men ogsa til en vesentlig
fornyelse og vitalisering av bykjernen. UiB
vil viderefgre og styrke dialogen med Ber-
gen kommune, nzeringsliv og andre vik-
tige samfunnsakterer for a videreutvikle
campus som en sentral del av byutviklin-



gen i Bergen. UiB gnsker derfor & vaere en
aktiv samarbeidspartner i arbeidet med
kommunens arealplan. | dette arbeidet
ma3 det sikres at Bergen har et godt botil-
bud og at andre tiltak i byutviklingen er
rettet mot studentene. Med en deknings-
grad pa ca. 13 prosent, den laveste blant
landets starre universitetsbyer, er det et
presserende behov for tiltak som styrker
botilbudet for 4 sikre Bergens attraktivitet
som studieby.

Studentsamskipnaden pa Vestlandet
(Sammen) er en viktig partner for UiB for a
gi studenter og ansatte et godt servicetil-
bud pa campus. Dette inkluderer helse og
radgivning, trening, fritidstilbud, matser-
vering, barnehage og bolig. Mange av dis-
se tjenestene finnes allerede i naerheten
av universitetets ulike campusomrader,
mens en stor andel av Sammens student-
boliger ligger et stykke unna.

| forbindelse med de planlagte salgene av
byggene i Sydneskvartalet undersgkes na
muligheter for 8 omgjgre disse byggene
til studentboliger. Dette vil kunne bidra til
a skape en felles identitet for en inklude-
rende, levende og fremtidsrettet campus.

UiBs to campusomrader er begge en del
av den tette byen og ligger innenfor sen-
trumsformal/ byfortettingssoner i kom-
muneplanens arealdel. Videreutviklingen
av omradene skjer derfor ikke i et vaku-
um, men pavirkes av byen og pavirker
byen tilbake. Her er det et stort potensial
for positive effekter i begge retninger, der
UiB gjennom sin campusutvikling kan
bidra til en god byutvikling og til levende
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byomrader. Kommunen kan pa sin side
legge til rette for viktige malgrupper for
universitetet og kunnskapsbyen.

3.3 Grent UiB — miljg og baerekraft

| trad med universitetets strategi skal UiB:
«Arbeide for en klimangytral eiendomspor-
tefolje med en lokal, fornybar energiproduk-
sjon». Med utgangspunkt i

er det iverksatt en rekke tiltak for a redu-
sere egne klimagassutslipp.

Klimaregnskapet for 2024 viser at

det har vaert nedgang i universitetets
klimagassutslipp de siste arene, selv

om det fortsatt er et stykke igjen til
malsettingene innfris. Dette skyldes
blant annet at iverksetting av vedtatte
tiltak har tatt lengre tid enn planlagt. |
den reviderte masterplanen legges til
grunn en viderefgring av ambisjoner og
tiltak fra tidligere planer. Dette innebaerer
blant annet at alle nye byggeprosjekter

i utgangspunktet skal bygges etter
BREAMA4 -standard «excellent» eller
bedre, mens rehabiliterings- og
ombyggingsprosjekter skal basere seg
pa BREEAM IN USE -standard «very
good» eller bedre. Der det er fysisk mulig
oppgraderes bygningene til gjeldende
teknisk forskrift'.

For bade nybygg og rehabiliteringspro-
sjekter skal universitetets miljgprogram
og spesifikke oppfalgingsplaner (MOP),
benyttes som grunnlag for miljgstyring
og dokumentasjon av prosjektets kli-
maavtrykk.

1 BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assesment Method) er bransjens eget verktoy for &

male miljgprestasjon utviklet av Grgnn Byggallianse i samarbeid med bygg- og eiendomsnaeringen i Norge. For-

malet er & motivere til beerekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet. Et BREEAM-NOR sertifikat

utstedes i fem nivaer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert pa dokumentert

miljoprestasjon i ni kategorier - ledelse, helse- og innemiljg, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk

og gkologi samt forurensning.
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Energi

UiB har over flere ar arbeidet malrettet
med a redusere energibruken. Hovedtilta-
kene har veert digitalisering av bygnings-
driften, oppgradering av naervarmean-
legg og flere mindre EN@K-tiltak. Dette
har resultert i en betydelig nedgang i
energibruk de siste ti drene. 1 2024 ble det
til sammen brukt energi tilsvarende 64,8
GWh, mot 81 GWh i 2014. Nedgangen
gjelder ogsa om det madles per ansatt og
per m2 En oversikt er gitt i figur 1.
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Figur 1. Energiforbruk per ansatt og m? 2014 - 2024

[ 2020 ble det vedtatt a iverksette ytterli-
gere tiltak for energisparing gjennom en
arlig avsetning pa 15 mill. kroner. Denne

ble senere gkt til 17,5 mill. kroner fra 2023.

Midlene finansieres gjennom UiBs stra-
tegiske avsetninger og kommer i tillegg
til inntekter via husleieordningen. Det
arbeides nd med ulike tiltak for a redusere
forbruket ytterligere (jf. styresak 102/20).
Dette gjelder i forste rekke:

« Arealgkonomisering og rehabilitering
av bygningsmassen.

« Etablering av varmepumper i Realfag-
bygget som utnytter sjgvann som gar
gjennom bygget.

+ Videre utbygging av solcelleanlegg.

« Etterisolering og vindusutskiftning.

« EN@K-prosjekter knyttet til effektivise-
ring av tekniske anlegg.

Arealeffektivisering og rehabilitering er
viktige virkemidler med tanke pa redusert
energiforbruk. For eksempel ble Nygards-
gaten 5, som huser store deler av felles-
administrasjonen og felles laeringsarena,
bygget etter en BREEAM-NOR sertifisering
og representerer samlet en betydelig
arealeffektivisering i tillegg til & veere et
av UiBs mest miljgvennlige bygg. Etter
rehabilitering har bygget redusert energi-
bruken med 50 prosent.

Salg av Sydneskvartalet, som skal erstat-
tes med nytt HF-bygg med hgyeste mulig
miljgstandard og nytt Griegakademi
forventes ogsa a gi betydelig reduksjon i
energibruk.

Utvikling av UiBs grontareal

UiBs stgrste grentareal ligger i Universi-
tetsmuseets botaniske hager. Disse bestar
av Muséhagen som omkranser museets
bygninger, samt Arboretet og Bergen
botaniske hage pa Milde, 23 km sar

for Bergen sentrum. | tillegg ligger Ny-
gardsparken i neer tilknytning til universi-
tetsomradet ved at UiB har bygg bade pa
Nygdrdshgyden og Marineholmen, med
parken mellom seg. Parken er en av Nor-
ges beste eksempler pa en park utformet
i engelsk landskapsstil, og den er et viktig
rekreasjonsomrdde for bade beboerne

i naermiljget, bergensere generelt og
tilreisende.

| en grenn utvikling, fokuseres det pa
biodiversitet og redusert forurensing, der
utvikling av gode uteomrader som driftes
pa en klimavennlig og fossilfri mate er
sentralt. | starst mulig grad skal bruk av
sprgytemidler stanses og andre miljg- og
helseskadelige stoffer skal fases ut.



Grgnne uteomrader og tak er ikke bare
positivt for naturmangfoldet ved campus,
men representerer ogsa viktige opplevel-
seskvaliteter og meteplasser for studenter
og ansatte. UiBs grenne uteomrdader er
viktige for de arkitektoniske og kulturhis-
toriske kvalitetene ved vare bygg. De er
0gsa viktige som grenne lunger i byen.
Bergen er en by der tak ofte beskrives
som husenes femte fasade ved at de er
godt synlige fra omliggende fjell. Grgnne
tak er derfor viktig for den visuelle opple-
velsen av Bergen.

Det arbeides nd med a lage forvaltnings-
planer for alle grgntarealer pd UiB. Det er
oppnevnt et eget som skal
ha det overordnede ansvaret for dette
arbeidet.

I nye byggeprosjekter skal det, sa langt
det er mulig, tilrettelegges for biosolare
tak. Det vil si tak som kombinerer ve-
getasjon med solenergiproduksjon. | et
klimatilpasningsperspektiv vil granne tak
og uteomrader vaere en funksjonell og
naturbasert lgsning for a beskytte mot
bade okte mengder overvann, samt andre
effekter av et endret klima.

Transport

Med sine 20.000 studenter og over 5.000
ansatte, er UiB avhengig av en helhetlig
tilnaerming knyttet til transport - bade nar
det gjelder mennesker og varer.

UiB er sertifisert som Norges farste

sykkelvennlige universitet, og det arbei-
des kontinuerlig for at alle studenter og
ansatte skal ha tilgang til gode sykkelfa-
siliteter bade i eldre og nye bygg. Basert
pa reisevaneundersgkelser arbeides det
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med tiltak for & fa ansatte og studenter
til & anvende grgnnere mobilitetsformer
som gange, sykkel, kollektivtransport og
bildeling/samkjering til og fra campus
samt mellom campusomrddene. | tiden
framover vil det ogsa skje en gradvis
nedtrapping av antall parkeringsplassetr, i
farste rekke knyttet til planlagte nybygg.

Transportmiddelbruk er en betydelig
kilde til lokal luftforurensing og di-
rekteutslipp knyttet til UiBs bygg- og
anleggsvirksomhet er i hovedsak knyttet
til anleggsmaskiner, terking og transport.
Bade transport av betong og byggevarer
er dominert av tunge kjgretgy. UiB gnsker
a stille krav om fossilfrie og etter hvert
utslippsfrie byggeplasser. Ved utskifting
av interne kjoretoy skal fossilfrie varianter
velges der dette er mulig.
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4. STATUS FOR
UNIVERSITETETS
BYGNINGSMASSE

4.1 UiBs bygninger og eiendommer  Bremanger og velferdshyttene pa Usta-
oset og i Utne. I tillegg har Universitets-

UiBs samlede bygningsmasse utgjer na museet magasiner utenfor campusom-

vel 386.000 m2, Av dette er 273.000 m? radene. Utviklingen i UiBs arealer er gitt i

eide og 113.000 m? leide arealer. Inn- tabell 2.

leie fra UiBs eiendomsselskaper utgjer

71.000 m?2 av total innleie. Oversikten i tabell 2 viser at arealporte-
foljen til UiB har holdt seg relativt stabil

Bygningsmassen er hovedsakelig lokali- siden 2018. Som falge av vekst bade i

sert pa campusomradene Nygardshegyden  studenter og ansatte har det likevel vaert
og Arstad/Mgllendal. Dette gjelder bade en arealeffektivisering bade per student

leide og eide arealer. og per ansatt i perioden. Dette skyldes

dels at rehabilitering og vedlikehold har
Bygninger som ligger utenfor campus- gjort det mulig a tilrettelegge for bedre
omradene er Espegrend marinbiologisk lasninger og tilpasninger.

forskningsstasjon, Arboretet og Botanisk
hage pa Milde, Vingen helleristningsfelt i

Tabell 2. Universitets arealer 2018 - 2024

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Arealer der det betales leie til andre organisasjoner 88555 91048 106 402 108 964 109793 102 569 97 625
Arealer der det betales leie til Statsbygg 14932 14932 14932 14932 14932 14932 14932
Arealer der detikke betales leie 293232 281414 275851 278 704 273918| 273 036 273027
Sum 396719 387 394 397185 402 600 398 643 390537 385 584
Areal per student 22 21 20 19 20, 19 19
Areal per tilsatt 101 95 96 96, 94 92 93




Det sammensatte bygningsmiljget i uni-
versitetsomradet, som bestar av bygge-
kunst fra sist pa 1700-tallet til i dag, har
svaert hgy arkitektonisk og kulturhistorisk
verdi. Dette unike bygningsmiljget gir
saerpreg til UiB, med Universitetsmuseet
pa Muséplassen som universitetets frem-
ste symbolbygg.

12014 ble 36 bygninger, fordelt pd 15 an-
legg, fredet som del av Kultur- og likestil-
lingsdepartementets (KUD) Landsverne-
plan for kunnskapssektoren. De utvalgte
bygningene er del av fortellingen om UiB
sin rolle i utvikling av kunnskapssektoren i
Norge, der UiB er en integrert del av byen,
kulturen og nzeringslivet. Intensjonen bak
de statlige fredningene er a bevare, vise,
formidle og sikre historiske- og arkitek-
toniske kvaliteter og sammenhenger
gjennom videre bruk.

Som statlig byggherre er UiB forpliktet til
a sikre at nye funksjoner tilpasses pa en
slik mate at de kulturhistoriske verdiene
ivaretas.?| Meld. St. 16 (2019-2020) Nye
mdl i kulturmiljepolitikken — Engasjement,
baerekraft og mangfold blir staten videre
paminnet om sitt saerlige ansvar som eier
og forvalter av kulturhistoriske bygg.

UiB samarbeider med fylkeskonservator
for dispensasjonssgknader i henhold til
Kulturminneloven. Dette forpliktende
samarbeidet med vernemyndighetene
muliggjer kompliserte moderniseringer
og utvikling av fredede bygg pa en effek-
tiv og vellykket mate, bade med hensyn
til vern, bruk og kvalitet. Alder, originale
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bygningsdeler og strukturer gir tidsdybde
og en merverdi ndr bygningen igjen star
«ny» og klar til videre bruk. Samtidig er et
slikt vern gjennom bruk en mate 3 ta vare
pa kulturminnene over tid, slik at fremti-
dige generasjoner ogsa far muligheten

til 8 oppleve disse verdiene. UiB vil ha
hgye ambisjoner for god og omsorgsfull
forvaltning av de kulturhistoriske eien-
dommene til UiB ogsa i fremtiden.

Det finnes flere eksempler pa hvordan
byggenes kulturhistoriske kvaliteter er
videreforedlet sammen med nye Igsnin-
ger gjennom omfattende vedlikehold og
rehabilitering. Dette gjelder for eksempel
restaurering av den gamle museumsbyg-
ningen til et sikkert bygg med attraktive
utstillinger, modernisering og revitalise-
ring av Geofysen til funksjonelle rammer
for samlokalisering av klimaklyngen,
restaurering av lysthuset Fastings Minde
til et hjem for Holbergprisen og restaure-
ringen av Lenningen lystgard.

Kostnader til vedlikehold av fredede
bygg er imidlertid betydelig hgyere
enn for resten av bygningsmassen. Alle
endringer krever dessuten godkjenning
fra Fylkeskonservator, noe som gir redu-
sert handlefrihet i forvaltningen av UiBs
eiendomsmasse.

2 Riksantikvaren anbefalte i eget brev til UiB datert 23.11.2017 om at Masterplan for areal ma sikre at nye
funksjoner tilpasses pa en slik mate at det ivaretar de kulturhistoriske verdiene i henhold til statlige forpliktelser,

jf. kongelig res.
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4.2 Areal etter formal

En oversikt over UiBs bruk av arealer er
gitt i tabell 3.

Tabell 3. UiBs arealer etter formal 2024

Formal 2024
Kontorvirksomhet 121 000
Studentvirksomhet 80 000
Forskningslaboratorier 32000
Fristasjon 25000
Utleie 22 000
Midletidigledigogareal under ombygging 12000
Magasiner ogutstillingsareal 26 000
Andre* 68 000

386 000

UiB disponerer til sammen 121.000 m? til
kontorformal. Dette tilsvarer om lag 15 m?
per ansatt, og er noe hgyere enn statens
arealnorm pa 13 m? per ansatt. Dette kan
delvis forklares ved at statens arealnorm
er fastsatt med utgangspunkt i nybygg,
mens UiB har en sveert heterogen byg-
ningsmasse der enkelte av de historiske
byggene ble reist for helt andre formal
enn & drive et universitet i det 21. arhun-
dre.

Studentarealer summerer segq til ca.
80.000 m?. Areal i forhold til antall studen-
ter utgjer i undervisningsrom ca. 2,5 m?
per student og studentarbeidsplasser 1,3
m? per student. Nye leeringsformer og okt
digitalisering stiller nye krav til det fysiske
laeringsmiljoet for studentene. Funksjo-
nelle bygg med stor grad av fleksibilitet
tilpasset den enkelte leeringssituasjon er
en forutsetning for 8 mate disse utfordrin-
gene. Dette er allerede et sentralt premiss
i alle bygge- og rehabiliteringsprosjekter
ved UiB. Studentarealene i fristasjonsarea-
lene kommer i tillegg.

Forskningslaboratorier og andre spesi-
alrom omfatter et bredt spekter av areal-
typer, fra enkle rom som er dedikert for
vitenskapelig utstyr til hgyt spesialiserte

rom med omfattende krav til ventilasjon,
elkraft, vibrasjon, klimaregulering og byg-
ningsmessige tilpasninger. Disse benyttes
bl.a. til arbeid med avanserte instrumen-
ter eller arbeid med kjemiske stoffer og
biologisk materiale. Laboratoriearealer

er i hovedsak lokalisert pa Haukelands-
omradet, Marineholmen, Realfagbygget
og Fysikkbygget. Totalt utgjer slike areal
32.000 m?i 2024.

UiB tilbyr fristasjonsarealer (ingen hus-
leie) i hovedsak til Studentsamskipnaden
pa Vestlandet (Sammen) og studentorga-
nisasjoner. Totalt utgjer fristasjonsarealet
ca.25.000 m?i 2024.

Utleie utgjorde i 2024 ca. 21.500 m2.
Utleie skjer i hovedsak til samarbeidspart-
nere innenfor forskning, utdanning, inn-
ovasjon og formidling. Utleieaktiviteten
har gkt noe de siste drene, hovedsakelig
som fglge av utleie til eksterne samar-
beidspartnere i universitetets kunnskaps-
klynger (Alrek helseklynge), innflytting
av Nansensenteret i Jahnebakken 3
(klimaklyngen) og inkubatorbygget Eitri i
Haukelandsbakken.

Midlertidig ledighet utgjor ca. 9.000 m2.
Arsak til at arealer star ledig er sammen-
satt, men vil typisk veere en naturlig
konsekvens av interne effektiviserings-
prosesser og/eller bortfall/endring av
behov. Arealmessig utgjer ledigheten ca.
2 prosent av samlet areal, som vurderes a
vaere en naturlig arealreserve i en stgrre
arealportefglje.

UiB har et saerskilt ansvar for areal til ma-
gasiner og utstillingsformal. Til sammen
26.000 m? er benyttet til dette formalet i
2024.



Etablering av tilstrekkelig magasinarealer
av ngdvendig kvalitet er en utfordring.

| dag er om lag 5.500 m? av magasin-
arealene er innleide arealer. Leieutgiftene
er til dels hgye, og det gjares na gjen-
nomganger for framtidige magasinlgs-
ninger. Malsettingen er a finne de riktige
strategiske lgsningene for magasin som
gir hgyest maloppndelse for UiB sine
virksomhetskrav og behov, samt hensyn
til kostnader og myndighetskrav. Det er
0gsa lagt til rette for nye magasinarealer i
rehabiliteringen av Realfagbygget.

En betydelig andel av UiBs arealer er
definert i kategorien «andre areal». Disse
dekker en rekke ulike formal som lager
(inkludert lager for vitenskapelige praver),
tekniske rom, ganger, korridorer, toaletter,
heiser, etc. Dette utgjer om lag 68.000 m?
av UiBs samlede arealer.

| tillegg til eget areal leier UiB inn i under-
kant av 24.000 m? i det private leiemarke-
det. Flere av leieforholdene er langsiktige
og tilknyttet funksjonsbehov som ikke
har latt seg dekke innenfor UiBs egen
eiendomsportefglje. Enkelte leieforhold
er inngatt av mer faglige og strategiske
arsaker, som for eksempel mediefagene
som holder til i

og Det medisinske fakultets aktivitet pa
Haraldsplass.

Ved inngaelse av leieavtaler der leieav-
talens samlede forpliktelse overstiger 30
mill. kroner, skal Statsbygg brukes som
radgiver. Leieavtaler med samlet for-
pliktelse over 100 mill. kroner, inkludert
opsjoner, skal godkjennes av KD. Disse
kravene gjelder ogsa ved forlengelse av
eksisterende avtaler.
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Innleie av arealer fra private er en ve-
sentlig dyrere lgsning enn om byggene
finansieres gjennom statsbudsjettet. |
gjeldende Masterplan for areal er det der-
for en malsetting at innleie fra det private
markedet skal begrenses i arene framover.

Arealsamarbeid med Helse Bergen og helse-
foretakene

Utdanning av medisinerstudenter skjer i
dag i naert samarbeid med avdelinger ved
Helse Bergen HF. Til dette formalet dis-
ponerer UiB arealer i flere av bygningene
ved Haukeland universitetssykehus. UiBs
bruk av arealer ved Helse Bergen knytter
seg til sykehusets status som universi-
tetsklinikk. 2024 disponerte UiB om lag
14.600 m? gjennom dette samarbeidet
(kostnadsfritt). Dette kommer i tillegg til
innleid areal omtalt over.

| tillegg til bruk av Helse Bergens arealer,
leies det arealer ved sykehusene i Hau-
gesund, Ferde og Stavanger. Utvidelse av
medisinerutdanningen gjennom prosjek-
tet «Vestlandslegen» vil ake UiBs leieare-
aler ved det nye Universitetssykehuset i
Stavanger pa Ullandhaug med ca. 900 m2.
[ tillegg forventes noe gkning knyttet til
studiestedene i Forde og Haugesund.
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4.3 Tilstandsgrad og vedlikeholds-
planlegging
| henhold til

har
de selvforvaltende universitetene® (U5)
tilrettelagt for en felles rapportering av til-
standsgrad® i bygningsmassen. Rapporten
utgjer en felles veileder for tilstandsregis-
trering som na skal benyttes ved regis-
trering av bygningsmassen. Veilederen
angir hva som er minimumsvurderinger
ved tilstandsregistrering, samt beskriver
noen element som er opp til den enkelte
institusjon a supplere med.

Fra og med 2025 er rapportering av
tilstandsgrad et krav for U5 (jf. Tildelings-
brev 2024).

Resultatet fra tilstandskartleggingen i
2024 viser at det overordnet er en til-
fredsstillende tilstandsgrad for bygnings-
massen i U5, samt at det er relativt sma
forskjeller i tilstandsgrad mellom univer-
sitetene. Generelt jobbes det godt med
det verdibevarende vedlikeholdet i U5,
men det er fortsatt et vedlikeholdsbehov i
deler av bygningsmassen.

Tilstandsregistreringen er gjennomfart
som en integrert del av bygningsdriften,
og tilstanden blir kontinuerlig vurdert og
registrert i (Forvaltning,
drift, vedlikehold). Tilstandskartleggingen

utferes pa bygningsdelsniva og vektes til
bygningens/portefeljens tilstandsgrad.

Basert pa tilstandskartleggingene har
UiB lagt om sin vedlikeholdsstrategi, og
samarbeidet pa tvers mellom drift og
prosjekt er styrket. Kartleggingen er nd
utvidet til a gjelde flere tekniske fag, noe
som gir et bredere og mer omfattende
kartlagt materiale. | tillegg vurderes risiko
og konsekvenstyper ved prioritering av
tiltak. Tilstandskartleggingen har gitt et
nytt verktay for prioritering av tiltak og
planlegging over en lengre tidshorisont.
For sterre oppgraderinger og rehabilite-
ring er tilstandskartleggingen en del av
grunnlaget for prosjektmandatet.

UiBs ambisjon er at den samlede eien-
domsmassen skal vaere tilfredsstillende
vedlikeholdt, dvs. ikke ha darligere gjen-
nomsnittlig teknisk tilstandsgrad enn TG1
(inntil 1,5). Den nye veilederen vil vaere et
nyttig virkemiddel ndr dette arbeidet skal
folges opp og det legges opp til en arlig
rapport om utviklingen knyttet til univer-
sitetets arsrapport.

Den gjennomsnittlige tilstandsgraden for
UiBs eiendomsportefglje er per 2024 vur-
dert til 1,37. Tilstandsgraden for de verne-
de byggene pa UiB er 1,78. Tilstandsgra-
den er altsa innenfor malsettingen totalt
sett, men noe lavere enn ambisjonen for
de vernede byggene. Utfordringen i tiden

3 De fem selvforvaltende universitetene er UiO, UiB, NTNU, NMBU og UiTg. | det falgende omtales disse som U5.

4 Tilstandsgrad i bygningsmassen refererer til en vurdering av den tekniske tilstanden til en bygning, hvor man

rangerer ulike deler av et bygg. Metoden brukes for & gi en standardisert méte a beskrive og dokumentere bygningens

tilstand. Tilstandsgrader er rangert etter falgende skala:

® TGO - Ingen avvik

® TG1 - Mindre eller moderate avvik
® TG2 - Vesentlige avvik

® TG3 - Store eller alvorlige avvik


https://www.regjeringen.no/contentassets/5b0e9c9f5fc14de7a48594f277e56b37/nn-no/pdfs/h-2516-n-strategi-for-bygg-og-eiendom.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/5b0e9c9f5fc14de7a48594f277e56b37/nn-no/pdfs/h-2516-n-strategi-for-bygg-og-eiendom.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/5b0e9c9f5fc14de7a48594f277e56b37/nn-no/pdfs/h-2516-n-strategi-for-bygg-og-eiendom.pdf
https://norskbyggebransje.no/fdvcompagniet/hva-er-fdv

framover vil vaere a holde oppe den gjen-
nomsnittlige tilstandsgraden, samtidig
som bygg med lav tilstandsgrad ma opp-
graderes. Dette skal gjgres gjennom reha-
bilitering og oppgraderinger i bygnings-
massen i kombinasjon med avhending av
bygninger med darlig tilstandsgrad. De
nye byggeprosjektene som presenteres i
denne planen vil gi betydelige bidrag til
en bedring av gjennomsnittlig tilstands-
grad i universitetets bygninger.

Kostnadene for tiltak i vernede bygg kan
vaere to til tre ganger hayere enn for bygg
som ikke er vernet. Dette skyldes hoved-
sakelig mer omfattende sgknadsprosesser
med vernemyndigheter, krav til bruk av
spesialmaterialer og tradisjonelle byg-
geteknikker, samt behov for stor grad av
spesialkompetanse.

Tabell 4 viser utviklingen av tilstandsgrad
i universitetets bygningsmasse. Oversik-
ten viser at det var en betydelig bedring

i vektet tilstandsgrad i universitetets
bygninger fra 2017 til 2024. Antall bygg

i kategori TGO/TG1 er gkt fra 45 prosent

i 2017 til 79 prosent i 2024. Samtidig er
andel bygg i kategori 3 uendret fra 2017
til 2024.

Tabell 4. Tilstandsgrad i universitetets bygg

2017* 2019*%* 2024
TG 0(0-0,75) 12% 3%
TG 1(0,75-1,5) 33% 62 % 76 %
TG 2(1,5-2,25) 51% 36 % 17 %
TG 3 (2,25-3,0) 4% 2% 4%

* Omfattet ikke leide arealer og mindre bygg som ble
vurdert d ha sekundeer verdi for masterplanen.

**TG 00g TG 1 ble slatt sammen i rapportering 2019
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Tilstandsregistreringen er basert pa
kravene som gjaldt i bygningenes byg-
gear. Fremover vil arbeidet med arealre-
duksjon/fortetting kreve tiltak i henhold
til nyere krav enn hva som er gjeldende,
eksempelvis gkt ventilasjon og bredere
remningsveier. Bygg med innvendig vern
kan bli utfordrende og kostbart a tilpasse
til dagens krav.

4.4 Finansieringsordninger for
nybygg og vedlikehold

Universitetets bygg og vedlikeholdskost-
nader finansieres gjennom fglgende ulike
ordninger:

- Bevilgninger over statsbudsjettet

+ Statsbyggs kurantordning

« Internhusleie og bevilgninger fra
universitetsstyret

+ UiBs eiendomsselskaper

+ Leieidet private markedet

Bevilginger over statsbudsjettet

I hovedsak blir starre nybygg i sektoren
finansiert gjiennom gremerkede avset-
ninger i statsbudsjettet. Et viktig skille i
finansieringen av nybygg gjeres mellom
U5, og andre institusjoner i sektoren som
i hovedsak betaler leie enten til Statsbygg
eller til andre utleiere.

Statlig finansiering av nybygg til U5 skjer
ved at byggene overfgres universitetene
ved ferdigstillelse. Universitetene overtar
deretter ansvar for drift og vedlikehold

av byggene. De fleste storre byggene ved
UiB er finansiert av statlige bevilgninger.
Eksempler pa slike bygg er Realfagbygget,
Bygg for biologiske basalfag, SV-bygget,
Studentsenteret og Odontologibygget.
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Gjennomgang av tilstandsgrad, jf. omtale
i kapittel 4.3, viser at UiB far gode resulta-
ter for sin eiendomsforvaltning.

De gvrige institusjonene i sektoren, som
ikke selv forvalter sine bygg, betaler hus-
leie til utbygger. Ved oppfering av nybygg
vil disse institusjonene fa deler av gknin-
gen i husleien som nybyggene medfgrer,
gjennom gkt rammetilskudd fra KD. Ved
UiB er nybygget til KMD i Mgllendal finan-
siert gjennom at UiB betaler husleie til
Statsbygg etter denne modellen. Det nye
bygget for Griegakademiet planlegges
finansiert gjennom samme ordning.

Statsbyggs kurantordning

Mindre byggeprosjekter kan finansieres
gjennom Statsbyggs kurantordning. Den-
ne ordningen krever ikke behandling av
Stortinget, men godkjenning av Finansde-
partementet. Prosjektet kan derfor gjen-
nomfgres raskere enn ved en stortings-
bevilgning. Kurantordningen innebaerer
at Statsbygg finansierer byggeprosjektet
og blir eier av bygningen, mens institu-
sjonene blir leietaker. Byggeprosjekter
finansiert gjiennom kurantordningen gir
normalt ingen utstyrsbevilgning eller
husleiekompensasjon fra staten, slik den
ordinaere husleieordningen gir. UiB har
per 2025 ingen bygg finansiert gjennom
denne ordningen.

Internhusleie og bevilgninger fra
universitetsstyret

UiBs utgifter til drift, vedlikehold og inves-
teringer i bygg dekkes gjennom husleie
fra fakulteter og avdelinger. 1 2025 har
husleieordningen et omfang pa 903 mill.
kroner.

Dagens modell for internhusleie ble inn-
fert med virkning fra 01.07.2010 (styresak
19/10) og sist revidert i 2025 (styresak
21/25), og med virkning fra 2026. Den
reviderte modellen innebarer en foren-
kling, samtidig som den har mekanismer
som gker insentivene for arealeffektivitet.
Modellen inneholder felgende kompo-
nenter:

« En grunnleie som varierer per m? etter
lokalenes kvaliteter

« En komponent for drift og felleskost-
nader som beregnes per m?

« En komponent for energikostnader

[ tillegg til husleien har UiB mulighet til 3
bevilge ekstra midler fra eget budsjett til
byggeformal. De siste arene har dette blitt
gjort ved at ekstramidler er bevilget fra
overfgringer eller gjennom forskutterin-
ger i pavente av bevilgning. Forskutterin-
ger innebzerer at en endelig finansiering
sikres senere gjennom statlige bevilg-
ninger eller andre inntekter. Dette gir
universitetet ngdvendig handlefrihet til
iverksette tiltak pa et tidligere tidspunkt.

I henhold til instruks om avhending

av statlig eiendom kan UiB selge bygg
dersom inntekter fra salg av eiendommer
brukes til kjop, vedlikehold og bygging
av andre lokaler til undervisnings- og



forskningsformal ved samme institusjon.
Forskutteringer, salg av bygg og andre
ekstrabevilgninger vil imidlertid ikke vaere
en langsiktig og stabil finansieringskilde,
slik som internhusleien er. Denne typen
bevilgninger bidrar derfor forst og fremst
til finansiering av enkeltprosjekter og i
mindre grad varige vedlikeholdskostna-
der.

Salg av bygg ma ogsa vurderes opp mot
UiBs framtidige arealbehov og ekspan-
sjonsmuligheter. Vurderingen av salg ma
derfor inngd som en del av de langsiktige
strategiske vurderingene for utviklingen
av UiB. | dette ligger ogsa en vurdering av
hvilke formal byggene skal selges til og
om bygg primaert skal selges til virksom-
het som stgtter opp om UiBs aktivitet.

Eiendomsselskaper

UiBs eiendomsselskaper har gkt UiBs
handlingsrom og gjort det mulig a gjen-
nomfgre viktige prosjekter for fagmilje-
ene. De aktuelle selskapene er etablert

i forstaelse med KD og organisert som
aksjeselskap eiet av UiB (Universitetet i
Bergen eiendom AS) og L. Meltzers hgy-
skolefond (Nygardshgyden eiendom AS).
Nygdrdshgyden eiendom AS (NEAS) eier
0gsa et mindre eiendomsselskap (Mager
eiendom AS) som er etablert for & kunne
handtere en mindre eiendomsmasse som
leies ut til rent kommersielle aktarer.

Leieavtalene som er inngdtt mellom UiB
og de aktuelle selskapene gir UiB rett til
overta leieobjektene mot d dekke gjen-
staende gjeld. Eiendomsselskapene har
veert viktige i arbeidet med utvikling av
en eiendomsmasse tilpasset universite-
tets formal. Eksempler pa eiendommer
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helt eller delvis eiet av eiendomsselska-
pene, er Alrek helseklynge, Nygdrdsgaten
5 og arealer pa Marineholmen. Dette er
alle prosjekter der UiB i samarbeid med
eiendomsselskapene har bygget innenfor
planlagte budsjett- og tidsrammer.

Bruken av eiendomsselskapene blir rap-
portert til KD og inngaelse av leieavtaler
og kj@p og salg av eiendommer mellom
UiB og selskapene skal godkjennes av KD.

| 2024 ga KD beskjed om at UiB ikke
lenger kan benytte eiendomsselskapene
til 3 realisere nye prosjekter. Det er likevel
apnet for at laneopptak i selskapene kan
skje for & dekke nedvendig vedlikehold
og ombygginger i eksisterende leiefor-
hold. | sum gir dette likevel betydelige
begrensinger i forvaltning og utvikling av
UiBs bygningsmasse.

Leie i det private markedet utenom eien-
domsselskaper

UiB har opp gjennom arene hatt areal-
behov som er blitt Igst ved innleie i det
private markedet. | dag er omfanget av
innleie i det private leiemarkedet pa ca.
24.000 m? (innleie fra Statsbygg og Helse
Bergen er ikke medregnet).

Flere langsiktige leieforhold er knyttet

til magasin for samlinger ved Univer-
sitetsmuseet. Egnede magasinarealer,
som blant annet skal oppfylle krav til
arkivloven, er det lite av innenfor UiBs
eiendomsmasse og det er naturlig at slike
arealer leies inn.

27



28 Masterplan for areal 2025-2040
Universitetet i Bergen

5. SENTRALE
UTVIKLINGSPROSJEKTER

Bygg og annen infrastruktur er grunnleg-
gende innsatsfaktorer for at UiB skal kun-
ne ivareta sin rolle som et internasjonalt
forskningsuniversitet. Arenaer for bane-
brytende forskning skapes gjennom godt
vedlikeholdte og tilrettelagte bygninger
og spesialrom. Eiendomsforvaltningen
skal tilby fysiske rammer som er tilpasset
universitets virksomhet og samtidig ut-
nytter de samlede ressursene optimalt.

Det legges vekt pa apne, miljgvennlige
og levende campusomrader som del av
byutviklingen i Bergen og det skal legges
til rette for samarbeid med Bergen kom-
mune og andre aktuelle aktgrer. Bygnin-
ger ved UiB skal veere tilgjengelig for alle
ansatte og studenter og ma oppfylle krav
til universell utforming.

UiB skal fortsatt konsentrere og videreut-
vikle sin virksomhet rundt de to campuse-
ne Arstad/Mgllendal og Nygardshayden. |
dette kapitlet gis en gjennomgang av de
viktigste utviklingsprosjektene innenfor
de to campusomradene.

5.1 Campus Arstad/ Mollendal

Campus Arstad/Mgllendal preges av to
sentrale satsinger: utvikling av universi-
tetets helsefaglige kompetanse, der Alrek
helseklynge er en sentral aktgr, og sam-
ling av miljgene ved Fakultet for kunst,
musikk og design.

Helsefag

UiB er sammen med Haukeland univer-
sitetssykehus i nasjonal sammenheng et
kraftsenter for helsefaglig kompetanse
og er blitt en merkevare som felles
helseinkubator for institusjonene. Sam-
tidig er det flere andre akterer i omradet
som bidrar med avgjerende helsefaglig
kompetanse. For at helsenaringene skal
kunne vokse i Bergen er det viktig at det
legges til rette arealer for dette i omra-
det Arstad - Haukeland - Kronstad, tett
pa FoU og sykehus. Det er derfor av stor
betydning at arealplaner tar opp i seg
behovet for a styrke omradet med nae-
ringsaktgrer innenfor helse. Dette er ogsa
bakgrunnen for at UiB har igangsatt et
reguleringsarbeid for et tomteomrade sor
for Overlege Danielsens hus, der formalet
er a tilrettelegge og vise muligheter for
eventuell framtidig aktivitet.

Ved Det medisinske fakultet vil satsingen
pa Vestlandslegen medfere arealbehov i
Bergen, i tillegg til campusene i Stavan-
ger, Ferde og Haugesund.

Griegakademiet

Griegakademiet skal veere en ledende are-
na for musikkutdanning som bade bidrar
til & utvikle samfunnsrelevante musikk-
utdanning som utvikler musikkpraksiser
og forskning med stor bredde innenfor


https://www.eitri.health/

musikkfeltet. Griegakademiet skal frem-
me tverrkunstnerisk forskning pa et hayt
internasjonalt niva.

12016 ble det bestemt at Fakultet for
kunst, musikk og design (KMD) skulle
etableres gjennom en sammenslaing av
Griegakademiet og Kunst- og design-
hggskolen. Siden har universitetet jobbet
med en samlokalisering i Mgllendal. Stu-
denter, ansatte, UiB og et samlet bergensk
kulturliv har arbeidet utrettelig for a fa pa
plass et nytt bygg for Griegakademiet i
Mgllendal. | revidert nasjonalbudsjett for
2025 ble det gitt en oppstartbevilgning til
bygget pa 20 mill. kroner.

En samlokalisering vil gi betydelige
synergieffekter i forhold til arealbruk mot
studenter, undervisning og fellesfunk-
sjoner og mot administrativ bemanning.
Samlokalisering gir ogsa muligheter for a
videreutvikle sterke fagmiljg ved UiB, som
0gsa vil styrke Bergen som internasjonal
kulturby.

Nybygget vil erstatte nedslitte og lite
funksjonelle arealer i Nygard skole med
lokaler som er tilrettelagt for musikk,

og med lyd-, lys- og luftforhold som er
verdige bade for studenter og ansatte.
Nybygget vil gi rammene som trengs for &
ivareta musikkutdannelse av hgyeste kva-
litet og et levende kulturliv pd Vestlandet.

Bygget er programmert til ca. 5.000 m?
netto og 9.300 m? brutto, og skal omfatte
blant annet ensemblerom, gvingsrom og
undervisningsrom. Nybygget skal eies

av Statsbygg og finansieres over statens
husleieordning. Prosjektet har en styrings-
ramme pa 940 mill. kroner.

Statsbygg har kontrakt med entreprengr
med opsjon pa bygging. Dette betyr at
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byggeprosjektet er klart for oppstart
hgsten 2025/varen 2026, og med ferdig-
stilling i 2029.

5.2 Campus Nygdrdshgyden

Gjennom campus Nygardshgyden har UiB
et godt utgangspunkt for videreutvikling
av universitetets byarealer, med konsen-
trasjon av hgyere utdanning, forskning

og et attraktivt studentmiljg tett pa byens
kultur- og naeringsliv, kulturtilbud og
byliv. En campus i byens midte, med en
rekke historiske og verneverdige symbol-
bygg, setter kunnskapen i sentrum, ogsa
geografisk. Det befester Bergens posisjon
som studieby, og vil styrke byens omdgm-
me som miljgby. Campus Nygardshay-
den skal videreutvikles med arealer som
legger til rette for  utvikle fremragende
forsknings- og utdanningsmiljger.

Prosjekt Realfaghgyden

Rehabilitering av Realfagbygget og
Fysikkbygget (Realfaghgyden) er kritisk
viktig for UiBs store realfags- og teknolo-
gimiljg, og for & sikre videre utvikling og
styrking av Norges naturvitenskapelige
og teknologiske kompetanse og kunn-
skapsbase. Infrastruktur for undervisning,
eksperimentell forskningsvirksomhet, inn-
ovasjon og IKT som ivaretar arbeidsmiljo
og fellesfunksjoner er en viktig forutset-
ning. Prosjektet vil bety en kraftig styrking
av de viktige utdanningene som skal
statte opp under en nasjonal realfagssat-
sing og et kompetanselgft for neeringsli-
vet. Neeringsklynger, innovasjonsarenaer,
naeringsliv, relevante myndigheter og
sterke samarbeidspartnere som NORCE er
lokalisert i umiddelbar nzerhet, og pro-
sjektet vil styrke et innovativt forsknings-,
utdannings- og nzeringsmiljo basert pa
Vestlandet.
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Bade Realfag- og Fysikkbygget har over-
skredet teknisk levealder, og ma rehabi-
literes for & mete fremtidens behov for
moderne laboratorier og forskningsinfra-
strukturer som er fundamentet for a drive
eksperimentell virksomhet.

UiBs realfagsmiljger utgjer en vesentlig
del av den nasjonale FoU-kapasiteten.
Disse miljgene utgjgr omtrent 20 pro-
sent av innsatsen innen naturvitenskap i
Norge, og dermed ogsa en betydelig del
av Norges fremtidige evne til innovasjon
og teknologisk utvikling. Hele 36 prosent
av UiBs egne FoU-drsverk er innen dette
omradet, og understreker hvor sentral
denne satsingen er for UiB.

Konseptvalgutredningen (KVU) pa rehabi-
litering av Realfagbygget og Fysikkbygget
ble overlevert til KD i juni 2024. 1 alt ble ti
ulike alternativer for hvordan prosjektet
kunne gjennomfgres pa en mate som

er mest samfunnsgkonomisk lgnnsom
utredet.

Statsbygg konkluderte med at det er
grunnlag for a vurdere tiltak for & opp-
gradere Realfagbygget og Fysikkbygget.
Statsbygg og UiB anbefaler et konsept
som innebaerer totalrehabilitering av de
to byggene, samt etablering av et avlast-
ningsbygg pa ca. 14 000 m?. Dette kon-
septet kommer best ut fordi det har minst
ulemper for fagmiljgene og studentene i
byggeperioden, har lavest samlet kostnad
og er den beste Igsningen for forskning
og utdanning. | tillegg medfgrer anbefalt
konsept en arealeffektivisering for UiB

pa ca. 3.000 m2. Prosjektet gjennomgar
na kvalitetssikring i regi av Finansdepar-
tementet (KS1) som planlegges levert
ved utgangen av aret. | UiBs innspill til
statsbudsjett 2026 er det bedt om 30 mill.
kroner til igangsetting av forprosjekt.

Konseptet har et totalareal pa 71.000 m?,
og anbefalt styringsramme pa bygg og
brukerutstyr pa 7,5 mrd. kroner.

For a sikre kontinuitet i forskning og ut-
danning i rehabiliteringsperioden er det
avgjerende at det finnes tilstrekkelige og
hensiktsmessige lokaler og infrastruktur
tilgjengelig gjennom hele prosjektperio-
den. Utredningen dokumenterer at det er
mer kostnadseffektivt 8 bygge et avlast-
ningsbygg enn 4 leie lokaler til dette
formalet. Kostnader til leie og bygging

av midlertidige lokaler med brukerutstyr,
varierer fra ca. 0,3 til ca. 2 mrd. kroner i de
utredede alternativene. | tillegg er det stor
usikkerhet rundt tilgjengelighet og egnet-
het av slike arealer innen rimelig avstand
til campus. Et avlastningsbygg vil dermed
vaere bade en strategisk og praktisk in-
vestering for & opprettholde aktivitetene

i byggeperioden, og de nye lokalene gjar
det mulig for UiB & avhende andre arealer
i etterkant. Nar UiB avhender lokaler som
i dag leies i markedet, innebaerer det at
anbefalt konsept samlet sett gir en reduk-
sjon i UiBs arealbruk, selv om det bygges
et nybygg pa 14.000 m2,

Arbeidet med etablering av avlastningsa-
real (nedvendig for rehabilitering av de to
store byggene kan starte) og arbeidene
med selve rehabiliteringen er komplekst
og omfattende. Tidsrammen fra opp-
start forprosjekt til ferdigstillelse vil vaere
10-12 ar, og Fysikkbygget og Realfag-
bygget vil da ha en teknisk levealder pa
henholdsvis 70 og 60 ar. Det er derfor
kritisk viktig for virksomheten at regje-
ringen gir sin tilslutning til Statsbygg og
UiBs anbefalte konsept for rehabilitering,
og at videre planleggingsarbeider pagar
uten opphold.



Statsbygg og UiB har Igpende dialog med
KD og andre myndigheter, og arbeider
videre med beslutningsunderlag for at
det skal kunne bevilges oppstartsmidler
til forprosjekt i statsbudsjettet for 2026.

HF- kvartalet

Planene for et nybygg pa Dokkeveitom-
ten, bak Sydneshaugen skole, vil kunne
samle HF-miljgene, som i dag er spredd i
flere eldre bygg og i lite hensiktsmessige
boliggarder pa Sydneshaugen.

En funksjonell, stgrre enhet vil legge til
rette for gkt faglig samarbeid pa tvers av
faggrenser samtidig som man far bedre

muligheter for administrativ samhandling.

Tomten ligger velegnet til med umid-
delbar naerhet til eksisterende HF-bygg,
Sydneshaugen skole og bibliotek for
humaniora. En arkitektonisk lasning der
et nytt bygg interagerer effektivt med det
eksisterende HF-bygget og med gamle
Sydneshaugen skole, vil redusere den
fysiske avstanden mellom miljg som i dag
er spredt i flere bygg.

Et planutkast skisserer et nybygg pa

4.300 m? brutto. | samarbeid med fagmi-
lijgene arbeides det nd med en regule-
ringsplan som planlegges ferdigstilt varen
2026.

Sydneshaugen skole fra 1921 ble farst
bygget som middelskole, senere gymnas
og ungdomsskole og inneholder opp-
rinnelige romstrukturer med undervis-
ningsrom og lesesaler. UiB overtok skolen
i 1960 og har i dag store utfordringer nar
det gjelder moderne og studentaktive
leeringsareal og universell utforming. Byg-
ningen, rom og innredning er utformet
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for handlingsmenstre som var gnskelig da
de ble bygget og er lite tjenlige for mer
moderne utdanningsmetoder. Strukturen
i skolen svarer ikke til gjeldende laerings-
metoder. De fysiske laeringsarealene har
svaert lav score i studentundersgkelser og
det er behov for starre oppgraderinger av

bygget.

Det planlegges a etablere et nytt rom
mellom det eksisterende HF-bygget,
nybygget i Dokkeveien og Sydneshau-
gen skole med ny felles hovedinngang.
Moderne vrimle- og lunsjarealer og
infosenter tilknyttet sentralrommet vil
kunne skape gode muligheter for faglig
og sosial kontakt mellom ansatte, studen-
ter og administrasjon. Skolen er utformet
med mange nivaforskjeller der universell
utforming ikke er mulig uten vesentlig

ombygging.

Eksisterende HF- bygg er det tredje byg-
get som utgjer HF- kvartalet. Dette byg-
get er fra 1967. Selv om bygget er jevnlig
vedlikeholdt er det ikke gjort vesentlig
modernisering i bygget de siste tidrene
og bygget har na et betydelig rehabili-
teringsbehov. Det foreslas at rehabilite-
ringen av HF- bygget inngar som del av
byggeprosjektet i Dokkeveien og rehabili-
teringen av Sydneshaugen skole.

Basert pa det generelle kostnadsnivaet
for kontorbygg, samt valgte lgsninger for
oppgraderingen av U. Pihl som student-
hus og laeringsareal, stipuleres en samlet
kostnadsramme pa ca. 550 mill. kroner for
HF- kvartalet. Prosjektet finansieres gjen-
nom egen budsjettramme og forutsetter
salg av bygg, jf. omtale i kapittel 7.

| forbindelse med de planlagte salgene
undersgkes nd muligheter for 8 omgjore
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byggene til studentboliger. Dette

vil kunne bidra til 3 skape en felles
identitet for en inkluderende, levende og
fremtidsrettet campus.

Rehabilitering av Haakon Sheteligs plass 10
— De kulturhistoriske samlinger

UiB har et lovfestet «saerskilt nasjonalt
ansvar for a bygge opp, drive og vedli-
keholde museum med vitenskapelige
samlinger og publikumsutstillinger» (UHL
§2-7). Forskningsbaserte utstillinger er en
viktig del av Universitetsmuseets formid-
ling og samspill med omverdenen, og
museets utstillinger og samlinger utgjer
en faglig kjerneoppgave og en sentral
forvaltningsoppgave for UiB. Universitets-
museet har en av de stegrste kulturhisto-
riske samlingene i landet og har i henhold
til Kulturminneloven forvaltningsansvar
for arkeologisk materiale fra Vestland og
Sunnmgre.

De to museumsbyggene for hhv. natur-
historie og kulturhistorie, danner sammen
med Plantehuset og Muséhagen et unikt
anlegg med stor kulturhistorisk verdi for
UiB, Bergen og Norge. Alle byggene og
Muséhagen er fredet. Det kulturhistoriske
museumsbygget pa Haakon Sheteligs
plass 10 (HS10), omtalt som en av de
vakreste museumsbygningene i Nor-

den, stod ferdig i 1927. Det er bygd som
museumsbygg med alle dets funksjoner;
magasiner, areal for publikumsutstillinger,
verksteder og kontorer. Riksantikvaren
vedtok totalvern av bygget i 2014 med
formal a bevare et viktig universitetshis-
torisk anlegg og et monumentalt signal-
bygg for Universitetsmuseet og UiB. Det
naermere hundre ar gamle bygget har
tjent som et viktig museumsbygg, men

er na teknisk og funksjonelt utdatert. Til
tross for systematisk vedlikehold, er byg-
ningen i svaert darlig stand.

| perioden 2020 - 2022 har det blitt
utarbeidet flere tilstandsvurderinger av
branntekniske forhold der en rekke avvik
har blitt avdekket. Etter grundige vurde-
ringer av byggets tilstand med hensyn
til brann, remningsforhold og sikkerhet,
vedtok universitetsstyret i 2023 d stenge
bygget for publikum i pavente av total-
rehabilitering (styresak 12/23). Som en
konsekvens av stengingen kan Universi-
tetsmuseet ikke formidle kulturhistorien
gjennom publikumsutstillinger.

Et museumsbygg skal ivareta uerstattelige
gjenstander som ofte er skjgre og har spe-
sielle krav til klima og sikkerhet. | tillegg er
Universitetsmuseets samlinger av en stgr-
relse som krever store areal for utstillinger.
En helthetlig formidling av disse saerdeles
viktige samlingene og de store fortellin-
gene der et bredt spekter av gjenstander
stilles ut, kan ikke realiseres uten et reha-
bilitert bygg. Bygget fra 1927 har heller
ikke areal som tilfredsstiller dagens krav

til publikumsareal og moderne kommu-
nikasjonsformer. UiB har ikke alternative
egnede arealer for utstillinger av det om-
fang det her er snakk om. Uten et renovert
museumsbygg vil UiB ikke vaere i stand til
a utfere sitt lovpalagte samfunnsoppdrag
innen formidling av kulturhistorie gjen-
nom publikumsutstillinger.

| pdvente av rehabilitering bevilget Uni-
versitetsstyret midler for perioden 2024 -
2026 til et omfattende prosjekt for sikring
av gjenstander og tamming av HS10.
Bygget vil vaere temt og klar for rehabili-
tering fra 2027.



UiBs kulturhistoriske museumsbygg ma
utredes for 8 komme frem til et frem-
tidsrettet forsknings-, formidlings- og
laeringsmilje for var kulturhistorie og
kulturarv med moderne arealer knyttet

til utstillinger, studiesamlinger og publi-
kumsfasiliteter. Dette skaper fysiske mg-
teplasser for akademia og et bredt publi-
kum. Med dette vil det kunne etableres et
sterkt museumsfaglig fellesskap sentralt
pa Nygardshgyden der museumsomradet
blir til et slagkraftig kunnskapssentrum
for UiB og kunnskapsbyen Bergen.

Utredning av idéfase er levert i 2025 etter
oppdrag fra KD, med mal om a fa starte
utredning av lgsninger i konseptvalgfase
i2026.

Plantehus i Muséhagen

Muséhagen er en grgnn lunge i sentrum,
med sine gamle samlinger og store utvalg
av planter. Hagen ble etablert i 1898 og

i 1901 ble et plantehus reist i hagen, der
planter bl.a. fra tropiske strgk kunne stilles
ut. Plantehuset ble fredet i 2013. Huset er
na i sveert darlig forfatning og har i flere
ar veert stengt for publikum etter bekym-
ring for sikkerheten. 12022 - 24 ble det
utfert kun helt ngdvendige utbedringer i
plantehuset for a sikre arbeidsmiljget for
ansatte og sikkerheten for ansatte og be-
sgkende. Plantehuset kunne igjen apnes
for publikum i 2024.

| samarbeid med vernemyndigheter

er det utarbeidet kostnadsestimat for
renovering av bygget. Et renovert plan-
tehus vil fungere som et utstillingsrom
for formidling av biodiversitet og klima
som nyttes i undervisning og vil veere en
viktig utvidelse av publikumstilbudet i
Muséhagen.
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Basert pa et skisseprosjekt fra 2021, er
det utarbeidet en kostnadskalkyle pa 60
mill. kroner for Plantehuset. Realisering
forutsetter at det arbeides fram finansielle
lasninger gjennom ulike eksterne bidrag.
Plantehuset er ikke lagt inn i planlagt
investeringsbudsjett.

Oppsummering

Til sammen utgjer de store byggepro-
sjektene en kostnadsramme pa omlag
10 mrd. kroner i perioden fram til 2040.
Av dette sokes det i storrelsesorden 9,5
mrd. kroner gjennom statsbudsjettet til
prosjektene Griegakademiet, Realfaghgy-
den og De kulturhistoriske samlingene.
Prosjektet HF- kvartalet skal dekkes av
egne budsjettrammer samt salg av bygg,
jf. oversikt i tabell 7. Rehabilitering av
Plantehuset i Musehagen sokes dekket
gjennom andre eksterne midler. En over-
sikt er gitt i tabell 5.

| tillegg til de store prosjektene planleg-
ges arlige avsetninger til mindre investe-
rings- og ombyggingsprosjekter.
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Tabell 5. Prioriterte utviklingsprosjekter

Tiltak Finansieringsmodell Tidsramme Styringsramme (mill. kr)
Campus Arstad Mgllendal

Griegakademiet Statsbyggs husleiemodell | 2026 - 2029 940
Campus Nygardsheyden

Realfaghgyden 7 500
- Allegaten 64 Statsbudsjett 2030 - 2033

- Fysikkbygget Statsbudsjett 2034 - 2035

- Realfagbygget Statsbudsjett 2036 - 2040

Rehabilitering Kulturhistoriske samlinger Statsbudsjett 2028 - 2030 1000
Rehabilitering av plantehuset i Musehagen | Annen finansiering 2028 -2029 60
HF-kvartalet 550
- Nybygg Dokkeveien Egen budsjettramme 2027-2028

- Rehabilitering Sydneshaugen skole Egen budsjettramme 2028 -2029

- Rehabilitering dagens HF-bygg Egen budsjettramme 2029 - 2030

*Tidsramme for bygg finansiert over statsbudsjettet er satt ut fra ndr prosjektet er klart til oppstart fra UiBs side.

Det presiseres at alle kostnader er forelg-
pige og grove anslag og at styringsram-
men skal bestemmes etter giennomfart
forprosjekt med tilhgrende ekstern
kvalitetssikring. Det forutsettes derfor

at de enkelte prosjektene legges fram

for universitetsstyret for endelig vedtak,
nar endelig prosjektering med detaljerte
kostnadskalkyler foreligger.

For a realisere Masterplanens prosjekter
arbeides det mot flere planmyndigheter
og finansieringskilder. Endring i regule-

ringsplaner og andre rammebetingelser
som statlige bevilgninger etc. vil kunne

pavirke framdriften i prosjektene.
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6. AREALOKONOMISERING

Rehabilitering og vedlikehold de siste
arene har gjort det mulig & benytte are-
aler mer effektivt. Malt per ansatt og per
student har nedgangen vaert henholdsvis
14 prosent og 8 prosent. Malt etter reell
arealmengde har nedgangen vaert om lag
3 prosent, jf. oversikt i tabell 2 side 20.

| revisjonen av Masterplanen er det
gjort en ny gjennomgang for & vurdere
mulighetene for ytterligere arealgkono-
misering. Giennomgangen har fokusert
pa muligheter for en reell nedgang i
antall m2.

En viktig forutsetning for en slik reduk-
sjon er at eldre, lite formalstjenlige bygg
erstattes av mer arealeffektive bygg. Dette
vil gi mer hensiktsmessige arealer for
forskning og utdanning, samt stgrre mu-
ligheter for at fagmiljger kan sitte samlet.

| tillegg vil nzerhet mellom studentarealer
0g ansatte vaere et viktig premiss.

Gjennomferte prosjekter som Alrek
Helseklynge, Nygardsgaten 5 og klima-
klyngen i Geofysen har vist at det er mulig
a fa til arealeffektive og gode l@sninger
bade for ansatte og studenter. Her har UiB
forholdt seg til statens arealnorm og KD
sine anbefalte arealstarrelser pr. student
(bachelor og master) til undervisningsrom
og studentarbeidsplasser.

Arbeidet med a utvide antall fleksible
arbeidsplasser for studentene har hegy pri-
oritet jf. omtale i kapittel 3.1. Med gken-
de konkurranse om 4 tiltrekke dyktige
studenter, er det viktig at UiB viderefarer
satsingen pa moderne leeringsarealer.
Tilstrekkelige leeringsareal skal sikres
blant annet ved at samlet areal til stu-
dentarbeidsplasser ikke skal reduseres i
planperioden.

Det legges videre til grunn at malsettin-
gen om arealreduksjon kan justeres for
endringer i aktivitetsniva. For eksempel
vil UiBs satsing pa Vestlandslegen med-
fore gkt arealbehov i Stavanger, Fgrde og
Haugesund.

Bedre arealutnyttelse inkluderer god
tilrettelegging og organisering av kon-
torarbeidsplasser, men ogsa tilgang til
tilpassede laboratorier og annet areal for
eksperimentell virksomhet. God planleg-
ging av bruk av auditorier og seminarrom
oker arealeffektiviteten og reduserer
behovet for & ke antall rom. Det samme
gjelder bruken av laboratorier. Pa grunn
av krav til teknisk infrastruktur som vann,
ventilasjon og automasjon er dette kost-
bare rom & bygge. Det er derfor viktig a
bruke dem effektivt for a redusere behov

for nybygg®.

5  Organisering av avansert vitenskapelig utstyr gjennom kjernefasiliteter vil vaere eksempler pa slik organisering.
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Effektiv arealbruk gker UiBs og enhetenes
gkonomiske handlingsrom. En sentral
malsetting i den reviderte internhusleie-
ordningen fra 2025 var derfor at denne
skulle gi gode insentiver for arealeffekti-
visering.

Varen 2025 har det veert fort dialoger med
fakulteter og avdelinger om muligheter
for arealgkonomisering. Selv om ikke alle
prosesser er ferdigstilt viser forelgpige
resultater gode muligheter for at UiBs
samlede ambisjoner om arealgkonomise-
ring kan nas i lgpet av planperioden.

Arealreduksjon innebaerer at UiB enten
legger annen aktivitet til frigjorte bygg,
leier ut til eksterne samarbeidspartnere
eller selger byggene. Beslutningen om
bygg skal selges eller leies ut ma vurderes
opp mot universitetets framtidige are-
albehov og ekspansjonsmuligheter. En
rekke av universitetets bygg er sentralt
plassert i hjertet av Bergen og vil veere
vanskelig a gjenskaffe dersom de farst blir
solgt. Vurderingen av salg ma derfor inn-
gd i de langsiktige planene for utviklingen
av UiB. | dette ligger ogsa vurdering om
UiB fortrinnsvis skal selge til formal som
stgtter opp om egen aktivitet.

Fortetting og interne omrokeringer har
0gsa en kostnadsside og det foreslas i
den sammenheng 3 sette av egne midler
til ombyggingstiltak. (ref. vurderinger i
kapittel 7).

| det felgende gis en oversikt over planer
og muligheter for arealgkonomisering
innenfor universitetets to campuser.

Campus Arstad/Mgllendal

Innenfor campus Arstad/Mgllendal legges
til grunn en potensiell besparelse pa om
lag 10.000 m? gjennom avhending av
Armauer Hansens Hus (AHH) og nytt bygg
for Griegakademiet.

AHH eies av UiB og er pa til sammen
8.855 m? hvorav Helse Bergen disponerer
3.856 m2. MEDs fakultetsadministrasjon
disponerer 3.422 m2. @vrig areal er un-
dervisningsrom samt noe ledig areal. Det
vurderes nd om MED sine brukere kan flyt-
teinnifrigjorte og ombygde arealer i BB
bygget, som fglge av at Det psykologiske
fakultet (PSYK) har sagt opp deler av sine
arealer i BB-bygget (Bygg for biologiske
basalfag). AHH vil i sa fall kunne avhendes
eller leies ut til eksterne samarbeidspart-
nere.

Nytt Griegakademi innebaerer avhending
av Nygard skole og Jon Lunds plass 3,
samt avvikling av et leieforhold i Mgllen-
dalsbakken 11. Totalt gir dette en samlet
arealreduksjon pa ca. 1.500 m? for UiB.

Campus Nygardsheyden

P& campus Nygardsheyden ligger det
storste potensialet for arealgkonomise-
ring i de store prosjektene nytt HF-bygg
og Realfaghgyden. | tillegg har samtaler
med fakulteter og avdelinger vist at det
kan vaere potensiale for arealgkono-
misering om en tar i bruk avhending av
eiendommer som virkemiddel for a finan-
siere arealoptimalisering i gjenvaerende
eiendommer. Blant annet vil det frigjgres
arealer i Jekteviksbakken etter at rehabili-
teringen av Christiesgate 12 er ferdigstilt.



Det foreslas videre UiB finner alternative
lasninger for Sammen innenfor universi-
tetets eksisterende bygningsmasse. Dette
innebaerer at Sammen kan flytte fra sine
kontorer i Villaveien 10 slik at dette byg-
get kan selges.

HF er i dag lokalisert i 10 ulike bygg

og ved oppfering av nytt HF-bygg kan
fakultetsadministrasjonen og to institutt
samlokaliseres med gvrig virksomhet i
eksisterende HF bygg og Sydneshaugen
skole. Hele Sydneskvartalet® kan da av-
hendes og deler av Harald Harfagres gate
1 kan disponeres til annen bruk. Samlet
arealreduksjon for UiB er med dette ca.
8.000 m% Avhending av Sydneskvartalet
er en kritisk forutsetning for realisering
av nytt HF- bygg. Tilknyttet Sydneskvar-
talet disponerer UiB ogsa noen mindre
trehus som blir benyttet til utleieboliger’
for gjesteforskere. Det foreslas at disse
byggene selges i forbindelse med salg

av resterende deler av kvartalet. UiB vil i
sa fall undersgke muligheter for & innga
avtale med profesjonelle boligutleiere om
leie av det antall boliger til internasjonale
forskere som UiB har behov for.

I masterplanen legges til grunn at alle

nye byggeprosjekter og sterre rehabilite-
ringsprosjekter som @gnskes gjennomfart
ved UiB, uavhengig av finansieringskilde,
skal gi okt arealeffektivisering. Dette tilsier
at prosjektet rehabiliteringen av Haakon
Sheteligs plass 10 — De kulturhistoriske
samlinger skal gi gkt arealgskonomisering.
Planer for rehabiliteringen har imidlertid
ikke kommet sa langt at dette er tallfestet.

Gjennomfgringen av Realfaghayden-
prosjektet innebaerer en totalrehabilite-
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ring av Realfagbygget og Fysikkbygget,
samt etablering av et avlastningsbygg pa
ca. 14.000 m2. Anbefalt konsept medfe-
rer en arealeffektivisering for UiB pa ca.
3.000 m?, blant annet gjennom redusert
innleie. Her arbeides det med muligheter
for ytterlige arealeffektivisering.

Utover Realfaghgyden jobbes det med
en mulig arealgkonomisering pa Marine-
holmen. | dette arbeidet legges det stor
vekt pa at samlokalisering skal gi bedre
utnyttelse av infrastruktur, instrumente-
ring og laboratorier.

| dag leier Universitetsmuseet bade
kontor og magasinarealer ved Bryggens
Museum (Bymuseet). Endrede behov gjar
det na naturlig a vurdere omfanget av
dette leieforholdet.

Oppsummering

UiBs utbyggingsplaner gir muligheter for
en arealreduksjon pa om lag 25.000 m2,
Dette skjer som falge av flere nye bygge-
prosjekter og fortetting av virksomheten
som vil frigjere bygg for salg eller ekstern
utleie. | tillegg er det estimert at prosesse-
ne som fgres mot fakulteter og avdelinger
kan gi muligheter for en ytterligere
reduksjon pa 5.000 m2 | sum tilsier dette
en reduksjon pa om lag 8 prosent av eien-
domsmassen, i tillegg til reduksjonen pa
tre prosent i perioden 2018 - 2024. Store
deler av nedgangen er knyttet til de store
byggeprosjektene og vil sdledes vaere
avhengig av gjennomfgring av disse.

Det vil veere viktig a sikre tilstrekkelig
brukermedvirkning i de ulike prosessene
som er igangsatt ved fakultetene. Status

6  Kvartalet utgjgres av Dokkeveien 2b, Sydnesplassen 12/13, @ysteinsgate 1 og 3.

7  Dette gjelder adressene Sydneshaugen 4,8,10,14.
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for disse prosessene er ulik, der flere er av-
hengig av de nye byggeprosjektene. Det
legges likevel opp til at malsettingen skal
nas innenfor planperioden fram mot 2040.

En oppsummering er gitt i tabellen
nedenfor.

Tabell 6. Mulig arealreduksjon i perioden 2024 - 2040

Nytt Griegakadem

9400

Bygg Arealendring  |Kommentar
Griegakademiet

Nygard skole -9113(Salg

John Lunds plass 3 -791|Salg

Mgllendalsbakken 11 -1328|Oppsigelse avleiekontrakt

Nybygg

Sum arealeffekt

-1832

HF- kvartalet

Haukelandsbakken 28 (AHH)
Bryggens Museum

-8855
-1 000,

Sydneskvartalet -11817|Salg/Rive parkeringshus

Nytt HF- Bygg 4200|Nybygg

Sydneshaugen 4,8,10,12,14 -1452|Salg

Sum arealeffekt -9 069

Nygards hgyden sor -3 000[Rehabilitering/Nybygg/Flytting

Muligflytting/salg
Oppsigelse avleiekontrakt

Villaveien 10 -1376[Muligflytting/salg
Andre prosjekter* -5 000
SUM -30132

*Andre prosjekter er estimert basert pd pagdende dialog med fakulteter og avdelinger.




Inntekter

Eiendomsomradet, i hovedsak gitt ved
EiAs budsjettrammer, finansieres i all
hovedsak gjennom internhusleien, som i
eiendomsbudsjettet for 2025 utgjer 903,2
mill. kroner. | tillegg kommer noen min-
dre eksterne inntektskilder samt direkte
bevilgninger fra UiB som ikke inkluderes i
internhusleien.

Som vist i kapittel 4.4 finansieres deler

av investeringene over Statsbudsjettet.
Det legges til grunn at denne ordningen
fortsetter ogsa for perioden 2025 - 2040
og at prosjektene Realfaghgyden og De
kulturhistoriske samlingene finansieres
gjennom denne modellen. Prosjektene er
kostnadsberegnet til henholdsvis 7,5 mrd.
kroner og 1 mrd. kroner per 2025. Disse
prosjektene bidrar bade til kritisk n@dven-
dig rehabilitering og ekt tilstandsgrad,
men ogsa til a dekke utvikling og arealef-
fektivisering av bygningsmassen.

| 2025 utgjer eksterne driftsinntekter 15,7
mill. kroner. | tillegg er 17,5 mill. kroner
direkte finansiert utover husleien. Avset-
ningen gjelder klimasatsingen gjennom
prosjekt Granne bygg. Prosjektet har gitt
gode bidrag til & gjgre eiendomsforvalt-
ningen mer miljgvennlig.

Erfaringene viser at det stilles stadig
strengere miljgkrav i eiendomsforvaltnin-
gen. Miljghensyn ma derfor i sterre grad
innga i alle bygge- og vedlikeholdspro-
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7. BUDSJETTRAMMER

sjekter. | den sammenheng kan det vur-
deres om deler av avsetningen til «xgrenne
bygg» bar inngd i den generelle avset-
ningen til vedlikehold og investeringer
framfor en fortsatt prosjektorganisering.

Arealeffektivisering er gjennomgatt i
kapittel 6. Ambisjonen er at UiB skal re-
dusere sine areal med 10 prosent i peri-
oden fram mot 2040. Planen legger opp
til at dette skal gi kostnadsreduksjoner
tilsvarende syv prosent av internhusleien i
perioden gjennom den sdkalte handlings-
regelen, som ble foreslatt av utvalget som
gjennomgikk universitetets

jf. styresak 21/25. Samtidig er det
lagt inn kompensasjon for gkt husleie ved
nytt Griegakademi. | sum innebzerer dette
at EiAs budsjettrammer vil veere om lag
50 mill. kroner lavere i 2040 enn i 2025,
dersom planen gjennomferes.

Som del av finansieringen av tiltakene

i arealplanen foreslas salg av bygg til-
svarende 23.000 m? til en anslatt samlet
salgssum pa om lag 630 mill. kroner. De
foreslatte salgene inngar som en del av de
langsiktige strategiske vurderingene for
utviklingen av UiB. | dette ligger ogsa en
vurdering av hvilke formal byggene skal
selges til og om bygg primaert skal selges
til virksomhet som statter opp om UiBs
aktivitet.
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Tabell 7. Salg av bygg

Salgsliste

Kommentar

Nygdrd skole

John Lunds plass 3
Sydneskvartalet

- Dokkeveien 2B

- @ysteinsgate 1 0g 3

- Sydneshaugen 12 0g 13

- Sydneshaugen 4,8,10,14
Haukelandsbakken 28 AHH
Villaveien 10

Griegakademiet
Griegakademiet
Nybygg/rehab HF- kvartalet

Nybygg/rehab HF- kvartalet
Muligflyttingav MED
Flyttingav Sammen

| tillegg til oversikten i tabell 7 vil arbeidet
med arealeffektivisering og fortetting
kunne realisere flere salg eller gi gkt utleie.
Samtidig vil dette gi nadvendige inntekter
for gjennomfgring av arealplanen.

Kostnader

Universitetets kostnadsfordeling for
eiendomsforvaltning baserer seg i stor
grad pa NS h3454 (Livssykluskostnader
for bygg). Erfaringer viser at UiB forvalter
bygningsmassen pa en forsvarlig mate og
at UiB ivaretar sitt ansvar som selvforval-
tende universitet.

EiAs budsjettrammer er fordelt etter fire
felgende formal:

« Bygningsdrift

+ Energi

+ Innleie

+ Investering/vedlikehold

| det folgende gis en gjennomgang av
EiAs budsjettrammer innenfor disse fire
omradene.

Bygningsdrift

1 2025 er drift av bygningsmassen bud-
sjettert med til sammen 255,7 mill.
kroner. Av dette skal 95,2 mill. kroner
dekke avdelingens lgnnskostnader, mens
resterende 160,4 mill. kroner skal dekke
universitetets avtalekostnader innenfor
renhold, vakthold, kommunale avgifter/
renovasjon samt andre lgpende drift-
skostnader ved EiA.

| perioden fram mot 2040 legges det opp
til et driftsniva pd om lag som i 2025 korri-
gert for innsparinger knyttet til arealgko-
nomisering, som innebaerer et kutt pa syv
prosent i perioden.

Energi

Energibudsjettet er satt til 130 mill. kroner
i 2025. Avsetningen skal dekke kostnader
for alle energikilder der UiB selv er kunde
hos et energiselskap eller betaler energi
fakturert ved tredje part.

De siste drene har det veert gkt usikker-
het i energimarkedet og dette gjelder
ogsa for 2025. | de siste ars budsjetter er
det derfor lagt inn en risikosikring i EiAs
budsjett som tilsier at UiB sentralt vil gke



budsjettet dersom energikostnadene
blir hgyere enn 130 mill. kroner. Dersom
kostnadene blir lavere, vil innsparing
kunne benyttes til andre tiltak innenfor
eiendomsforvaltningen.

Tiltakene for energieffektivisering er
beskrevet i kapittel 3.2 og er planlagt a
gi betydelige innsparinger i forhold til
dagens forbruk. For de stgrste tiltakene
for energieffektivisering skal innsparin-
gen forst dekke investeringen for den pa
sikt vil kunne disponeres til andre formal.
Som fglge av investeringene forventes at
avsetningen til energi vil kunne reduseres
med 10-15 mill. kroner i perioden fram
mot 2040.

| tillegg vil arealeffektivisering gi ytterli-
gere reduserte energikostnader. Dette vil
i sin helhet gi redusert internhusleie og
redusert EiA-budsjett.

Innleie

Innleie er husleie og felleskostnader som
UiB blir fakturert for i leieforhold med
andre juridiske enheter.

Leiebudsjettet for 2025 utgjer om lag 322
mill. kroner. Om lag 50 prosent av leieut-
giftene er knyttet til eiendomsselskapene,
mens Statsbygg og andre eksterne utgjer
om lag 25 prosent hver.

| drene framover er det i forste rekke
Griegakademiet som forventes a gi okte
leiekostnader. Her er det estimert en
okning i leiekostnader pa om lag 45 mill.
kroner nar nytt Griegakademi star ferdig.
Deler av dette skal kompenseres for gjen-
nom prinsippene i statens husleiemodell.
Erfaringer viser at ulike prosjekter i sekto-
ren har fatt ulik kompensasjon for husleie.
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UiB vil arbeide for en kompensasjon som
er rimelig i forhold til fakultetets virksom-
het og faglige kjerneoppgaver.

| tillegg til okt leie ved Griegakademiet
vil det tilkomme noen kostnadsgkninger
som fglge av gkt behov i eiendommer
som forvaltes av eiendomsselskapene. Pa
den annen side vil innleiekostnad kunne
reduseres som fglge av avhending av
bygg som i dag eies av eiendomsselska-
per og annen arealeffektivisering/ fram-
leie.

Investering og vedlikehold

Investering og vedlikehold er kostnader
utenom lgnn knyttet til alle bygge- og
vedlikeholdsprosjektene EiA gjennom-
forer. Til dette formalet er det satt av 229
mill. kroner til investeringer og vedlike-
hold i 2025. Dette inkluderer planlagt
nedbetaling av tidligere forskutteringer
pa 64,5 mill. kroner.

Innenfor omradet er det gjort et skille
mellom vedlikehold og investeringspro-
sjekter. Deler av vedlikeholdskostnadene
er knyttet til faste arlige avsetninger,
deriblant planlagt vedlikehold. Innenfor
planlagt vedlikehold prioriteres hvert ar
tiltak innen tilgjengelig ramme basert pa
symptomer registrert i tilstandskartleg-
ging av bygningsmassen og risiko/konse-
kvensrisikokategorier.

Andre vedlikeholdskostnader er knyttet
til adhoc-behov som oppstar gjennom
aret. Uforutsett vedlikehold kan veere
akutte lekkasjer, skader og kostnader
som en konsekvens av at UiB er selv-
assurander m.m. Med over 90 bygg vil
det erfaringsmessig alltid oppsta en del
uforutsett vedlikehold.
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Prosjekter med vedlikeholdskarakter er
knyttet til kostnader som er ngdvendige
for a opprettholde bygningene og teknis-
ke installasjoner pa et fastsatt kvalitets-
nivd, og dermed gjgre det mulig & bruke
bygningen til sitt tiltenkte formal innenfor
en gitt brukstid.

1 2025 var det satt av 107 mill. kroner til
ulike vedlikeholdsprosjekter. Snitt i peri-
oden 2026 - 2040 er beregnet til 127 mill.
kroner. | kombinasjon med de store byg-
geprosjektene skal denne avsetningen
bidra til ambisjonen om & holde tilstands-
graden pa TG 1 (inntil 1,5) oppnas.

Resterende midler er knyttet til ulike
investeringsprosjekter. Kostnader som
skal dekke standardheving betraktes ogsa
som en investering og inngar i kategori-
en. Med utvikling menes lgpende om-
bygginger som falge av faglige behov,
omorganisering, nytt utstyr, nye krav fra
myndigheter samt standardheving ut fra
utgangspunktet.

12025 ble det satt av til sammen 122

mill. kroner til slike tiltak, inkludert en
nedbetaling av forskutteringer knyttet

til tidligere investeringsprosjekter pa 64
mill. kroner. | snitt i perioden 2026 — 2040
settes det av 50 mill. kroner som skal
dekke de stgrste investeringsprosjektene
som er prioritert i masterplanen, der det
storste prosjektet i perioden er knyttet til
nytt kontorbygg i Dokkeveien og rehabili-
tering av HF- kvartalet. | tillegg er det lagt
inn to sterre rehabiliteringsprosjekter, der
det ene er knyttet til en totalrehabilitering
av Vivariet. Det andre er knyttet til rehabi-
litering av Christiesgate 12.

| tillegg kommer 30 mill. kroner til mindre
utviklings-/investeringsprosjekter og 15
mill. kroner til mulig fortetting.

For perioden 2025 - 2040 gir dette fol-
gende disponering:

Tabell 8. Estimerte arlige budsjett for eiendomsforvalt-
ning 2026 — 2040 (tall i mill. kroner)

Tiltak Budsjett 2025 |Snitt 2026 - 2040
Inntekter

Husleiemodell 903 880
Merinntekt utenfor modellen 16 16
Direkte bevilgninger 18 18
Salg av bygg 0 42
Sum inntekter 936 955
Kostnader

Bygningsdrift 256 246
Energi 130 120
Innleie 322 367
Investering og vedlikehold 229 222
- Forh@ndsdisponering 65 0
- Vedlikehold 107 127
- Investeringer 57 95
SUM kostnader 936 955

| styrets behandling av masterplanen

i 2023 (styresak 65/23) ble det lagt til
grunn en realvekst pa 1,5 prosent i intern-
husleien fram til 2030. Dette forslaget ble
kun vedtatt til 2025. Konsekvensen er at
den reviderte arealplanen legges fram
med en inntektsramme som er 200 mill.
kroner lavere enn forslaget i 2023. Det
foreslas likevel & opprettholde de sentrale
prioriteringene fra 2023-planen. Dette er
muliggjort gjennom falgende tiltak:

+ Videreutvikling av planene for nytt HF-
bygg som inkluderer arealgkonomise-
ring i HF-bygget og Sydneshaugen
skole (HF- kvartalet). Dette gir isolert
sett ikke lavere byggekostnader, men
man kan fordele investeringene over




flere ar og far inkludert rehabilitering
av eksisterende HF-bygg inn i prosjek-
tet. Dette gir lavere vedlikeholdskost-
nader pa sikt.

Det er foretatt justeringer i prosjektet
Realfaghgyden som felge av at UiB
ikke lenger kan benytte eiendomssel-
skaper til deler av prosjektet.
Arealeffektivisering gjennom salg av
bygg er forventet a gi inntekter som
kan styrke investeringsbudsjettet ut-
over investeringsbehov for fortetting.
Samtidig forventes dette a gi lavere
drifts- og vedlikeholdskostnader i
tiden framover.

| drene 2024 og 2025 er det foretatt
nedbetalinger pa om lag 100 mill.
kroner for a dekke tidligere forskut-
teringer innenfor eiendomsomradet.
Dette vil gi okt fleksibilitet i gjennom-
foringen bade av utbyggingsprosjekter
og vedlikeholdskostnader.
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Risikovurderinger

De siste drene har UiB hatt negativ real-
vekst i sine bevilgninger fra KD. Gitt situ-
asjonen nasjonalt og internasjonalt vil et
mulig utfall veere at denne trenden fort-
setter i drene fremover, slik det beskrives
i styresak 35/25, «Prognoser for universi-
tetets budsjettrammer i perioden fram mot
2030». Strammere budsjettrammer gir
okt risiko og vil gjore det mer krevende &
gjennomfgre ambisjonene i den reviderte
Masterplanen.

Samtidig er satsing pa forskning og
utdanning en helt ngdvendig investering
i en geopolitisk krevende situasjon og
for fremtidig verdiskaping og utvikling
av velferdssamfunnet. Arbeidet med & fa
finansiert Realfaghgyden over statsbud-
sjettet star i en saerstilling. Dette prosjek-
tet har et skonomisk omfang som UiB
ikke kan greie innenfor egne budsjettram-
mer. Samtidig er prosjektet kritisk viktig
for & sikre videre utvikling og styrking av
Norges naturvitenskapelige og teknolo-
giske kompetanse og kunnskapsbase.
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